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SISSEJUHATUS 
Põlevkivi on Eesti energeetika oluline ressurss ja jääbki selleks pikemas perspektiivis; Eesti 
Energia Kaevandused AS Logistikaettevõtte eesmärgiks on seega teostada põlevkivi 
katkematu vedu kaevekohtadest tarbijani (milleks on tänapäeval Narva Elektrijaamad ja 
Õlitööstus). Kontserni omandis on nõukogude ajast pärit raudtee infrastruktuur, mis tänu 
vähestele investeeringutele tagab suhteliselt madala veoste omahinna. Suurim väljakutse 
tekib aga Logistikaettevõttel uute kaevekohtade avamisega ja uue infrastruktuuri 
rajamisega. Põlevkivi vedu peab toimima pidevalt, ohutul ja majanduslikult kõige 
soodsamal viisil ning Eesti tingimustes on selleks kolm varianti –raudtee, konveier või 
nende mõlema kombinatsioon. Seejuures tuleb arvestada, et tegemist on pikaajalise 
projektiga, mille edukust oluliselt mõjutab tulevikuga seotud määramatus; lisaks sellele ei 
ole omanikul võimalust projektist loobuda või kasutada projekti juhtimiseks reaalseid 
optsioone. Oluline aspekt, millega tuleb arvestada, on see, et veokulud on põlevkivi hinna 
üks komponentidest, mis omakorda mõjutab Eesti piirkonna elektrihinda. Seega uus 
transpordialane projekt on suur vastutus nii Logistikaettevõtte kui ka Eesti Energia 
kontserni jaoks tervikuna ning vajab nii väga head eeltööd ja analüüsi kui tõhusat juhtimist 
peale projekti käivitamist. 
Magistritöö eesmärgiks on tuletada majanduslikult soodsaim põlevkivi veo variant seatud 
stsenaariumite raames. Majanduslikult soodsa variandi all peab töö autor silmas eelkõige 
rahalist tasuvust. Oluline on ka veovariandi töökindlus, mida on arvestatud investeerimis-
summa arvutamisel, ning keskkonnamõju, mida on raske kvantifitseerida. Kuna tegemist on 
pikaajalise projektiga, millest ei saa loobuda, keskendub autor ka stsenaariumite 
juhtimisele. 
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Magistritöö eesmärgi täitmiseks püstitatakse järgmised uurimisülesanded: 
 selgitada transpordialaste investeerimisprojektide tasuvuse hindamise spetsiifikat; 
 käsitleda transpordialaste investeerimisprojektide tasuvuse hindamise meetodeid; 
 selgitada stsenaariumianalüüsi ja -juhtimise rolli strateegiliste investeeringute 
eelarvestamisel; 
 anda ülevaade hinnatava investeerimisprojekti taustast; 
 kaardistada käsitletava investeerimisprojektiga seonduvaid alternatiive ja 
stsenaariume; 
 viia läbi investeerimisprojekti stsenaariumipõhine tasuvusanalüüs; 
 analüüsida ja anda hinnang saadud tulemustele; 
 pakkuda välja, kuidas võiks projekti edukalt juhtida erinevate stsenaariumite 
realiseerimise juhul. 
Kolmesimest uurimisülesannet täidab töö autor teoreetilises osas. Selleks on läbi töötatud 
erialane kirjandus, millest suurema osa moodustavad välismaised teaduslikud artiklid, mis 
käsitlevad transpordialaseid projekte ja nende tasuvusanalüüsi, näiteks selliste autorite omi 
nagu Weisbrod (2008), Litman (2006), Flyvbjerg (2002). Tasuvusanalüüsi eripärasusi 
transpordialaste projekti raames selgitavad ka erinevad tasuvusanalüüsi käsitlevad juhendid 
(guide books), nagu näiteks Euroopa Komisjoni oma. Transpordialaste projektide omadusi 
energeetika sektoris võib leida ka juhtumiuuringute tulemustes, mis aitavad aru saada 
teoreetiliste aspektide paikapidavust reaalelu näitel. Teoreetiline osa põhineb peamiselt 
võõrkeelsetel allikatel, kuna teemakäsitlus on rahvusvaheline ja puudub eestikeelne 
käsitlus. Autori arvates tuleb teoreetilist tagapõhja päris tihedalt seostada empiirikaga, kuna 
antud töö raames vaadeldaval transpordialasel projektil on üsna palju piiranguid ja 
spetsiifilisi eeldusi. 
Töö empiiriline osa põhineb Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti alternatiivide 
stsenaariumipõhisel tasuvusanalüüsil. Transpordialase projekti alternatiivide valikul ja 
stsenaariumite genereerimiseks on kasutatud ettevõttesiseseid andmeid. Püstitatud eelduste 
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ja erinevate stsenaariumite tõenäosuse hinnanguid on saadud ka projektiga seotud isikutega 
läbiviidud (direktor, arendusprojektide juht, infrastruktuuri juht, logistik) intervjuudelt. 
Magistritöö raames püstitab töö autor hüpoteesi, et konveieriga vedu ei tasu ennast 
olemasoleva raudteesüsteemi raames ära (liini Kiviõli-Auvere näitel). Hüpoteesi 
testimiseks viis töö autor läbi kõikide projekti alternatiivide stsenaariumipõhise 
tasuvusanalüüsi, sealhulgas vaatas üle kontserni poolt kehtestatud kapitali kulukuse määra 
ja viis läbi tundlikkuse analüüsi. Teoreetilises osas tehtud järelduste kohaselt sobivamateks 
tasuvuse näitajateks on käesoleva projekti jaoks puhasnüüdisväärtus ning sisemine 
tulumäär. Kuna uue transpordialase projekti puhul on tegemist samuti kontsernisiseseks 
kasutuseks mõeldud infrastruktuuriga, siis võrreldakse kõik projekti stsenaariumid 
baasstsenaariumi vastu, ehk siis minimaalsete rahaliste ja ajaressurssidega teostatava 
variandi vastu. 
Uus-Kiviõli logistika arendusprojekt on magistritöö kirjutamise hetkel esialgse analüüsi ja 
hindamise etapis. Töö autori panuseks on seega projekti erinevate alternatiivide analüüs, 
püstitatud eesmärkide ja eelduste paikapidavuse hindamine ja alternatiivide analüüsi 
tulemuste põhjal projekti logistika strateegia koridori määramine. Lisaks sellele annab töö 
autor soovitusi, kuidas oleks Logistikaettevõtte kontekstis võimalik projektistsenaariume 
efektiivsemalt juhtida. 
Magistritöö sisu iseloomustavad kõige paremini sellised märksõnad nagu transpordialane 
investeerimisprojekt, stsenaariumid, stsenaariumite põhine juhtimine, tasuvuse hindamine, 
tasuvusanalüüs, raudtee, konveier. Täiendavateks magistritöö teemaga seotud 
märksõnadeks on strateegia koridor, logistika, riskid, määramatus. 
Magistritöö autor ja Eesti Energia Kaevandused AS Logistikaettevõtte ei vastuta 
magistritöös toodud informatsiooni kasutamise eest. Informatsiooni kasutamine muudel kui 
töös püstitatud eesmärkidel on lubatud tingimusel, et see on töö autori ja 
Logistikaettevõttega eelnevalt kooskõlastatud ja ei kahjusta autori ja ettevõtte huve. 
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1. TRANSPORDIALASTE INVESTEERIMISPROJEKTIDE 
TASUVUSE HINDAMISE TEOREETILINE KÄSITLUS  
 
1.1. Transpordialaste investeerimisprojektide tasuvuse 
hindamise spetsiifika 
Infrastruktuuril ja transpordisüsteemil on suur mõju nii ettevõtete kui ka riigi 
jätkusuutlikkusele, eriti energeetika sektoris. Jätkusuutliku infrastruktuuri ja veosüsteemi 
kavandamine ei pea põhjustama kompromisse majanduslike, sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste eesmärkide vahel, vaid vastupidi, vajab sellist strateegiat, mis võimaldaks 
pikaajalises perspektiivis saavutada seda kõike ning tõsta transpordisüsteemi efektiivsust. 
(Boarnet 1997: 476–486; Helling 1997: 79–93) See omakorda nõuab selgete eesmärkide 
püstitamist. Investeerimisotsuste langetamise protsessi kaasatud isikud on tihti fokuseeritud 
kergesti mõõdetavatele projekti mõjudele ja eesmärkidele ning jätavad tähelepanuta 
olulisemad aspektid. (Litman, Burwell 2006: 336–336) 
Weisbrod (1997: 5–7) tõi välja kaks peamist põhjust, miks transpordialaste projektide sisust 
ja mõjudest arusaamine on oluline. Eelkõige on see oluline otsustamisprotsessi juhtimiseks 
ja investeeringust saadava kasu maksimeerimiseks. Lisaks on see tähtis, et teha kindlaks 
projekti asjakohane kavandatus, võttes arvesse kõiki võimalikke negatiivseid ja positiivseid 
majanduslikke tagajärgi. 
Infrastruktuuri ja transpordisüsteemi planeerimine nõuab üha enam põhjalikku kaudsete ja 
kumulatiivsete mõjude analüüsi (Berger et al. 1998), mitmete alternatiivide ja variantide 
läbitöötamist ning juhatuse suuremat kaasamist planeerimisprotsessi (Litman, Burwell 
2006: 339–340). Jätkusuutliku süsteemi planeerimine peab arvestama eelkõige tehniliste ja 
nõudluspoolsete nõuetega, lisaks ka majanduslike ja maa kasutuse/keskkonna aspektidega, 
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mis peaks võimaldama valida parima projekti alternatiivi. (Litman, Burwell 2006: 345; 
Dudson 1998: 103–120; Newman, Kenworthy 1998: 219–226) 
Ajalooliselt on transpordialaseid projekte tehtud selleks, et arendada kaubandust, 
vähendada logistikaga seonduvaid kulusid, tõsta infrastruktuuri töökindlust, laiendada turgu 
ja tõsta tootlikkust. Selleks, et aru saada, kuivõrd on õigustatud suure transpordialase 
projekti investeering, oleks loogiline alustada projektiga kaasnevate mõjude ja riskide 
hindamisega, sealhulgas tuleb osata määrata nende ulatust, suunda, seoseid ja stiimuleid 
(Weisbrod 2007: 523). 
Esimene samm projekti hindamisel on selle sotsiaalse, majandusliku ja institutsionaalse 
konteksti selgekstegemine. Usaldusväärsete hinnangute koostamine projekti tulevaste 
tulude ja kulude kohta sõltub paljuski makromajanduslike ja sotsiaalsete tingimuste õigest 
hindamisest. Transpordialase projekti jaoks on eriti oluline õigesti prognoosida nõudlust 
ehk siis veomahtu, millest põhiliselt sõltub projektist saadav tulu. (Guide to Cost-Benefit 
Analysis of Investment Projects 2008: 28) 
Projekti tõhusa strateegia kavandamiseks tuleb lisaks välistele makromajanduslikele tegu-
ritele võtta arvesse ka organisatsioonisisesed tegurid ja struktuur. Projekt osutub edukaks, 
kui seda teostataval ettevõttel on piisavalt palju asjakohaseid võimeid saavutada kõik 
projekti raames püstitatud eesmärgid. (Smallwood, Panowyk 2005: 17) Antud juhul 
tähendab see ettevõtte oskust kombineerida oma ressursse protsesside efektiivsuse ja 
eesmärkide saavutamiseks. Enne projekti teostamist tuleb ettevõtte strateegiad ja protsessid 
viia vastavusse püstitatud eesmärkidega (Amit, Schoemaker 1993: 33–46). 
Laiem küsimus, millele peab vastama iga investeeringu analüüsi käigus, seisneb selles, 
millised sotsiaalmajanduslikud tulud saadakse projektist. Need aga omakorda peavad 
rahuldama püstitatud eesmärke ja prioriteete. Tulevikus teostatava projekti eesmärkide 
saavutamist on keeruline mõõta: näiteks projekti mõju piirkonna töötusele, ettevõtte kon-
kurentsieelisele, veohindade muutusele on raske kvantifitseerida; lisaks sellele, suure 
makromajandusliku analüüsi läbiviimine on liiga kulukas, et olla teostatud iga projekti 
jaoks eraldi (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 2008: 28). Transpordi-
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alaste projektide planeerimisel vajavad suuremat tähelepanu süsteemi pudelikaelad ja nende 
elimineerimine. Süsteemi läbilaskevõime piirangud suurendavad veokulusid ja aega, 
vähendavad veoteenuse pakkuja usaldusväärsust ning vähendavad oluliselt investeerin-
gutega kaasnevaid positiivseid majanduslikke mõjusid. (Weisbrod 2007: 523) 
Transpordialaste projektide eesmärgid on aja jooksul muutunud. Kui veel eelmise sajandi 
keskpaiku keskenduti aja ja raha kokkuhoiule, veovõimekuse ja -mahtude kasvatamisele, 
siis tänapäeval lisaks eeltoodule soovitakse projektidega saada ligipääsu uutele turgudele, 
laiendada müüki jms. Eriti puudutab see rahvusvahelise ulatusega logistilisi võrgustikke ja 
keskuseid. (Weisbrod 2007: 519; Lakshmanan, Chatterjee 2005: 33) Töö autor soovib pöö-
rata tähelepanu sellele, et kui transpordialane projekt on planeeritud näiteks kontserni-
siseseks kasutamiseks, siis on selle võimekus mõjutada välise sotsiaalmajanduslikku 
keskkonda piiratud. 
Selleks, et adekvaatselt hinnata transpordialase projektiga kaasnevaid mõjusid, on kõige-
pealt vaja hinnata nende (Economic Impact of Public Transportation Investment 2014: 2): 
 suunda (kes on peamine kasusaaja, kas ja kuidas see mõjutab ettevõtte põhitegevust, 
kuhu raha liigub), 
 ulatust (kas projekti realiseerimisega kaasnevad ka muud kaudsed tulud/kulud 
ettevõtte jaoks), 
 seoseid (kuidas projekti mõjud on seotud teguritega, mis ei kajastu projekti 
analüüsis), 
 ajendeid (mis võib põhjustada mõju muutust). 
Aja jooksul on välja kujunenud kolm enim kasutatavat transpordisüsteemi tulemuslikkuse 
näitajat – veokiiruse/aja muutus, ohutuse ja kvaliteedi muutus ning operatsioonikulude 
muutus, mille hindamiseks on kujunenud erinevad meetodid. Lisaks eeltoodule mõjutab 
süsteemi tulemuslikkust transpordivahendi valik ja kättesaadavus. (Weisbrod 2008: 519–
543) Viimasel ajal üha suuremat tähelepanu pööratakse ka transpordialaste projektidega 
seotud keskkonnamõjudele. (Gafy, Abdelrazig, Abdelhamid 2011: 153–158) 
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Transpordialaste projektide puhul eristatakse nendega kaasnevaid otseseid ja kaudseid 
efekte, mis omakorda jagunevad kasutaja ja üldiste majanduslike mõjude vahel. Projekti 
kasutajaid puudutavaid mõjusid saab hinnata selliste näitajate abil nagu transporditeenuse 
kättesaadavuse paranemine, kvaliteedi tõus või veoaja ja kulude kokkuhoid (Weisbrod 
1997: 5, Lakshmanan, Chatterjee 2005: 29). Üldised otsesed kasud võivad aga puudutada 
projekti piirkonnas olevaid ärisid ja elanikke, näiteks tekivad uued töökohad, tõuseb 
infrastruktuuri ohutus, langeb veoteenuste hind. (Too 2012: 243) Transpordialastest 
projektidest võivad saada kasu ka veoteenuse ostjaga seotud ettevõtted. Näiteks, kui veotee-
nuse ostja toode või teenuse tootmisomahinnas on transpordi komponent ning veoteenuse 
hind langeb, väheneb omakorda ka tootmisomahind ja tõenäoliselt ka lõpliku toote/teenuse 
hind. Transpordialase projektiga tekkinud töökohtade või sellega kaasneva töötajate palga 
tõusu tõttu paraneb piirkonna elanike ostuvõime; projekt võib samuti mõjutada maa hindu 
selle teostamise piirkonnas. (Weisbrod 1997: 6)  Eesti Energia kontekstis tähendaks see 
põlevkivi hinna langust, mis langetaks elektri tootmise omahinda. See omakorda 
võimaldaks elektrit odavama hinna eest börsile müüa, mis aga ei kahjusta tootjat – 
vastupidi, odavama hinnaga saab müüa suuremat kogust, kõrgema omahinnaga aga on 
müügimaht väike. Töö autor soovib omalt poolt lisada, et ülaltoodud mõjud on pigem 
positiivse loomuga, kuid projekti ebaõnnestumise korral tekib vastupidine olukord, kus 
toodud otsesed/kaudsed kasud muutuvad kahjudeks. 
Mõjud võivad olla nii lühiajalise kui pikaajalise iseloomuga. Lühiajalisteks mõjudeks on 
veohinna langus, projekti omava ettevõtte klientide koosseisu muutus, ettevõtte struktuuri 
muutused, mis võivad omakorda põhjustada muutusi piirkondlikus või rahvusvahelises 
transpordisüsteemis. (Lakshmanan, Chatterjee 2005: 29) Kui projektiga luuakse uusi 
töökohti, on mõju piirkonna tööjõuturule samuti lühiajalise iseloomuga. Pikaajalised mõjud 
põhjustavad muutusi ettevõtte majandustegevuses, ärimudelis. Transpordialased projektid 
on sagedamini suunatud ettevõtte tegevuse arendamisele ja moderniseerimisele, kui äri 
laiendamisele. (Lakshmanan, Chatterjee 2005: 30) 
Projekte võib liigitada vastavalt sellele, kes on peamine kasusaaja (Guide to project 
…2001: 6–7). Kas tulud/kulud kantakse võrdselt, vaatamata kasutajate vajadusele ja 
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kasulikkusele, kas suurema kasu saab see, kelle praegune olukord on ebasoodsaim (worst 
needs first) või toimub kulude-tulude ümberjaotus ehk tulu saajad kompenseerivad 
kulukandjaid ilma tulu kaotamata (hold-harmless). 
Projekti väärtuse hindamine on tihedalt seotud ettevõtte poolt tehtavate projekti 
mõjutegurite prognoosidega. Kuid ideaalseid prognoose ei ole olemas – hinnangud on 
ligikaudsed, tingimused muutuvad, muutuv on ka ettevõtteväline keskkond, nt poliitiline 
olukord riigis. Seega lisaks kõikvõimalikele mõjudele on oluline eristada ka projektiga 
seotuid riske ja määramatust. Mõnedel juhtudel määramatus esineb kui paratamatu nähtus, 
kuid vahepeal saab sellest tuletada riske ning hinnata nende esinemise tõenäosust ja ulatust. 
(Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 2008: 60)  
Suurte transpordialaste projektidega kaasnevad mitmed riskid, mis omakorda põhjustavad 
palju kaasnevaid lisariske (Moriyama 1995: 24). Kuigi riskid varieeruvad erinevatest 
projekti tüüpidest sõltuvalt, saab raudtee ehitusega seotuid riske Lessard ja Miller’i (2001) 
kohaselt jagada kolmeks suureks grupiks: tururisk (market risk), tehniline risk (technical 
risk) ja institutsionaalne risk (institutional risk). 
Tururisk hõlmab peamiselt nõudlusega seotuid riske. Raudtee nagu ka konveieri puhul on 
nõudlus otseselt seotud veomahtudega, millest põhiliselt sõltub projekti tulupool ja mis 
mõjutab teenuse kvaliteeti. Lisaks sellele võib juhtuda, et mida suurem on nõudlus uue 
transpordi-/infralahenduse järele, seda kallimaks projekt osutub, ning kui mahtude 
prognoosid osutuvad ebakorrektseteks, ebaõnnestub terve projekt. Risk on väiksem siis, kui 
nõudlus on stabiilne ning veoga seotud muutuvkulud on väiksed; see juhtub tavaliselt siis, 
kui investeering on ennast ära tasunud. (Moriyama 1995: 25) 
Tehniline risk sõltub süsteemi keerukusest. Suurim väljakutse on uue tehnoloogilise lahen-
duse suhte seadistamine olemasoleva süsteemiga (Eesti Energia kontekstis esineb see teatud 
määral siis, kui ehitatakse konveier, mida tuleb olemasolevasse raudtee juhtimissüsteemi 
integreerida). Töö autori arvates on see eriti tähtis, kui uus lahendus erineb olemasolevast 
süsteemist. Lisaks sellele teostatakse projekt mitmete eelduste baasil, mida ei saa testida en-
ne, kui raudtee/konveier valmis saab. Ka tehnilised muudatused on riskantsed ning töötajad 
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peavad olema piisavalt pädevad, et tehnilist riski jooksvalt vähendada. (Moriyama 1995: 
26) 
Institutsionaalne risk on raudtee/konveieri projektide puhul samuti oluline. Projekt peab 
vastama seaduslikele nõuetele. On oluline arvestada omavalitsuste ja kohalike elanike arva-
musega. Ehitusest loobumine või projekti peatamine ei elimineeri automaatselt institut-
sionaalset riski, seega sellega tuleb tegeleda ka isegi peale väljumisstrateegia valikut. 
(Moriyama 1995: 26) 
Flyvbjerg (2003) rõhutab, et transpordialaste infrastruktuuri projektide puhul on kõige 
olulisem finantsrisk, nimelt ehitusega seotud ülekulutamine, teisisõnu – investeeringu 
maksumuse suurenemine. Empiirilised uuringud (kuhu oli kaasatud 258 projekti, mis olid 
teostatud viimase 80 aasta jooksul mitmetes riikides) näitavad, et ülekulutamine tekib 90% 
juhtudest ning investeeringusumma kujuneb 30% planeeritust suuremaks, kusjuures ülekulu 
ei sõltu projekti geograafilisest asukohast ning mida suurem on projekt, seda suurem on 
ülekulu. Empiirilised uuringud näitasid ka seda, et prognoosid ei muutu ajaga kvaliteet-
semateks ega täpsemateks kaasaegsete analüüsiinstrumentide tekkele vaatamata. (Flyvbjerg 
et al. 2002: 279–296; Flyvbjerg et al. 2005: 1–32) 
Ehitusega seotud ülekulutamisele lisandub projektist saadava tulu vähenemine väikeste 
veomahtude tõttu ning planeeritust suuremad finantskulud. Lisaks sellele seavad puudulik 
juhtimine, konfliktid projektiga seotud osapoolte vahel ning õnnetusjuhtumid projekti ohtu. 
Eeltoodule lisanduvad  keskkonnaga seotud riskid (Appraisal and evaluation in Central 
Government 2003: 82–83), kuid töö autori arvates on nad Eesti kontekstis raudtee/konveieri 
puhul üsna väiksed. Allpool toodud tabelis 1 on transpordialaste projektidega seotud riskid 
vaadeldud nii juhi, ehitaja, projektile avaldatava mõju ja juhi hinnangu seisukohtadelt. 
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Tabel 1. Hinnang transpordialaste projektidega kaasnevatele riskidele 
 
Riski tüüp 
Ehitaja poolt 
tajutav riskiaste 
Omaniku, sh 
projektijuhi 
poolt tajutav 
riskiaste 
Riski 
realiseerimise 
tagajärjed 
Ettevõtte 
juhatuse 
hinnang 
Keskkonnaalane Madal Keskmine Ülekulu Keskmine 
Poliitiline, 
sotsiaalne, 
makro-
majanduslik 
Keskmine Kõrge 
Tulude 
vähenemine, 
ülekulu 
Kõrge 
Lepinguline 
(osapoolte 
kohustused) 
Kõrge Kõrge Ülekulu Kõrge 
Finants Kõrge Kõrge 
Tulude 
vähenemine 
Kõrge 
Ehitusega seotud 
(kvaliteet, 
ohutus) 
Keskmine Kõrge 
Tulude 
vähenemine, 
ülekulu 
Kõrge 
Turu/valdkonna 
(nõudlus, mahud) 
Kõrge Kõrge 
Tulude 
vähenemine 
Kõrge 
Ettevõttesisene Keskmine Keskmine 
Ülekulu, projekti 
mittelõpetamine 
Keskmine/madal 
Tugisüsteemide 
risk 
Madal Madal Ülekulu Madal 
Projektiga seotud 
inforisk 
Kõrge Kõrge 
Tulude 
vähenemine, 
ülekulu, projekti 
mittelõpetamine 
Kõrge 
Allikas: (Akintoye 1997: 31–38; Grimsey, Lewis 2002: 107–118; autori täiendatud). 
Nagu eelpool oli mainitud, transpordialaste projektidega kaasnevad riskid ei esine 
ükshaaval, vaid on omavahel seotud. Allpool toodud joonisel on näidatud projekti 
ebaõnnestumist põhjustavate riskide omavahelised seosed ja nende suunad. 
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Joonis 1. Projekti ebaõnnestumist mõjutavate riskide tüübid ja nende omavahelised seosed 
(autori poolt kohandatud Wu (2006: 9) alusel). 
Kui mõelda käesoleva magistritöö uurimisobjekti peale, siis võib öelda, et kuigi Eesti 
Energia raudtee/konveieri projekti puhul ei ole tegemist rahvusvahelises mõõtmes suure 
transpordialase projektiga (mille maksumus tavaliselt ületab üks miljard USA dollarit 
(Merrow 2012: 38)), on sellel siiski palju ühist näiteks gaasi- ja naftaõlitorujuhtme ning 
modulaarse konstruktsiooniga infrastruktuuri transpordiprojektidega. Taoliste projektide 
tehnilised karateristikud põhjustavad järgmisi tunnusjooni (Stevens 2003: 15): 
 suuremahulised projektid nõuavad ka suuri alginvesteeringuid. Esialgsed kulud 
sõltuvad paljuski asukohast ja reljeefist; 
 kulude struktuuri iseloomustab püsikulude suur osakaal ja suhteliselt madalad 
muutuvkulud. Püsikulud omakorda on vähe seotud infrastruktuuri võimsusega, 
seega on raskesti juhitavad; 
 peale paigaldamist on torujuhtme võimekust keeruline suurendada/vähendada; 
 enamikel juhtudel kehtib nn. möödaniku reegel (bygones rule) – vedu jätkatakse ise-
gi siis, kui sellest saadav tulu katab ainult muutuvkulusid. Omanikud teadvustavad, 
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et püsikulud tuleb igal juhul katta, mistõttu tegevust ei peatata, vaid jätkatakse isegi 
minimaalse tulu saamiseks. Sellisel juhul võib ettevõte üle vaadata oma 
kuluarvestuse metoodika ja mõelda läbi kulude optimeerimise strateegia. 
Suurte püsikulude tõttu on täisvõimsusega või selle piiril tegutsemine väga oluline. 
Vastupidisel juhul projekt ei tasu ennast ära. Siiski enamik projekte ei saa oma algusfaasis 
täisvõimsusel opereerida. Sel juhul soodsamas olukorras on kontsernisisesed projektid, sest 
isegi lepingulised suhted ei pruugi tagada püsivat nõudlust. (Stevens 2003: 16) 
Nii torujuhtme nagu ka raudtee/konveieri eluiga on vähemalt 20 aastat, marsruut fikseeritud 
ning seetõttu projekt on vähe paindlik. Vedu valitud marsruudil kas toimub või mitte. Peale 
ehitaja poolt projekti üleandmist omanikule võib tekkida risk, et ehitaja/hooldaja suurendab 
hoolduskulusid või käitub oportunistlikult ehk omakasupüüdlikult. (Ibid.2003: 17) Seega 
kõik lepingud peavad olema hoolikalt läbi mõeldud ning sõlmitud pikaajalise perioodi 
peale olukorra muutmise tõenäosusega arvestades. 
Raudtee või konveier, nagu ka torujuhtmed, on osa pikemast väärtusahelast ja veoteenuse 
hind sõltub paljuski uue infrastruktuuri ja transpordivahendi kuludes. (Ibid. 2003: 16) Näi-
teks Eesti Energia põlevkivi hinnastamine on kulupõhine ning sisaldab logistikakompo-
nenti; põlevkivi hind aga mõjutab elektri tootmisomahinda ning elektrimüügi edukust 
börsil. Mujal maailmas realiseerunud projektide kogemus näitab, et suuremad väljakutsed 
ettevõtte jaoks võivad ilmuda lisaks ülaltoodule ka ekspluatatsiooni võtmises ja hoolduses, 
ehituse ja juhtimise läbipaistvuse puuduses ning suhetes kohalike omavalitsustega 
(Goodland 2005: 28,76). 
Kui projekti sotsiaalmajanduslikkontekst ja potentsiaalne nõudlus selle järele on 
analüüsitud, oleks järgmiseks sammuks määrata variandid, kuidas püstitatud eesmärke 
hakatakse saavutama. Tavaliselt, on projekti esimene alternatiiv „äri nagu tavaliselt“ või 
„do-minumum“/“business-as-usual“ projekt, mis eeldab minimaalseid investeeringuid 
eesmärgi saavutamiseks. Kuigi selline variant on kõige odavam, ei tähenda, et see osutuks 
teistega võrreldes kõige kasumlikumaks. Seega tuleb otsida ka muid alternatiive (n.ö. „do-
something“). Alternatiivide määramisel esineb aga selline risk, et kulukamaid variante ei 
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võeta üldse arvesse ning keskendutakse odavamatele variantidele kas asukoha, 
investeeringu, operatsioonikulude seisukohalt. (Guide to Cost-Benefit Analysis of 
Investment Projects 2008: 32; Melichar et al. 2009: 6) 
Vahekokkuvõtteks soovib töö autor rõhutada, et pikaajaliste investeeringute tasuvuse 
põhjalik hindamine on äärmiselt oluline, eriti siis, kui ettevõttel pole võimalust ehituse 
käivitamise hetkest projektist loobuda. Transpordialaste projektide pikk eluiga, suur alg-
investeering, kõrged püsikulud ning vähene paindlikkus otseselt mõjutavad projektist 
saadavat tulu ning põhjustavad mitmeid riske nagu nõudlusega seotuid, tehnilisi, 
institutsionaalseid ja keskkonna riske. Projekti hindamisel tuleb arvestada sellega, et nii 
tulud kui ka riskid võivad realiseeruda transpordialase projekti hilisemates faasides. Õige 
hindamismeetodi valik, tulemuste adekvaatne tõlgendamine ning planeerimisprotsess ja 
õige strateegia valik määravad suures osas projekti edukuse. 
 
1.2. Transpordialaste investeerimisprojektide tasuvuse 
hindamise meetodid 
Investeerimisprojektide hindamismeetodi valik sõltub projekti eesmärgist (Forkenbrock, 
Weisbrod 2001: 63). Populaarsemateks transpordialaste projektide analüüsimeetoditeks on 
majandus-, skooring-, finants- (tasuvus, kulude-tulude), kulude efektiivsuse ja multi-
kriteeriumianalüüsid. Lisaks eeltoodule saab projekti mõju keskkonnale ning transpordi-
süsteemi ajaloolist sooritust hinnata vastavalt hot-spot1 ja longituudanalüüsidele 
(Merkhofer 2014: 1). Samuti on võimalik läbi viia transpordialase projekti administratiivset 
ning tehnilist hindamist. (Eijgenraam et al. 2006: 4) Allpool seletab töö autor lühidalt 
populaarsemate meetodite sisu ning nende sobivust transpordialase projekti hindamiseks 
käesolevas töös püstitatud eesmärgist lähtudes. 
Majandusanalüüs (economic analysis). Vaatamata sellele, et majandusanalüüsiks nimeta-
takse tihti nii finants- kui kuluefektiivsuse analüüse, pooldab töö autor seisukohta, et ma-
                                                     
1
 Projekti eluea jooksul kasutatavaid ressursse mõjutavate tegurite analüüs (Wallbaum, Kummer 
2006: 19). 
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jandusanalüüs hindab siiski projekti mõju riigi või piirkonna heaolule. Projektiga kaasne-
vaid mõjusid hinnatakse mitte omanike, vaid ühiskonna seisukohalt (võrreldes finantsana-
lüüsiga, kus oluline on just investoripoolne vaade). Majandusanalüüsi võtmekontseptsioon 
on sotsiaalsel alternatiivkulul põhinevate varihindade kasutamine turuhindade asemel, kuna 
turuhinnad võivad olla moonutatud, näiteks monopoli või oligopoli puhul. Majanduslik 
analüüs võtab arvesse muuhulgas keskkonna, sotsiaal- ja tervise mõjutegureid, millel ei ole 
turuhinda, kuid mis peavad olema arvestatud (Guide to Cost-Benefit Analysis of 
Investment Projects 2008: 47–48). Allpool on toodud majandusanalüüsi neli põhitunnust 
(Ibid. 2008: 49): 
 arvestuslike varihindade kasutamine turuhindade asemel, 
 lisanduvate kaudsete mõjudega arvestamine, 
 kulude ja tulude diskonteerimine, 
 majanduslike näitajate kalkulatsioon (majanduslik puhasnüüdisväärtus, majanduslik 
sisemine tulumäär (economic rate of return – ERR), tulude/kulude suhtarv (benefits-
costs ratio – B/C ratio).  
Vaatamata sellele, et majandusanalüüs võimaldab hinnata transpordialaseid projekte 
väliskeskkonna seisukohalt ning arvestada suurema arvu mõjudega,ei võimalda see 
lähtuvalt käesoleva töö raames püstitatud eesmärgist ettevõtte juhatusel analüüsi tulemuste 
põhjal otsust langetada. Eesti Energia puhul on tegemist sisuliselt ühe projektiga ning tuleb 
hinnata, milline projekti alternatiiv on ettevõtte seisukohalt parim. Iga projekti alternatiivi 
mõju välisele keskkonnale on olulises osas sarnane ning majandusanalüüs ei näita neist 
majanduslikult soodsamat. 
Finantsanalüüs (rahaliste tulude-kulude analüüs). Finantsanalüüs sarnaneb majandus-
analüüsile ning on väga populaarne tänu oma loogikale – projekt on teostamist väärt, kui 
sellel on positiivne rahaline nüüdisväärtus ja rahaline sisemine rentaablus ületab investorite 
tulunormi. Finantsanalüüsi raames üritatakse kvantifitseerida kvalitatiivseid tegureid nagu 
töökindluse või ohutuse tase muutus ning projektiga kaasnevad riskid, kas ettevõtte riskide 
sarnased või projektispetsiifilised, mis kajastuvad diskontomääras ning mõjutavad tulevikus 
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tekkivate rahavoogude nüüdisväärtust. (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment 
Projects 2008: 36–45) 
Finantsanalüüsi põhieesmärk on projekti rahalise tasuvuse hindamine konkreetsete näitajate 
abil (puhasnüüdisväärtus, sisemine tulumäär, modifitseeritud sisemine tulumäär, 
tasuvusindeks, tasuvusaeg, diskonteeritud tasuvusaeg). Investeerimisprojektide puhul 
pööratakse suurimat tähelepanu puhasnüüdisväärtusele (Net Present Value – NPV) ning 
sisemisele tulumäärale (Internal Rate of Return – IRR). Nagu oli mainitud, põhineb 
finantsanalüüs diskonteeritud rahavoogudel ning hõlmab järgmisi põhiaspekte (Guide to 
Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 2008: 34–35):  
 arvesse võetakse rahalised kulud ja tulud; 
 arvestuses lähtutakse inkrementaalsetest rahavoogudest, mis tekivad näiteks tavalise 
ärikäigu („business as usual“) ja alternatiivsete variantide („do-something“) ehk 
projekti stsenaariumite vahel; 
 leitakse sobiv projekti riski kajastav diskontomäär puhasnüüdisväärtuse leidmiseks. 
Vaatamata sellele, et paljusid transpordialase projektiga kaasnevaid mõjusid on raske 
kvantifitseerida, on töö autori arvates finantsanalüüs sobiv transpordialaste projektide 
tasuvuse hindamise meetod. See võimaldab omavahel võrrelda mitmeid alternatiive ning 
leida neist omaniku seisukohalt majanduslikult soodsaim. 
Kuluefektiivsuse (-tasuvuse) analüüs. Kuluefektiivsuse analüüsi kasutatakse siis, kui pro-
jektiga kaasnevaid mõjusid ei ole ilmtingimata vaja monetiseerida. Analüüs sobib kõige 
paremini siis, kui on püstitatud konkreetne transpordisüsteemi efektiivsusega seotud 
eesmärk (näiteks kiiruse/võimekuse suurendamine, süsteemi automatiseerimine vms) ning 
on vaja leida odavam variant eesmärgi täitmiseks. Kuluefektiivsuse analüüsi põhitunnused 
on (Cost/Effectiveness 2014: 1–8): 
 efektiivsus on mõõdetud ühe väljundi järgi, mis on üksnes ka projekti eesmärk; 
 mõjusid ei monetiseerita, vaid kasutatakse sobivat mõõtühikut; 
 kuluefektiivsusanalüüs leiab seoseid efektiivsuse näitaja ja kulude vahel ning 
kuluefektiivsust leitakse järgmise valemi abil: kogukulud/efektiivsuse ühikud. 
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Kuluefektiivsuse analüüs on efektiivne hindamisviis, kui on teada kindel tulemus, mida 
soovitakse projektiga saavutada (mis võib väljenduda ka kvalitatiivses näitajas) ning on 
vaja teada, milline eesmärgi saavutamise viis on odavam. Analüüsi peamine piirang on aga 
selles, et kulude mõju hinnang kvalitatiivsele efektiivsuse näitajale on tihtipeale sub-
jektiivne, mis võib analüüsi tulemusi moonutada. (Cellini, Kee 2010: 493–500) Kulu-
efektiivuse analüüside hulka kuuluvad elutsükli kuluanalüüs (life-cycle cost analysis), mis 
võimaldab hinnata kulude kokkuhoiule orienteeritud projekte, hinnates projekti terve eluea 
jooksul tekkivaid kulusid (ja leides lisaks diskonteeritud kogukuludele 
kokkuhoid/koguinvesteering suhtarvu) ja väärtuse tehniline analüüs (value engineering), 
mis võimaldab süstemaatiliselt hinnata materjale, masinate ja seadmete, protsesside panust 
efektiivsuse tõstmisse kõige odavamal viisil (A Guide to Integrating Value Engineering… 
2001: 7–14). 
Skooring (järjestus-) meetod. Skooring meetodiga on transpordialased projektid 
järjestatud valitud kriteeriumitele vastavuse ja nende omandatud kaalude järgi. Projektile 
antakse maksimumpunktid, kui see lahendab täielikult probleemi valitud teguri suhtes ja 
vähem punkte, kui eesmärk saavutatakse osaliselt. Kaalud antakse teguritele selle järgi, 
kuivõrd olulisused nad ettevõtte jaoks on. Skooring meetodi tugevus on selle lihtsus. 
Nõrkused aga seisnevad hinnangute subjektiivsuses ning oluliste mõõdikute määramise 
raskuses. Meetod sobib siis, kui kõik projektid/projekti alternatiivid on majanduslikult 
otstarbekad ning vajavad inimfaktorit otsuse langetamiseks. Skooringmeetodiga hindamine 
aga võib suurema tõenäosusega ebaõnnestuda, kui otsust langetavad hindamisse 
mittekaasatud isikud. (Merkhofer 2014: 2) 
Kui on vaja hinnata nii finants- kui kvalitatiivsete eesmärkide saavutamist, võib kasutada 
multikriteeriumihindamismeetodit. Multikriteeriumanalüüs sobib eriti siis, kui esineb 
konflikteeruvaid eesmärke ja kriteeriume (Stewart, Joubert, Scott & Low 1997: 10–11; 
Mendoza et al. 1999: 15). Multikriteeriumaanalüüsi jaoks on võimalik modelleerida 
erinevaid hindamissüsteeme, lähtudes nii kvantitatiivsetest kui ka kvalitatiivsetest 
kriteeriumitest, ettevõtte eelistustest ja prioriteetidest ning kõik need kajastavad (Belton, 
Stewart 2002: 79): 
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 seoseid kriteeriumite vahel, 
 kriteeriumite võrdlust ja eelistuse kombineerimist kriteeriumite vahel. 
Eristatakse kahte üldist multikriteeriumianalüüsi meetodit: Keeney ja Raiffa (1993) 
täielikul grupeerimisel (complete aggregation) põhinev multikriteeriumi väärtuse teooria 
meetod (multi-attribute value theory method), mis arvestab eesmärkide vaheliste konflikti-
dega/kompromissidega ning Roy (1986) osalise grupperimise meetod (outranking/partial 
aggregation), mis võrdleb kriteeriume paariviisiliselt ja seejärel sünteesib tulemust. Belton 
ja Stewart (2002: 84) lisavad ka kolmanda meetodi – eesmärkide programmeerimine 
(satisficing models/goal programming) võimaldades valida esimese sobivama meetodi, mis 
rahuldab prioriteetsema eesmärgi või suurema osa eesmärkidest. 
Multikriteeriumianalüüs kombineerib skooring- ja finantsanalüüsi tunnuseid. Seejuures on 
oluline jälgida, et otsustamiskriteeriumid ei kattuks kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete 
eesmärkide vahel, et vältida topelt arvessevõtmist. Nii nagu finantsanalüüs, pakub 
multikriteeriumianalüüs rahalist mõõdikut projekti väärtusele (mitte ainult punktide 
summat) ning projektid võivad olla järjestatud tulu/kulu suhte järgi. Meetod põhineb 
sisuliselt otsustamisprotsessi kaasatud inimeste valmidusel teha kompromisse mitmete 
soovitud ja mittesoovitud väljundite vahel (Diakoulaki, Grafakos 2004: 8). Multi-
kriteeriumianalüüsi peamiseks piiranguks on analüüsikogemuse vajadus. Meetod sobib 
pigem prioriteetide seadmiseks erinevate projektide vahel (Merkhofer 2014: 2), mitte ühe 
eraldivõetud projekti alternatiivide hindamiseks, seega Eesti Energia kontekstis võib see 
olla rakendatud kui toetav protsess vastuoluliste olukordade lahendamiseks. 
Suurte transpordialaste projektide olemus põhjustab mitmeid efekte, mille mõju projekti 
väärtusele on erineva ulatuse ja suunaga. (Eijgenraam et al. 2006: 3) Finantsanlüüs võtab 
arvesse kõik võimalikud mõjud ning üritab neid kvantifitseerida ning lisaks rahalisele väär-
tusele annab üldisema pildi projekti mõjude jaotusest, selle alternatiividest ja väliskeskkon-
na määramatusest. Kvaliteetne projekti hindamine on võimalik vaid juhul, kui projekti 
kohta on piisavalt palju otsustamiseks kõlblikku informatsiooni ning finantsanalüüs pakub 
sellist infot. 
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Finantsanalüüsiga saab projekte hinnata ratsionaalsel ja süstematiseeritud kujul. Nagu oli 
töö esimeses alampeatükis mainitud, oma olemuse poolest vajab analüüs vähemalt kahe 
variandi/stsenaariumi olemasolu (busines-as-usual ja do-something). (OECD 2006: 195; 
Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 2008: 60; Ninan 2008: 8) Finants-
analüüsi läbiviimisel leitakse kulude ja tulude ajaväärtus, mis on eriti oluline, kui tegemist 
on pikaajalise projektiga või projektiga, mille investeerimisotsus tehakse praegu, kuid 
investeerimisaasta saabub mitme aasta pärast (Nickel et al. 2009: 8–11; Vining, Boardman 
2005: 79; Munger 2000: 233). Finantsanalüüs lähtub omanike kasu maksimeerimise ees-
märgist ning arvestab nii sisemiste kui väliste teguritega ning lõppkokkuvõttes koondab 
analüüsi tulemust kindlatesse näitajatesse, mille järgi on võimalik projekte/projekti 
alternatiive usaldusväärselt hinnata (Melichar et al. 2009: 5). Töö autori arvates on finants-
analüüsi veel üheks plussiks selle teostatavus – ettevõte saab alati seda olemasolevate 
ressurssidega läbi viia ning ei pea lisanduvalt investeerima liiga keerulistesse ja 
detailsetesse tehnilistesse või makromajanduslikesse analüüsidesse. 
Investeerimisprojekti hindamisel on oluline prognoosida vaadeldavast projektist tulenevaid 
rahavoogusid. Nagu oli eelpool mainitud, tuleks lähtuda rahalistest, mitte raamatupidamisli-
kest rahavoogudest; näiteks projekti jooksul tekkiva vara amortisatsioon ei ole rahavoo 
mõistes kulu – see kajastub rahavoogudes koos kasumiga (Block, Hirt 1994: 472–475). 
Projekti tasuvuse hindamisel peab arvestama just inkrementaalsete ehk juurdekasvuliste 
rahavoogudega, mis avalduvad valemil (Rayburn 1986: 117): 
(1) DDOCRICF  )1()(   , 
kus      ICF – juurdekasvuline rahavoog (Incremental Cash Flow), 
 ∆R – sularaha juurdevoolu muutus, 
 ∆OC – ärikulude (Operating Costs) muutus, 
 ∆D – põhivara kulumi (Depreciation) muutus, 
 τ –  ettevõtte tulumaksumäär. 
Kuna Eestis ei rakendata tulumaksu reinvesteerivale kogukasumile, ei mõjuta 
tulumaksumäär Eesti Energia transpordialasest projektist tulenevaid rahavoogusid. 
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(Ettevõtete jaotamata kasumi mittemaksustamise mõju investeeringutele… f2010) Raha-
voogusid prognoositakse projekti terve eluea ulatuses, lähtudes selle füüsilisest ja 
majanduslikust elust. Tuleb määrata ka perioodid, mil suured parandus- või kapitaalremon-
ditööd on vajalikud ja mis on tavaliselt projekti elueast lühemad; eriti on see iseloomulik 
20-40-aastapikkustele projektidele, näiteks energeetika valdkonnas. (Melichar et al. 2009: 
39) 
Lähtudes käesolevas töös vaadeldava projekti eesmärgist, pöörab töö autor suurimat tähele-
panu selliste finantsnäitajate teoreetilisele tagapõhjale nagu puhasnüüdisväärtus ja sisemine 
tulumäär. Tasuvuse indeks on tihedalt seotud NPV-ga ning on positiivse NPV puhul ühest 
suurem, lisaks sellele võib see teineteist välistavate projektide puhul viia valede 
järeldusteni. Tasuvusaeg ei sobi projekti väärtuse hindamiseks, kuna ei võta raha aja-
väärtust arvesse ja diskonteeritud tasuvusaeg nagu ka kasumiindeks omab tugevat po-
sitiivset seost projekti puhasnüüdisväärtusega. (Bragg 2005: 174, Melichar et al. 2009: 22) 
Puhasnüüdisväärtus on paljude ettevõtete olulisemaks näitajaks otsuse vastuvõtmisel. NPV 
arvutatakse (Melichar et al. 2009: 5, Moriyama 1995: 34–35) järgnevalt: 
1. prognoositakse projekti rahavood terve projekti eluea ulatuses; 
2. hinnatakse sobiv diskontomäär, mis kajastab ka projektiga seonduvat riskitaset; 
3. projektist tekkinud diskonteeritud rahavoogude summast lahutatakse alginvesteerin-
gu summa ning liidetakse juurde jääkväärtus (või likvideerimisväärtus) juhul, kui 
selline on olemas. 
NPV leitakse järgmise valemi kaudu (Northcott 1992: 43): 
(2)  o
N
t
t
t IO
r
CF
NPV 


1 )1(
, 
kus  NPV – puhasnüüdisväärtus, 
  CFt – rahavoog t.-ndal perioodil, 
IO0 – alginvesteering (Investment Outlay) ajahetkel t = 0, 
  r – diskontomäär (investorite poolt nõutav tulunorm), 
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  t – aeg aastates. 
NPV näitaja tugevus seisneb selles, et see kajastab investorite ootuste täitumist. 
Dividendide maksmine omanikele on alati alternatiiv investeerimisele. Kui oodatav tulu 
projektist on madalam kui investorite ootused (NPV<0), maksab ettevõte pigem dividende, 
kui otsib muud investeerimisvõimalust turul. Lisaks sellele on NPV parim näitaja 
hindamaks teineteist välistavate projekti(de)alternatiive. Siiski on olemas ka puudused – 
analüüsi tulemus sõltub suures osas õige diskontomäära valikust ja rahavoogude täpsest 
prognoosist, mida on tihtipeale keeruline teostada. NPV fundamentaalne eeldus põhineb 
raha väärtuse sõltuvusel ajast, mida saab omakorda diskonteerimisega mõõta. Risk mõjub 
projekti väärtusele alati negatiivselt ning väljendub kõrgemas diskontomääras, seega 
vähemriskantsetel projektidel on suurem nüüdisväärtus. Raudtee ja teised suured 
pikaajalised transpordialased projektid on tavaliselt riskantsed ning määramatuse 
tingimustes teostatavad, mis väljendub kõrgemas diskontomääras, mis omakorda vähendab 
oluliselt nende puhasnüüdisväärtust. (Moriyama 1995: 46) 
Muid tasuvusanalüüsi näitajaid nagu tulu/kulu suhe (B/C ratio) või sisemist tulumäära 
(IRR) vaadatakse koos NPV-ga, kuid need kriteeriumid on sama põhimõttega mis NPV 
ning nende tulemused on tavaliselt, kuid mitte alati NPV-ga kooskõlas. Tulu/kulu suhe 
näitaja sobib projektide järjestamiseks, aga see on kergesti manipuleeritav, eriti kui tulud ja 
kulud ei ole usaldusväärselt prognoositud (Melichar et al. 2009: 22). Sisemise tulumääraga 
diskonteerides on projekti puhasnüüdisväärtus võrdne nulliga; see avaldub valemina 
(Northcott 1992: 53): 
(3)  
 0
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 
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  
Kui valitakse mitme projekti vahel, siis tavaliselt järeldatakse, et kõrgema IRR-ga projektid 
on eelistatumad. See on õigustatud investeerimisprojektide puhul (finantseerimisprojektide 
puhul tuleb valida väiksema sisemise tulumääraga projekte), mis genereerivad stabiilseid 
rahavooge. Kui puhaskulude/tuludega perioodid vahelduvad, võib IRR interpretatsioon olla 
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mõneti keeruline. IRR näitaja võib olla konfliktis NPV näitajatega teineteist välistavate 
projektide puhul; see võib olla tingitud erinevatest teguritest, kas projekti suurusest või 
selle rahavoogude jaotusest. Lisaks sellele võib IRRil olla mitu lahendust või seda üldse 
mitte olla. (Melichar et al. 2009: 23) MIRR ehk modifitseeritud sisemine tulumäär võib 
lahendada eeltoodud probleemi ja leidub järgmiselt (Pinches 1996: 195): 
 (4)  1
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MIRR , 
kus  TVN – investeerimisprojekti lõppväärtus (Terminal Value), 
k – tulumäär2, mille alusel reinvesteeritakse rahavoog CFt, 
  CFt – sissetulev rahavoog ajaperioodil t. 
MIRR erinevus IRR-ist seisneb selles, et MIRRi puhul eeldatakse rahavoogude reinves-
teerimist vabalt valitud määraga või ka reinvesteerimata jätmist. Modifitseeritud sisemise 
tulumäära puhul on tegemist diskontomääraga, kus investeeringute nüüdisväärtus võrdub 
tulevaste rahavoogude lõppväärtusega (Ibid.1996: 196). 
Nagu oli mainitud, on sobiva diskontomäära selgitamine oluline projekti väärtuse hinda-
miseks. Tavaliselt kasutatakse konstantset diskontomäära terve projekti eluea jooksul. See 
eeldab, et projekti risk on konstantne, vaatamata projekti staadiumile. Diskontomäär sõltub 
arvutusmetoodika valikust,kuid need meetodid ei arvesta projekti dünaamikaga, mis 
mõjutab eelkõige pikaajalisemaid projekte, mille määramatus on suurem. (Melichar et al. 
2009: 18, Moriyama 1995: 43, Espinoza, Morris 2013: 1057, Ludwig, Brock, Carpenter 
2005: 13) Kui projektil on sama tururisk, nagu ettevõttel, kasutatakse diskontomäära leid-
misel WACC ehk kaalutud keskmise kapitali hinna mudelit, mis avaldub valemina (Tijdhof 
2006): 
(5) hde R
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


 )1(  , 
                                                     
2
 Enamasti eeldatakse, et projekti rahavood reinvesteeritakse investorite nõutava tulunormi alusel. 
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kus Rd – laenukapitali kulukuse määr, 
 Re – omakapitali kulukuse määr, 
 Rh – hübriidkapitali
3
 kulukuse määr, 
 D, E, H – ettevõtte laenu-, oma- ja hübriidkapital turuväärtuses, 
 τ – ettevõtte tulumaksumäär. 
Ülaltoodud diskontomäära leidmise mudeli kasutamine õigustab ennast nende projektide 
puhul, mille risk on sama mis ettevõtte jooksva äri risk, kuid palju firmad kasutavad seda 
kõikide ettevõtete projektide puhul nende spetsiifilisele riskitasemele vaatamata. See viib 
asjaoluni, et aktsepteeritakse risktantsemad projektid. Oluline on vaadata just projekti riski. 
Projekti riskitaset ja beetakordajat on võimalik hinnata ka siis, kui beeta on iseenesest 
raskesti määratav, näiteks analüüsides, kuivõrd mõjutatavadon projekti rahavood üldise 
majandusliku olukorra poolt. Majandusega protsüklilised ja kõrgete püsikuludega projektid 
tõstavad samuti beetakordajat. (Espinoza, Morris 2013: 1057-1058) 
Konstantse diskontomäära kasutamine tähendab sisuliselt veel seda, et projekti kumula-
tiivne risk suureneb ajaga konstantsel määral. Samas on erandjuhtumid, kui risk ei tõuse 
konstantselt ning sel juhul tuleb projekti lühemateks faasideks lüüa ja igale faasile leida 
õige diskontomäär. Väga pika elueaga projektide jaoks, eriti kui suurim osa tuludest on 
genereeritud tulevikus, moonutab konstantse diskontomäära kasutamine tõenäoliselt 
projekti tulemust negatiivselt. Näiteks, 10%-lise anualiseeritud diskontomääraga on ainult 
viis protsenti aastatuludest 30.-ndal aastal lisatud NPV-le. Projekti hilisematel etappidel 
genereeritud rahavoogude madal nüüdisväärtus kajastab aga investorite soovi saada projekti 
tulu nii kiiresti kui võimalik. (Cost Benefit Analysis Primer 2005: 28) 
Mõned autorid (nt. Weitzman 1998) soovitavad kasutada pikaajaliste projektide puhul ajas 
kahanevat kindlusekvivalendi põhist diskontomäära. Weitzmani (1998: 201-208) kohaselt 
saab kindlusekvivalendi põhist diskontomäära (certainty equivalent discount rate) 
defineerida kui oodatava diskontomäära muutuse määra ajaperioodide t ja (t+1) vahel. Ajas 
kahanevate diskontomäärade kasutamise eelduseks on tulevikuga seotud määramatus. 
                                                     
3
 Nii laenu- kui ka omakapitali tunnuseid omav kapital (Financial Times Lexicon 2015). 
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(Appraisal and evaluation in Central Government 2003: 27) Pikaajalisteks on peetud neid 
projekte, millede eluiga ületab sadu aastaid (Groom et al 2003: 11-18) ning mille raames 
küll 20-aastane periood ei ole vaadeldud kui pikaajaline. Samas WACC’i alahindamine 
kahe protsendipunkti võrra viib nüüdisväärtuse ülehindamiseni 25% võrra. (Krüger et al. 
2012: 1) 
Vaatamata sellele, et Eesti Energia kuulub Eesti riigile, ei ole põlevkivi hind enam riiklikult 
reguleeritav, seega riik kui regulaator ei või dikteerida kindlat diskontomäära. (Pedell 2006: 
52) Kuna käesolevas magistritöös käsitletakse kontsernisiseseks kasutamiseks mõeldud 
projekti, tuleks töö autori arvates pigem otsustada, kas kasutada tütarettevõtte või kontserni 
kaalutud keskmist kapitali hinda. Võttes arvesse eelnevat arutlust kapitali kulukuse määra 
osas, ei näe töö autor põhjust, miks Eesti Energia projekti tasuvuse hindamisel ei võiks 
kasutada konstantset diskontomäära, küll aga peab hindama, kas kasutada kontserni või 
Kaevanduste WACC’i või tuletada projekti spetsiifiline diskontomäär. 
Projekti väärtuse hindamisel tuleb arvestada ka projekti/ettevõtte mittelikviidsusega ning 
selleks on kolm võimalust. Esimene seisneb vara väärtuse vähendamises kasutades likviid-
susdiskontot, teine eeldab likviidsuspreemia lisamist diskontomäärale ning kolmas pakub 
hinnata ettevõtte likviidsuse mõju selle väärtusele kui optsiooni, mis ei võimalda mittelik-
viidse vara omanikul müüa vara maha siis, kui vara hind on kõrge. (Damodaran 2005: 17) 
Kuna Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti väärtuse hindamiseks WACC on kontserni 
poolt etteantud ning uue infrastruktuuri müügi tõenäosus on väga madal (nõudluse puuduse 
tõttu), sobib projekti väärtuse hindamiseks esimene meetod. Leida projekti väärtusele 
rakendatavat diskontot on võimalik kolmel erineval meetodil. Esimeseks on võrrelda 
ettevõtte tava ja kauplemispiiranguga aktsiate (restricted stocks) hindasid (Block 2007: 33),  
teiseks on võrrelda ettevõtte aktsia hinda enne ja pärast esmast avaliku pakkumist (Initial 
Public Offering – IPO) ja börsil noteerimist. Esimest lähenemist kritiseeritakse- selle tõttu, 
et piiranguga aktsiate potentsiaalsed ostjad on suurema tõenäosusega institutsionaalsed 
investorid, kelle ajahorisont on pikk ja likviidsuse vajadus väike. Lisaks sellele, allahindlus, 
mis kajastub piiranguga aktsia hinnas võib tähendada pigem seda, et ostja kohustub täita 
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ostmisega seotuid tingimusi ja nõudeid. (Ibid. 2007: 33). Teist meetodit aga kritiseeritakse 
selle eest, et seda on võimalik rakendada ainult nende ettevõtte jaoks, kes on IPO läbinud, 
lisaks sellele, kui aktsia ostjaks on ettevõtte enda töötaja, võib saadud allahindlus olla 
kompensatsiooni vormiks. Koeplin et al. (2000: 94–101) pakkusid aga kolmanda lähene-
mise, mis võrdleb noteeritud ja noteerimata ettevõtete eri näitajate, näiteks ettevõtte 
väärtuse ja ärikasumi suhet eri sektorite ettevõtete jaoks. Viimane lähenemine on käesoleva 
töö autori arvates magistritöös kasutamiseks kõige asjakohasem. 
Projekti lõpetav rahavoog on oluline tasuvusanalüüsi komponent, mis kujutab endast 
transpordialase projekti kontekstis infrastruktuuri jääkväärtust projekti eluea lõpus. See 
võib olla samuti tõlgendatud kui projekti vara poolt eluea jooksul genereeritud väärtus. 
Väga tihti ei kaasata jääkväärtust analüüsi, mis vähendab projekti tulusid. (Florio,Vignetti 
2003: 7; Campos et al. 2007: 43; RITES, Silt 2010) 
Finantsanalüüsi kriitika on suunatud peamiselt sellele, et kõik mõjud üritatakse 
kvantifitseerida või on saadud ebaadekvaatsed hinnangud (Merkhofer 2014: 3; Mouter, 
Annema, Wee 2011: 14; Mackie, Preston 1998: 5; Niemeyer, Spash 2011: 572). Lisaks 
sellele saab finantsanalüüsi põhinäitajatega lihtsasti manipuleerida isegi ühe teguri muutmi-
sega ning tulemused võivad olla mitmeti tõlgendatavad (näiteks eelnevalt mainitud vastuolu 
puhul NPV ja IRR vahel) (Monitoring and evalutaion 2004: 1–26). Finantsanalüüsi 
kritiseeritakse ka selle poolest, et tulemus sõltub paljuski info korrektsusest, täielikkusest ja 
kvaliteedist nagu ka sellest, et projektijuhtimisega mitteseotud isikutel on tulemustest raske 
aru saada. (Koopmans, Wee 2007: 144; Heinzerling, Ackerman 2002: 27–30) Projekti 
tasuvuse analüüs on nii hea, kui head on selle jaoks tehtud eeldused. 
Kuna transpordialaseid projekte iseloomustavad suured püsikulud, pöördumatu inves-
teering ning väliskeskkonna määramatus, võiks projekti juhtimisel kasutada reaal-
optsioonide meetodit, mis võimaldaks ettevõtte juhatusel paindlikult reageerida olukorra 
muutmisele isegi pärast projekti käivitamist (Bringham, Daves 2004: 462–463). Käesoleva 
töö raames vaadeldava projekti puhul on aga tegemist sellise investeeringuga, mida ei ole 
võimalik edasi lükata ega projekti jooksul mõjutada või sellest üldse loobuda, nagu ka 
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paljude transpordialaste projektide puhul, mida projekteeritakse konkreetsel trassil ja 
seadistatud võimekusega. Seega reaaloptsioonide kasutamine ei lisa väärtust otsus-
tamisprotsessile, kuid selle kasutamine võib põhjustada veelgi suuremat ebamäärasust. 
Eeltoodut arvesse võttes peab Eesti Energia projekti raames otsima muud meetodit 
määramatusest tingitud riskide analüüsiks ja juhtimiseks ning töö autori hinnangul 
sobivaimat meetodit – stsenaariumianalüüsi – on käsitletud teoreetilise osa järgmises 
alampeatükis. 
 
1.3. Stsenaariumite põhise juhtimise roll strateegiliste 
investeeringute eelarvestamisel 
Pikaajalisi ja kalleid investeeringuid iseloomustab tulevikuga seotud määramatus, mistõttu 
investeerimisprojekti tasuvuse hindamisel tuleb arvestada sellest tulenevate riskidega ja 
majandusliku keskkonna muutumise tõenäosusega. (Kang, Lansey 2014: 40) Tulevaste 
investeeringute tasuvuse hindamisel tekib vastuoluline olukord: ühelt poolt soovitakse 
konkretiseerida tulevikuga seotuid hinnanguid, teiselt poolt aga tahetakse ettenäha 
kõikvõimalikke muutusi ja osata nendele paindlikult reageerida. Projekti varasemates 
etappides tekkinud riskid võivad realiseeruda alles projekti eluea lõpus, seega projekti 
juhtimine peab hõlmama ka tugevaid riskijuhtmise protsesse, mida pidevalt rakendatakse ja 
täiendatakse projekti terve eluea jooksul. (Beckers 2013: 4) 
Transpordialaste projektidega kaasnev ebamäärasus on enamikel juhtudel seotud 
veomahtudega, tööjõu kättesaadavusega, investeeringu maksumusega, materjalide ja 
hoolduse hindade volatiilsusega, keskkonnaküsimustega ja ootamatute poliitiliste priori-
teetide muutustega. (Redd, McDowell 2013: 1–18) See omakorda mõjutab projekti väärtust 
mõjutavate riskide realiseerimist (vt. käesoleva töö alapeatükki 1.1). Määramatusega 
arvestamiseks on kapitali eelarvestamisel olemas kaks lähenemist (Damodaran 2014: 6): 
1. analüüsida projekti väärtuse muutmist sisendite muutmisest sõltuvalt. Levinumateks 
meetoditeks on tundlikkuse, stsenaariumi- ja simulatsioonianalüüsid; 
2. kohandada diskontomäära või rahavoogusid vastavalt tajutavale riskile. 
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Finantsanalüüsi raames läbi viidav tundlikkuse analüüs (sensitivity analysis)4 võib olla 
abiks määramatuse mõju hindamisel, samas võib see osutuda liiga matemaatiliseks ning 
anda palju väljunedid, mida on rakse omavahel kombineerida ja seega kujuneda 
väheinformatiivseks. See omakorda takistab otsuse vastuvõtmise protsessi. (Eijgenraam et 
al. 2006: 29) 
Tihtipeale suuremahuliste projektide puhul ületab ajavahemik projekti hindamise ja inves-
teerimise algusaasta vahel kümmet aastat, tulu võib projekt aga hakata genereerima veelgi 
hiljem (Ibid. 2006: 29). 2008. aastal maailma 50 suurima logistikafirmade seas läbi viidud 
uuringu tulemusena selgus, et 48,4% firmadest planeerib projekte investeerimisaastaga, mis 
saabub 10 aasta pärast. (Gracht 2008: 11) Seega, töö autori arvates on oluline 
transpordialaste projektide riski hindamisel määrata põhisuunad, kuhu võib projekti 
ümbritsev sise- ja väliskeskkond areneda, kuna tulevikut on raske detailselt ennustada. 
Stsenaariumid on üks parimaid viise kaasata tulevikuga seotud määramatust ka 
planeerimis- ja projektijuhtimise protsessi. (Kang, Lansey 2014: 40) 
Stsenaarium on võimalike tulevaste sündmuste kogum. Stsenaariumid erinevad 
prognoosidest selle poolest, et pakuvad mitu tuleviku varianti ning ei sea eesmärgiks valida 
neist parim. (Kang, Lansey 2014: 40) Kõige olulisem info, mida stsenaariumid annavad, on 
projekti väärtuste varieerumine eri stsenaariumite vahel, mis omakorda annab üldisema 
pildi sellest, kuivõrd riskantne on projekt. Kui eri stsenaariumite väärtused on sarnased, on 
tegemist vähem riskantse projektiga. (Damodaran 2014: 7) 
Stsenaariumite kasutamise väärtus ei seisne kavanditegenereerimises, vaid nende 
tagajärgede hindamises ja analüüsis (Bishop et al. 2007). Niisiis stsenaariumite põhine 
planeerimine võimaldab paindlikku ja avatud lähenemist ettevõtte strateegia 
genereerimisele (Mintzberg 1994). Schoemaker (1995) seletab stsenaariumipõhist 
planeerimist kui meetodit, mis võimaldab teha otsuseid projekti või äri mõjutavate tegurite 
tuleviku muutusi arvesse võttes ehk stsenaariumite põhjal. Definitsioon on sarnane Baker ja 
                                                     
4
 Riski hindamismeetod, mille raames hinnatakse projekti lähteandmete/tegurite muutuste mõju 
projekti väärtusele (Woodward 1995: 239). 
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Powell (2005: 290) stsenaariumianalüüsimääratlusega, kus kirjeldatakse seda kui meetodit, 
mis võimaldab hinnata, kuidas erinevate tegurite muutus mõjutab projekti tasuvust, kuid 
töö autori arvates on stsenaariumite põhine planeerimise protsess dünaamilisem ning on 
stsenaariumite analüüsile järgnev loogiline samm ettevõtte või spetsiifilise projekti 
strateegia genereerimiseks. Stsenaariumite põhise planeerimise eesmärk on töötada läbi 
võimalikud ettevõtte tegevust mõjutavad tuleviku sündmused ja nendest lähtuvalt 
planeerida äritegevust ja strateegiat. (Porter, 1985; Wack, 1985, Schoemaker, 1995) Seega 
kõige rohkem väärtust on stsenaariumitel ja stsenaariumite põhisel planeerimisel siis, kui 
seda kasutatakse n.ö. test-platvormina strateegia genereerimiseks ja ettevõtte või projekti 
stsenaariumite põhiseks juhtimiseks (Van der Heijden 1996: 4). 
Eelkõige stsenaariumipõhine mõtlemine ja planeerimine peaks elimineerima juhtimise 
pudelikaelad. Esimene neist on seotud ajavahemikuga strateegia formuleerimise ja selle 
tulemuste hindamise vahel. Teine ja kolmas on seotud otsustusrühma liikmete mõtteviisiga: 
nii väga sarnane kui ka täiesti erinev ärimõtteviis ohustab projektiga seotuid otsuseid. 
Sarnase mõtteviisi puhul võib tekkida grupimõtlemise5 oht, teisel aga on raske konkreetse 
otsuseni jõuda. Mõlemad pudelikaelad takistavad stsenaariumite tõenäosuse adekvaatset 
hindamist ning moonutavad prognoose. Stsenaariumianalüüs peaks võimaldama jõuda 
konsensuseni, mitte tekitama uut ebamäärasust ja kahtlusi. (Bood, Postma 2001: 21–26) 
Viimaste aastakümnendite jooksul on tekkinud mitu stsenaariumipõhise planeerimise mee-
todit. (Bishop et al. 2007: 5–25) Kõige mõjukamate seas on Royal Dutch Shell (2003) ja 
konsultatsioonifirma GBN (Schwartz, 1996) pakutud lähenemised, mida Millet (2003) 
nimetab stsenaariumite põlvkonna kuldseks standardiks. Kõige tsiteeritumad akadeemilised 
lähenemised on väljatöötatud van der Heijden ja Schoemakeri poolt. (Chermack, Lynham, 
Ruona 2001: 7–31) Kuigi eelpool toodud lähenemised erinevad detailides, on nende 
võrdlev analüüs võimaldanud välja tuua kuusstsenaariumite põhistjuhtimise protsessi 
etappi, mis teatud moel esinevad igas meetodis.  
                                                     
5
 Olukord, kui  grupi liikmete soov jõuda üksmeelsuseni ületab nende võimet anda realistlikuid ja 
kriitilisi hinnanguid (Janis 1972: 9). 
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Esimeseks etapiks on hinnatava projekti või probleemi ulatuse selgeks tegemine. Sellel 
etapil tuleb määrata analüüsi tasand (makromajanduslik, valdkonna, ettevõtte või projekti), 
projektiga kaasnevad osapooled ja ajahorisont, mida on võimalik teostada näiteks ettevõtte 
poolt välja töötatud kontroll-listi täitmise abil. (Schwenker, Wulf 2013: 52) 
Teine etapp on hinnangute analüüs. Selle esimene eesmärk on kaardistada ettevõtte või 
projekti tulevikku mõjutavad tegurid. Teiseks eesmärgiks on hinnata nende tegurite ulatust, 
suunda ja esinemise tõenäosust. Kolmas eesmärk on selgitada välja iga projektiga seotud 
osapoole perspektiivid, mis kaasnevad iga teguri muutmisega. Ning viimane, kuid mitte 
vähem tähtis, on suurendada juhatuse teadlikkust ja reageerimisvalmidust välise keskkonna 
muutuste suhtes, aidates neil tuvastada n.ö. pimedaid kohti (blind spots), näiteks keskkonna 
muutusi,mida tahtlikult või tahtmata alahinnatakse või mille tuvastamine osutub 
keeruliseks. (Schwenker, Wulf 2013: 54) Nelja eesmärgi täitmiseks pakuvad autorid (Ibid. 
2013: 54-55) „360° huvipoolte tagasiside“ meetodit, mis võimaldab saada projektiga seotud 
poolte hinnanguid eeltoodud küsimuste suhtes. 
Kolmas etapp on ettevõtte tuleviku tegevust mõjutatavate trendide ja määramatuse analüüs. 
Selleks on võimalik kasutada van der Heijden (1970) poolt pakutud mõju ja määramatuse 
graafikut, kus üks telg esindab määramatust ja teine mõju ulatust, mis omakorda võimaldab 
hinnata, kuivõrd kriitilised on enne kaardistatud tulevikutrendid ja potentsiaalsed sünd-
mused ettevõtte või projekti jaoks. (Schwenker, Wulf 2013: 55) 
Neljandaks etapiks on stsenaariumite ülesehitamine. Tavaliselt kombineeritakse selleks 
erinevaid faktoreid kas (Complete Guide To Corporate Finance 2014: 270–277): 
 luues fikseeritud stsenaariumite arvu – parimad/halvimad stsenaariumid ja/või 
vahepealsed stsenaariumid; 
 genereerides juhuslike tegurite muutusel põhinevaid stsenaariume. Neid võib olla 
lõpmatult palju, tavaliselt kasutatakse analüüsiks Monte Carlo simulatsiooni. 
Fikseeritud stsenaariumite arvu genereerimiseks on olemas kolm võimalust (Bradfield et 
al., 2005): 
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1. Kasutada ajalooliste andmete ja trendide analüüsi ning määrata iga stsenaariumi jaoks 
selle realiseerimise tõenäosus. 
2. Rakendada nii kvantitatiivset kui kvalitatiivset analüüsi, mis hõlmavad nii erinevate 
osapoolt arvamuste avaldamist töötubades kui ka matemaatilisi mudeleid. 
3. Keskenduda kvalitatiivsele ärispetsiifilisele analüüsile. Stsenaariume genereeritakse 
induktiivsete ja deduktiivsete analüüside abil, mis aga nõuab oskust ja kogemust. 
Kui mõjutegureid on palju, tuleb hinnata neid, mis avaldavad projekti väärtusele sarnast 
mõju, ja seda, kas nende vahel on seos; sel juhul saab neid ühte tegurisse koondada. 
(Eijgenraam et al. 2006: 29) Mida lühem on planeerimise periood, seda rohkem on eri 
stsenaariumitel ühiseid elemente. (Wulf et al.  2010: 25-26) Valitud piiratud stsenaariumite 
arv ei tähenda, et muid kavandeidei või olla, samas töö autori arvates, seisnebki 
stsenaariumianalüüsi väärtus selles, et see ei paku alati lõpmatut variantide hulka. 
Wulf, Meisner ja Stubner (2010: 21) soovitavad kasutada stsenaariumite ülesehitamise 
etapil.  Kees van der Heijden poolt pakutud kahedimensioonilist maatriksit, mis eeldab 
kahe teguri poolt mõjutatud nelja stsenaariumi olemasolu. Kuna reaalelus stsenaariumite 
maatriks ei pruugi olla kahedimensiooniline, ei ole töö autori arvates selle kasutamine alati 
efektiivne. Lisaks sellele eeldab maatriks stsenaariumi kirjeldavate sündmuste ekstreemsete 
väärtuste määramist. Kuigi stsenaariumid võivad asuda igal pool maatriksit, võib töö autori 
arvates tekkida petlik tunne, et vahepealseid stsenaariume pole olemas või isegi tekitada 
eelarvamust teatud stsenaariumi positiivsuse ja negatiivsuse suhtes, mis ei pruugi nii olla. 
Oluline on mitte jagada stsenaariume kas ekstreemselt positiivseteks või negatiivseteks  
ning arvestada vahepealsete ja vähetõenäoliste stsenaariumite olemasoluga. (Complete 
Guide To Corporate Finance 2014: 270–277) 
Selged projekti alternatiivid ja asjakohased stsenaariumid on kolmanda 
stsenaariumitepõhise planeerimise sammu peamine edutegur. Vastasel juhul tekitab 
stsenaariumianalüüs veelgi suuremat määramatust ja segadust. (Damodaran 2014: 2) 
Stsenaariume võib jagada strateegilisteks, taktikalisteks ja operatsioonilisteks, sõltuvalt 
nende kasutamise eesmärgist ja sellest, mis ettevõtte tasandit nad puudutavad (Anthony 
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1985; Merwe 2008: 7) ning nende genereerimisel peab sõltumatult valitud meetodist arves-
se võtma süsteemisiseseid ja -väliseid faktoreid, mis omavad suuremat mõju projekti 
väärtusele ning nende omavahelisi seoseid. (Jarke et al. 1999: 6; Maack 2011: 69) 
Standardiseeritud lähenemise puudumine on üheks põhjuseks, miks stsenaariumite analüüs 
võib osutuda keeruliseks.(Schwartz, 1996; Jarke et al. 1999: 23) Töö autori arvates on van 
der Heijden’i (2005) idee anda stsenaariumitele konkreetsed pealkirjad ratsionaalne, kust 
oleks nende sisu ka lühidalt arusaadav. 
Stsenaariumid määravad dünaamilisi seoseid süsteemi erinevate osade vahel ning võimal-
davad struktureerida ja planeerida projekte: tööjõukulu, võimekuse ja muude ettevõtte 
siseste aspektide suhtes. Stsenaariumid on n.ö. liim projekti kriitiliste tegurite ja otsuste 
vahel. Tihti seda alahinnatakse ja see vajab suurt juhtimispingutust. Stsenaariumite abil on 
võimalik hinnata projekte ka kliendi seisukohalt (Weidenhaupt et al. 1998: 34–45; Bood, 
Postma 2001: 7), nt. Eesti Energia puhul on võimalik hinnata, milliseks kujuneb 
transpordialase projektiga veoseomahind, mis omakorda võimaldab hinnata selle mõju 
põlevkivi hinnale. 
Stsenaariumite põhise planeerimise viies samm on strateegia formuleerimine. Selle sammu 
eesmärk on nii testida olemasolevaid ettevõtte strateegiaid välja töötatud stsenaariumite 
suhtes kui ka luua ja arendada uued kas kõigi või ainult mõnede stsenaariumite jaoks sobili-
kud strateegiad. (Wulf, Meisner, Stubner 2010: 24-25) Stsenaariumite põhise strateegia 
väljatöötamisel peab arvestama makromajandusliku keskkonna arenguga, klientide ja 
konkurentide võimaliku käitumisega, ettevõtte enda positsioneerimise ja konkurentsi-
strateegiaga  ning nendele vastava väärtusahela ja tegevusplaani kujundamisega. Kõik 
strateegia elemendid, mis erinevad eri stsenaariumite vahel, on aluseks põhistrateegia 
täiendavate variantide genereerimiseks. (Schwenker, Wulf 2013: 61-62) Strateegia formu-
leerimise etapil ei tohi piirduda stsenaariumitele vastavate tegevusplaanide 
väljatöötamisega, vaid tuleb (Ibid. 2013: 131): 
 hinnata strateegia tundlikkust ehk testida välja pakutud strateegilisi otsuseid eri stse-
naariumite suhtes. Sellist protsessi nimetatakse ka „wind tunelling“ – aerodünaa-
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miliseks tunneliks, sarnaselt liikuvate objektide käitumise modelleerimisele 
erinevates väliskeskkonna tingimustes (Merwe 2008: 17–18); 
 testida kehtiva ettevõtte strateegiat eri stsenaariumite suhtes identifitseerimaks, 
millised strateegia elemendid on jätkuvalt sobilikud tuleviku eri sündmuste puhul; 
 genereerida stsenaariumispetsiifilisi strateegiaid; 
 töötada välja ühine sünteesiv strateegia, mis oleks sobilik enamiku stsenaariumite 
realiseerimise puhul; kusjuures stsenaariumispetsiifiliste strateegiate ühised elemen-
did ühendatakse ühte põhistrateegiasse. 
Üks põhjustest, miks stsenaariumite põhine planeerimine ei ole laialt kasutusel kui 
strateegia planeerimise meetod, on stsenaariumitega kaasneva konkreetsuse puudus. 
Ettevõtete juhatusel on tihtipeale raske aktsepteerida mitme tuleviku stsenaariumi ja 
strateegia olemasolu, eriti kui nende realiseerimise tõenäosust on raske määrata. Samas 
aitab töö autori arvates tõenäosuse hinnangute puudumine ületada eelpool toodud juhtimise 
pudelikaelad ning Wilson´i (2006) arvates soodustab loovat mõtlemist. 
Mida rohkem stsenaariume, seda rohkem ressurssi nõuaks stsenaariumispetsiifiliste 
strateegiate loomine. Kuid kõigi stsenaariumite tingimusi rahuldava ühtse strateegia välja 
töötamine ei ole ka alati kasulik, kuna ettevõtted siiski soovivad positiivse stsenaariumi 
realiseerimist ja sellest võimalikult suure kasu saamist. (Schwenker, Wulf 2013: 133) 
Sellel eeldustel Schwenker ja Wulf (2013) pakkusid välja strateegia koridori meetodi, mis 
võimaldab keskenduda mitte individuaalsetele strateegiatele, vaid juhtida ettevõtet mööda 
strateegia koridori positiivseima stsenaariumi suunas. Meetod eeldab põhistrateegia 
olemasolu, mis põhineb kahel olulisimal mõjuteguril, mis moodustavadki kaht stsenaariumi 
telge. Nende vahel tekibki strateegia koridor, mille suunas ettevõte soovib liikuda. 
Sõltuvalt ühe või teise stsenaariumiteguri domineerimisest muutub ettevõtte strateegia 
asukoht selles koridoris. Seda on võimalik määrata teisel etapil saadud hinnangute ja 
tulemuste põhjal ning vastates küsimustele, kuidas ettevõte võib kasu saada positiivse 
stsenaariumi realiseerumisest ja kuidas välistada negatiivse stsenaariumi realiseerimise 
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tagajärgi. Seda pakutakse teha, paigutades strateegia koridori van der Heijden’i (2005) 
mõjude ja seoste graafikut, mida kasutatakse ka neljanda sammu raames tekitatud 
stsenaariumite või vastupidi, loomulikult kujunenud stsenaariumite detailide ja seoste 
kirjeldamiseks. (Schwenker, Wulf 2013: 135) 
 
 
Joonis 2. Kahedimensiooniline stsenaariumipõhise strateegia koridor (autori kohandatud 
Schwenker, Wulf (2013: 136) põhjal). 
Reaalelus kõik trendid ei pruugi areneda positiivses suunas. Sel juhul aitavadki kaasa stse-
naariumispetsiifilised strateegiad, mis aga peavad olema põhistrateegiaga kooskõlas. 
(Schwenker, Wulf 2013: 137, Birkinshaw et al.  2008: 825–845; Whittington, Cailluet 
2008: 241–247) Töö autori arvates on seda võimalik teha kahedimensioonilise koridori 
puhul, kuid meetodit on rakse rakendada, kui vaadeldakse enam kui kolmel mõjuteguril 
põhinevaid stsenaariume. Kui kolmanda dimensiooni lisamine võib olla efektiivselt 
teostatav, põhjustab lisadimensioonide tekitamine pigem segadust ja ei aita 
otsustamisprotsessile kaasa. Samuti oleks töö autori arvates tarvis pikendada koridori 
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mõjutegurite negatiivses arengusuunas, et halvimal juhul ettevõttel oleks tegevusplaan 
kahjude minimeerimiseks. Sel juhul näeks kahedimensiooniline koridor välja järgmiselt: 
 
 
Joonis 3. Laiendatud kahedimensiooniline stsenaariumitepõhiste strateegiate koridor 
(autori koostatud). 
Viimaseks stsenaariumipõhise planeerimise sammuks on stsenaariumite seire, milleks on 
olemas vähe selgelt kujunenud metodoloogilisi lähenemisi. (Wulf et al. 2010: 27) Üheks 
võimalikus meetodiks on nn. stsenaariumite juhikabiin (scenario cockpit), mis omakorda 
koosneb kolmest alametapist (Ibid. 2010: 28): 
1. Määrata iga stsenaariumi realiseerimise indikaatorid, mis enamikul juhtudel võivad 
olla tuletatud kolmanda ja neljanda strateegilise planeerimise etapi tulemustest. 
2. Iga indikaatori jaoks tuleb määrata aktsepteerivate väärtuste intervalli; 
3. Valitud indikaatoreid tuleb pidevalt jälgida ning edastada infot nende muutmiste 
kohta otsustusgrupile. 
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Eeltoodud sammude tulemuste süstematiseerimiseks on võimalik määrata seire koridori –
väärtuste vahemikku, kuhu peab valitud stsenaariumi indikaator jõudma selleks, et stsenaa-
riumit võiks pidadarealiseeruvaks. Paika pandud vahemikud peab seostama iga stsenaariu-
miga, vältides kattumist. (Schwenker, Wulf 2013: 141) Seejärel saab jälgida üht või teist 
stsenaariumi realiseerumist valgusfoori süsteemi abil, mille näide on toodud allpool. 
 
 
Joonis 4. Stsenaariumite realiseerimise jälgimise valgusfoori meetod (Schwenker, Wulf 
2013: 142, autori poolt kohandatud). 
Stsenaarium, mille mõjuteguritel on kõige rohkem rohelisi n.ö. valgusfoori tulesid, on suu-
rema tõenäosusega realiseeruv stsenaarium, ja vastupidi, punaste valgusfoori tulede rohkus 
tähendab, et stsenaarium ei ole jätkusuutlik. Töö autori arvates onantud meetodi eeliseks 
selle suhteline lihtsus, selgus ja rakendamise efektiivsus isegi suurema arvu stsenaariumite 
ja indikaatorite puhul, eriti kui see on automatiseeritud. Stsenaariumipõhise planeerimise 
kuuesammuline metodoloogia eeldab, et sammud 2 kuni 6 on tsüklilised, ehk kui stsenaa-
riumite seire tulemusena selgub, et ettevõte või projekt vajab uusi hinnanguid või olemas-
olevate hinnangute, stsenaariumite ja strateegiate täiendamist, tuleb tegutseda pakutud me-
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toodika järgi ja läbida need sammud uuesti, vajadusel optimeerides seda protsessi optimee-
rides. Seda võibki töö autori arvates nimetada stsenaariumite põhiseks juhtimiseks ehk stse-
naariumipõhise planeerimise koordineerimiseks, selleks et saavutada püstitatud eesmärgid. 
Tõsiasi, et stsenaariumite juhtimine tähendab erinevaid asju erinevate inimeste jaoks 
(Rolland et al. 1998: 24–30; Weidenhaupt et al. 1998: 35–40; Filippidou et al. 1998: 2–7) 
ning et seda kasutatakse eri distsipliinides, on põhjuseks, miks puudub konsensuslik stse-
naariumite juhtimise definitsioon ja metodoloogiline raamistik. Jarke et al. (1999: 24) 
arvates stsenaariumite tekkimine, muutumine, omavahel seostumine ning seos projekti 
tehnilise poolega on kõrgema prioriteediga uurimisvaldkond. Tänapäeval on probleem veel 
aktuaalne ning puudub selgelt välja kujunenud teoreetiline raamistik, mis seletaks, millistel 
juhtudel on stsenaariumite juhtimine otstarbekas ja kuidas seda teostada ettevõttele 
soodsaimal viisil. 
Töö autori seisukohalt stsenaariumite põhine juhtimine on planeerimise loogiline jätk. 
Üldisemad küsimused, mis tekivad stsenaariumite põhisel juhtimisel, on kuidas juhtida 
stsenaariumite gruppe, nende muudatusi, kuidas jälgida nende realiseerumist testfaasist 
kuni projekteerimiseni, ellu viimiseni ja infrastruktuuri kasutamiseni. (Jarke et al. 1999: 18) 
Sellest lähtuvalt eristab Jarke (1999: 4) järgmisi stsenaariumite juhtimise ülesandeid: 
1. Olemasoleva süsteemi seoste ja loogika kindlakstegemine ning ärakasutamine 
stsenaariumite hindamisel. 
2. Projekti analüüsi eesmärgi defineerimine. 
3. Stsenaariumite andmebaasi ja aruandlussüsteemi loomine ja rakendamine. 
4. Valitud stsenaariumist tuleneva strateegia elluviimine, ettevõtte reeglite ja 
seadusega arvestades. 
5. Strateegia ülevaatamine ning kohandamine vastavalt realiseeruvale stsenaariumile. 
Üks võimalikest abivahenditest stsenaariumipõhisel juhtimisel nagu ka reaaloptsiooni 
meetodi kasutamisel on otsustuspuu meetod, mis on dünaamiline riskile reageerimise ja 
juhtimise vahend. See on efektiivne, kui kogu projektijuhtimise protsessi on võimalik lahu-
tada riskifaasideks ja määrata tinglikud otsustuspunktid. (Damodaran 2014: 1–61; Høyland, 
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Wallace 1996: 295–307; Dey 2012: 903–921) Töö autori arvates pole see transpordialaste 
projektide jaoks alati võimalik, kuna sellised projektid nõuavad otsuseid palju varem, kui 
teatud sündmus või risk hakkab realiseeruma ning projekti hakatakse ellu viima. Seega 
näiteks Eesti Energia juhul lõppeks otsustuspuu investeerimisotsusest tulenevate lepingute 
sõlmimise hetkel, peale mida projekti mõjutamiseks on vähe võimalusi ning projektist ei 
saa loobuda ilma kahju tekitamata. Lisaks sellele võib otsustuspuu projekti alternatiivide 
hindamise esialgsel etapil osutuda liialt mitmeharuliseks, kui sellesse on kaasatud kõik-
võimalikud alternatiivid enda otsustuspunktidega, ning  antud juhul otsustuspuu meetod ei 
pruugi oma eesmärki täielikult täita. Töö autori arvamuse kohaselt oleks kasulikum 
koostada otsustuspuu igaks tasuvaks osutunud alternatiivi jaoks selleks, et hinnata, kuidas 
enne ehituse käivitamist tehtavad otsused mõjutavad valitud projekti alternatiivi NPV-d. 
See on tõenäoline vaid siis, kui kõikvõimalikud variandid on kaardistatud ja hinnatud. 
Vaatamata sellele, et stsenaariumite kasutamine on oma loomult selge ja loogiline, tekib 
elus nende juhtimisega palju probleeme. Peamine neist on asjaolu, et stsenaariumite 
juhtimise osalus strateegilises juhtimises ei ole pidev ning sellele ei pöörata piisavalt palju 
tähelepanu. Organisatsioonid ei ole suutelised kiiresti kohandama oma otsuseid erinevate 
tegurite muutmisest sõltuvalt ning strateegiat üle hindama. Lisaks sellele ei osata tihti 
määrata, kes organisatsiooni struktuuris peab vastutama stsenaariumite juhtimise eest ja 
neid ellu viima. Kuna stsenaariumite juhtimine nõuab siiski inimfaktorit ehk inimeste 
kaasamist juhtimise protsessi, langeb projekti stsenaariumitega seonduva info liikumise 
kiirus. (Jarke et al. 1999: 17) Levinuimad vead, mida tehakse stsenaariumite kasutamisel ja 
juhtimisel, on järgmised (Schoemaker 1998: 422–32, Schwartz 2000): 
 stsenaariumid ei ole otsustusgrupi poolt toetatud; 
 ebarealistlikud eesmärgid ja ootused; 
 ebaõnnestub selgelt määrata jälgitavaid tuleviku indikaatoreid; 
 ebaadekvaatsed stsenaariumid; 
 stsenaariumid, mis ei ole planeerimisprotsessiga soetud; 
 valesti valitud ajaperiood; 
 valed eeldused; 
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 sisendite vähesus; 
 dünaamika ja seoste puudus. 
Damodaran (2014) lisab ülaltoodud vigadele veel kaks stsenaariumite kasutamisega 
kaasnevat puudust (Damodaran 2014: 10): 
 pideva riskiga mittearvestamine – stsenaariumid sobivad rohkem diskreetsete 
riskide mõjude hindamiseks; 
 riskide topeltarvestamine – on oht, et stsenaariumite kavandamisel üht ja sama riski 
võetakse erinevatel stsenaariumitel mitmekordselt arvesse, mis moonutab tulemust. 
Töö autor soovib lisada, et oht võib esineda ka siis, kui vaadeldakse ainult juhtkonna 
hinnangul võimalikke stsenaariume ning välistatuid stsenaariume ei võeta üldse arvesse. 
Näiteks välditakse ettevõtte tegevuse lõpetamist, ühinemiste ja ülevõtmiste ning ebapopu-
laarsete poliitiliste otsustega seotuid stsenaariume. Transpordialase projekti mõjude ja 
riskide kaardistamine ning sobiva analüüsimeetodi valik on kriitilise projekti tasuvuse 
hindamiseks ja investeerimisotsuse tegemiseks. Suurimaks väljakutseks ettevõtte jaoks on 
tulevikuga seotud määramatuse ületamine ja töö autori arvates on stsenaariumianalüüs üks 
parimaid viise hindamakks, kuidas erinevate tegurite potentsiaalne tulevikumuutus mõjutab 
projekti tasuvust. 
Esmaoluline on projekti konteksti ja ettevõtte vajaduste selgekstegemine, mis võimaldab 
selgelt defineerida projekti eesmärki ja alternatiive ning hinnata nendega kaasnevaid mõju-
sid, riske ja määramatust. Saadud tulemuste põhjal genereeritakse võimalikud projekti stse-
naariumid, mis omakorda vajavad hindamist ja pidevat täiendamist. Olulisimate stsenaariu-
mite põhjal viiakse läbi projekti alternatiivide tasuvusanalüüs, mille tulemusena selgub 
prioriteetsem projekti alternatiiv. Vastavalt eelnevalt kaardistatud stsenaariumitele määra-
takse stsenaariumispetsiifilised strateegiad ja valitakse konsensuslik põhistrateegia, mille 
põhjal määratakse valitud projekti alternatiivi jaoks strateegia koridor. Kui stsenaariumite 
seire tulemused kinnitavad, et realiseerub strateegia koridori toetav stsenaarium, viiakse 
strateegia ellu. Kui on aga realiseerumas muu stsenaarium, viiakse ellu kas stsenaariumi-
spetsiifiline strateegia või alustatakse uuesti stsenaariumite hindamise ja üle vaatamisega, 
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mille järel läbitakse eeltoodud etapid uuesti. Allpool olev joonis kirjeldab projekti tasuvuse 
hindamise protsessi ning näitab, milline on stsenaariumite põhise juhtimise roll selles 
protsessis. 
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Joonis 5. Stsenaariumite põhine investeerimisprojekti hindamise ja juhtimise protsess 
(autori koostatud). 
Magistritöö empiirilises osas käsitletakse Eesti Energia transpordialase projekti stsenaariu-
mipõhist tasuvuse hindamist. Lisaks sellele uurib töö autor transpordialase projekti hinda-
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misel tekkivaid piiranguid ja nende põhjusi, valitud variantide otstarbekust ning potentsiaali 
ja Logistikaettevõtte hinnangut vaadeldavatele variantidele. Saadud tulemuste põhjal annab 
töö autor soovitusi, kuidas oleks Logistikaettevõtte kontekstis võimalik 
projektistsenaariume efektiivsemalt juhtida. 
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2. UUS-KIVIÕLI LOGISTIKA ARENDUSPROJEKTI 
TASUVUSE HINDAMINE 
 
2.1. Ettevõtte tausta ja investeerimisprojekti ülevaade 
 
2.1.1. Eesti Energia Kaevandused AS Logistikaettevõtte tegevuse ülevaade 
Eesti Energia Kaevandused AS (endine Eesti Põlevkivi) tegeleb põlevkivi kaevandamisega 
varustamaks Narva Elektrijaamad AS ja Õlitööstus AS kütusega. Ettevõttele kuulub 
Estonia kaevandus, Narva karjäär ja Logistikaettevõte, samuti omab see 35% osalust 
lõhketöid teostavas Orica Eesti OÜ-s. (Eesti Energia 2015) 
Eesti Energia Kaevandused ASi Logistikaettevõte (endine Põlevkivi Raudtee) asutati aastal 
1949. Ettevõte sai oma praeguse nime 2011. aastal, kui sellega ühendati enne Narva 
Elektrijaamadele kuuluv kütuseetteanne, mis praegu kannab Logistikakeskuse nime. 
Logistikaettevõtte põhitegevus on põlevkivi vedu ja etteanne Eesti Energia 
kontsernisisestele klientidele ehk Narva Elektrijaamadele ja Õlitööstusele, samuti veetakse 
tuhka ja põlevkiviõli. Kontsernivälistele klientidele veetakse killustikku, vanametalli ja 
muid veoseid kordades väiksemates mahtudes. (Ibid. 2015) 
Logistikaettevõtte omandis on 151,5 km pikkune raudtee, 588 vagunit ja 19 vedurit. 
Aastane veomaht moodustab ligikaudu 15–17 miljonit tonni, millest 99% moodustab 
põlevkivi. (Ibid. 2015) Kuna ettevõtte omandis olevad vedurid ja vagunid ei ole 
sertifitseeritud selleks, et sõita mööda Eesti Vabariigi infrastruktuuri, kasutab 
Logistikaettevõte EVR (Eesti Vabariigi Raudtee) Cargo teenuseid põlevkivi 
transporteerimiseks Balti Elektrijaama nii Estonia Kaevandusest kui sisse ostetud põlevkivi 
Kiviõli Keemiatööstuselt. Vedu Narva karjäärist Auvere Ühendlattu toimub ka autodega, 
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mis kajastub Narva karjääri kuludes. Allpool oleval joonisel 6 on näidatud Eesti Energiale 
kuuluvad raudteed, jaamad ja kaevekohad. Tänapäeval toimub raudtee vedu neljas 
põhisuunas: 
1. Estonia kaevandus – Eesti Elektrijaam (Raudi – Musta, 45,9 km); 
2. Estonia kaevandus – Balti Elektrijaam (Logistikaettevõtte vedu: Raudi – Jõhvi, 20,8 
km, Jõhvi jaamast Soldina jaamani veab EVR Cargo); 
3. Narva karjäär (Viivikond) – Eesti Elektrijaam (Viivikonna – Musta, 19,3 km); 
4. Narva karjäär – Eesti Elektrijaam (Metsküla – Musta, 3,4 km). 
 
 
Joonis 6. Eesti Energia Kaevandused ASi Logistikaettevõte raudteevõrk 2014. aasta 
seisuga. 
Logistikakeskuse alla kuuluvad Eesti ja Balti elektrijaamade, vana Õlitehase, Enefit-280 
kütuse etteanded, lisaks sellele teenindab Logistikakeskus ka uut Auvere plokki. Samuti 
asuvad elektrijaamadel Logistikaettevõttele kuluvad põlevkivi laod. 
46 
 
Logistikaettevõtte peamine kulu on tööjõukulu, mis moodustab ligikaudu 35% 
kogukuludest. Aastased investeeringud ei ületa 2 miljonit eurot ning on suunatud 
olemasoleva süsteemi töökorras hoidmisele, neist investeeringud infrastruktuuri 
moodustavad alla poole. 
Alates 1. jaanuarist 2013 tegutsevad Narva Elektrijaamad avatud turu tingimustes, seega 
põlevkivi hind ei ole enam Eesti Riigi poolt reguleeritud. Hetkel kasutusel olev põlevkivi 
hinnastamise mudel on kulupõhine ning sisaldab nii raudtee veo kui ka kütuseetteande 
komponente. Põlevkivi hinnast otseselt sõltub elektritootmise omahind,järelikult ka uue 
veovariandi valikul otsustavaks teguriks finantstasuvuse juures on madalam veoste 
omahind. 
Olemasolevate kaevekohtade ammendumisega tuleb Eesti Energia Kaevandustel langetada 
otsus uute kaevekohtade avamise osas, millisteks on tänapäeva seisuga kolm varianti: 1) 
minna Narva karjääril maa alla ja avada seal kaevandus, 2) avada suletud Aidu karjääri 
kõrval asuv Uus-Kiviõli kaevandus või 3) praegu tegutseva Estonia kaevanduse kõrval olev 
Estonia 2 kaevandus. Kahe viimase variandi puhul oleks põlevkivi logistika ettevõttele 
väljakutseks, kuid keerulisem on seda olemasolevate ressurssidega teostada just Uus-
Kiviõlis, kuna kaevekoha kõrval puuduvad nii Eesti Energia kui riiklikud raudteed (vaata 
ka joonis 6 eelmisel leheküljel). 
Eesti tingimustes on võimalikeks veovariantideks raudtee (uue infrastruktuuri rajamine või 
sisseostetud teenus EVR Cargo-lt), konveier või nende mõlema kombinatsioon. Raudtee 
kasuks räägib Eesti Energia olemasolev raudtee süsteem ja selle juhtimise kogemus, samas 
raudteed iseloomustavad suured püsikulud, millest suurima osa moodustavad tööjõukulud; 
alates 2015. aastast ei tohi enam veduritel kasutada värvitud diislikütust (mis on tavadiislist 
odavam), seega ettevõtte kütusekulud tõusevad. Raudtee õigustab ennast paremini 
pikematel liinidel, kui väiksema vahemaa puhul, kuna siis on kulukate manöövritööde 
osakaal veduri kogutööajas väiksem. Lisaks sellele on raudtee süsteem konveierist 
paindlikum ning Eestis on võimalus vajaduse korral vedureid või vaguneid rentida või 
veoteenust sisse osta. Konveier nõuab märkimisväärselt vähem tööjõukulu, samas on töö 
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autori arvates keerulisem vajaduse korral kiiresti sellele veo asendusvarianti leida. Eestis 
kasutab konveieri põlevkivi vedamiseks Viru Keemiagrupp. Võimalikuks, kuid Uus-Kiviõli 
puhul mitteotstarbekaks variandiks on autovedu, mis on kõige kallim lahendus, kuid 
õigustab ennast väikeste mahtude ja vahemaa puhul. 
Magistritöö raames püstitab töö autor hüpoteesi, et konveieriga vedu ei tasu ennast ära 
olemasoleva raudtee süsteemi raames (liini Kiviõli-Auvere näitel). Teoreetiliselt räägib 
hüpoteesi toeks see, et ühe konveieri liini lisamine olemasolevasse Eesti Energia 
raudteesüsteemi ei tekita olulist kulude kokkuhoidu, vaid lisab kulusid juurde, kuna 
mõlemad veosüsteemid peavad paralleelselt toimima. Kujutades aga ette sellist varianti, et 
raudtee kaotatakse üldse ära ja kõik liinid asendatakse konveieriga, võib see tekitada 
eelkõige suure tööjõukulude säästu ja seetõttu võib ennast ära tasuda. 
Kuigi veovariante uuest kaevekohast tarbijani on mitmeid, on sisuliselt tegemist ühe 
investeerimisprojekti ja selle alternatiividega, millistel on suures osas sarnane riskitase. 
Küll aga erinevad nad investeeringu maksumuse, püsikulude ja tundlikkuse (kriitiliste 
tegurite suhtes) poolest. Sellele lisanduvad töökindluse, paindlikkuse, maa soetamise 
kulude ja koostööpartneritega seotud aspektide erinevused. Samuti nõuab iga projekti 
alternatiiv erinevaid juhtimisotsuseid ja eeltööd. 
Kuna investeerimisprojektiga seotuid otsuseid tuleb teha ehituse käivitamisest palju varem, 
on oluline osata usaldusväärselt prognoosida tegureid, mis otseselt mõjutavad projekti 
tasuvust. Mida pikem on projekti realiseerimise aasta, seda rohkem prognoose ja 
stsenaariume tekib. Järgmises empiirilise osa alampeatükis on esitatud võimalikud 
Logistikaettevõtte transpordialase projekti alternatiivid ning stsenaariumid. 
 
2.1.2. Investeerimisprojekti eesmärk ja spetsiifika 
Käesoleva magistritöö raames vaadeldava transpordialase investeerimisprojekti töönime-
tuseks on Uus-Kiviõli logistika arendusprojekt. Projekti eesmärkideks on: 
 luua kaubapõlevkivi vedu rajatavast Uus-Kiviõli kaevandusest tarbijateni 
kaevanduse eluea jooksul; 
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 tagada kaubapõlevkivi tarnevõimekus Uus-Kiviõli kaevandusest tarbijateni mahus 
kuni 6,71 mln tonni aastas; 
 tagada kaubapõlevkivi keskmine veohind kaevandusest tarbijateni madalam kui 1,5 
€/t. 
Eesmärkide saavutamise tähtaeg on 31.12.2018. Projekt on praegu uuringu ja esialgse ana-
lüüsi etapis, mille eesmärgiks on omakorda erinevate logistikaalternatiivide kirjeldamine, 
nendega kaasnevate esialgsete investeeringute ja tegevuskulude hindamine, alternatiivide 
võrdlemine ja põhilahenduse valik, ehitusprojekteerimiseks eelduste saavutamine. Mis puu-
dutab aga eesmärgistatud veohinda, on selle saavutamine töö autori arvates nii pikaajalise 
projekti puhul raskesti mõõdetav, kuna nominaalhinnad kasvavad ning eesmärgi 
püstitamisest ei ole selge, kas selline veohind peab olema arvutatud iga aasta jaoks eraldi 
nominaalhindades, lähtuma tänapäeva nominaalhindadest või kas see peab olema projekti 
terve eluea keskmine veohind. 
Lisaks ei ole selge, kuidas peab veohind kujunema – kas jagades alternatiivkulusid liini 
läbiva veomahuga või peab selle arvutamisel lähtuma kehtivatest põlevkivi hinnastamise 
põhimõtetest, mis aga arvestavad Logistikaettevõtte kogu veomahu ja kuludega. Kuna 30 
aasta jooksul hakkavad Logistikaettevõtte veosekäive ja kulud muutuma, ei võtaks 
käesoleva magistritöö raames töö autor seda eesmärki arvesse vältimaks tulemuste 
moonutamist. Projekti alternatiivide ja stsenaariumite genereerimise protsessi 
kirjeldamiseks on töö autor koostanud joonise, mis selgitab, milliseid olulisi aspekte ja 
küsimusi peab arvestama ja milliseid projektiga seotuid tegureid nad mõjutavad. 
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Joonis 7. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti alternatiivide ja stsenaariumite 
genereerimise abijoonis (autori koostatud). 
Eelkõige on oluline panna paika pikaajaline veosteplaan, ehk mis aastatel, millistes 
kogustes, millisest kaevekohast ja mis tarbijani tuleb põlevkivi vedada. Kuna kaevekohtade 
(sh uute) tegevus- ja arenguplaane on mitmeidning mõned neist välistavad teineteist, tekib 
mitu põlevkivimahu stsenaariumi. Uute kaevekohtade puhul hinnatakse, kas nende jaoks on 
olemas logistiline lahendus või mitte. Juhul, kui seda ei ole, tuleb valida sobiv 
transpordivahend. Nagu eelpool oli mainitud, on Eesti tingimustes selleks raudtee, konveier 
või nende kombinatsioon ning autovedu ei ole põlevkivi transportimiseks Uus-Kiviõli 
puhul otstarbekas. 
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Raudtee variandi puhul tuleb läbi mõelda, kes on vedajaks (kas Logistikaettevõte ise või 
EVR Cargo) ja kelle infrastruktuuri abil toimub vedu. Siit tulenevad ka tehnilised 
piirangud. Näiteks, kui Logistikaettevõte soovib ise mööda EVR infrastruktuuri põlevkivi 
vedada, tuleb tal soetada uued vedurid ning teha üle 22-aasta vanustele vagunitele 
kapitaalremont või osta uued. Logistikaettevõttel on vagunite koguarvust selliseid umbes 
pool ning vagunite vahetamine tooks kaasa ajalist ja rahalist kulu.  Ning vastupidi, kui EVR 
Cargo peaks vedama mööda Eesti Energia infrastruktuuri, siis lõhuksid nende vedurid 
raudteid, kuna EVR Cargo uute vedurite teljekoormus on üle 30 tonni, Eesti Energia 
raudteel on aga piiranguks vedurite maksimaalne teljekoormus 24 tonni. Selle piirangu 
ületamiseks võiks Logistikaettevõte liipreid keevitada, samas ei ole see tehniliselt kõige 
parem lahendus, kuna tekitab lisakulusid. 
Hinnates pikaajalist veoste plaani ning valitud uut tehnilist lahendust, tuleb otsustada, kas 
olemasolevas Logistikaettevõtte infrastruktuuris ja veeremis toimuvad muutused. Näiteks, 
kas ettevõtte eluea ulatuses säilib kogu infrastruktuur või ainult mõned raudteeliinid, sh 
tuleb hinnata, kas sel juhul allesjäävate raudtee liinide läbilaskevõime ja raudteejaamade 
koormus on piisavad planeeritud veomahtude vedamiseks või tuleb täiendavalt 
investeerida. 
Uus-Kiviõli logistika arendusprojekt on mõeldud kontsernisiseseks kasutamiseks, selle 
poolt genereeritud tulu on Eesti Energia jaoks grupisisene ning kontserni tasandil 
elimineeritav. Seega juba esialgsel analüüsi etapil peab valima baasvariandi, mille vastu 
võrreldakse ülejäänud alternatiivid. Nagu oli teoreetilises osas mainitud, sobib 
baasalternatiiviks minimaalsete kuludega ja ressurssidega teostatav variant. See omakorda 
eeldab, et projekti alternatiivide tulud on fikseeritud ning projektist saadav kasu seisneb 
veokulude kokkuhoius. WACC on kontserni poolt etteantud, kuid kaalutud keskmise 
kapitali teemat käsitleb töö autor detailsemalt empiirilise osa teises alapeatükis. 
Kuigi tulevikuga seotud määratus mõjutab praktiliselt kõiki projektiga seotuid aspekte, on 
töö autori arvates oluline esialgses analüüsi etapis võrrelda ekstreemumeid ehk teineteisest 
kõige rohkem erinevaid alternatiive, mis annaksid ettekujutlust, kas ühel või teisel tehnilisel 
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lahendusel on potentsiaali. Käesolevas töös analüüsiks ja tasuvuse hindamiseks on autor 
valinud neli projekti alternatiivi, mille teekonnad on toodud joonisel 8 järgmisel leheküljel: 
1. Vedu Püssi-Auvere läbi Jõhvi, 63,6 km, vedaja – EVR Cargo ja Logistikaettevõte. See 
variant eeldab, et EVR Cargo veab põlevkivi kuni Jõhvi jaamani mööda riiklikku infra-
struktuuri ja alates Jõhvi jaamast veab Logistikaettevõte mööda oma infrastruktuuri. 
Alternatiiv eeldab raudteelõigu Aidu-Liiva – Püssi, raudteejaama ja laadimispunkti ehi-
tamist Logistikaettevõtte poolt. See variant sobib baasvariandiks, kuna eeldab mini-
maalseid investeeringuid ning tekitab minimaalseid muutusi olemasolevas infrastruk-
tuuris ja töökorralduses. Edaspidi nimetatakse antud alternatiivi käesolevas töös kui A1 
(„baas“). Joonisel 8 esindab alternatiivi punane liin ja sinine liin, mis algab Jõhvi 
linnast. 
2. Raudtee Aidu-Liiva – Ereda, 12 km. See alternatiiv sisuliselt tähendab Logistika-
ettevõtte raudtee infrastruktuuri laiendamist ning Uus-Kiviõli kaevanduse 
raudteejaama, laadimispunkti ja raudtee ehitamist kuni olemasoleva Eesti Energia 
raudteeni Sompa Ülesõidu 19 kohas. Antud alternatiivi töönimetus on A2 või 
„raudtee“. Joonisel 8 alternatiiv on näidatud sinisena. 
3. Konveier Aidu-Liiva – Viru, 17,5 km. Alternatiiv eeldab konveieri ehitamist 
olemasoleva Logistikaettevõtte raudteeni Viru jaama kohas. Viru jaamast Auverre 
toimub vedu raudteega. Alternatiivi töönimetuseks on A3 või „konveier“. Alternatiivi 
näitab joonisel 8 oranž liin. 
4. Konveier Aidu-Liiva – Auvere, 51,9 km. Alternatiiv eeldab pika konveieri ehitamist 
Uus-Kiviõlist, mis läbiks olemasoleva Estonia kaevanduse. Eeldatakse, et kui Estonia 
kaevandus ammendub, tekib selle kõrvale Estonia 2 kaevandus ning põlevkivi 
rikastamine ja pealelaadimine hakkab toimuma Estonia 1-ga samas kohas. Estonia 
kaevandusest läheb Auverre Estonia ja Estonia 2 mahtude vedamiseks suurema 
võimsusega konveieri lint. Samal ajal toimub raudtee vedu Estoniast Balti Elektrijaama 
koguses kaks miljonit tonni aastas. Alternatiivi töönimetuseks on A4 või „pikk 
konveier“. Joonisel 8 on alternatiiv näidatud pika kollase liiniga. 
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Joonis 8. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti alternatiivid. (Logistikaettevõtte koostatud) 
Alternatiivide tehnilised omadused ja kulud on toodud lisas 2. Raudtee variantide (A1 ja 
A2) puhul on tegelike tööjõukulude asemel toodud ettevõtte alternatiivkulud, mis 
peegeldavad, kui palju võiksid tulevikus Logistikaettevõtte hinnangul väheneda 
tööjõukulud ilma Uus-Kiviõli projektita ning mida peab ettevõte kandma uuest kaevekohast 
veo tagamiseks. Lisas 1 toodud rahalised hinnangud on tehtud magistritöö kirjutamise 
hetkeseisuga ning arvutuste teostamisel viib töö autor need Eesti Energia kontserni poolt 
prognoositud kasvukoefitsientidega tuleviku perioodidega vastavusse. Kasvukoefitsiendid 
on toodud arvutustabelites lisades 3–14. Alternatiivide skemaatiline kirjeldus (kas on 
tegemist raudtee, konveieri või mõlemaga) on toodud allpool oleval joonisel 9. 
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Joonis 9. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti alternatiivide tinglik paiknemine raudtee ja 
konveieri tehniliste lahenduste vahel (autori koostatud). 
Uus-Kiviõli logistika arendusprojektiga kaasnev määramatus on peamiseks põhjuseks pro-
jekti stsenaariumite põhise hindamise läbiviimiseks. Siinkohal soovib töö autor rõhutada, et 
kui projekti alternatiive määrab ettevõte, on stsenaariumid vähesel määral või ei ole üldse 
ettevõtte kontrolli all. Kuigi isegi väike takistus projekti teel võib realiseeruda suurde 
probleemi, on käesolevas magistritöö raames vaadeldud projekti väärtust otseselt 
mõjutavatel kriitilistel teguritel põhinevaid projekti stsenaariume. Nendeks teguriteks on 
avatava kaevekoha kaeveplaan ja EVR Cargo teenuste hind. Magistritöö kirjutamise hetke-
seisuga on Eesti Energia poolt genereeritud mitmed kaevemahtude stsenaariumid, mille 
hulgast on Uus-Kiviõli logistika analüüsiks töö autori poolt valitudkaks. Esimene eeldab 
kaevanduste algust aastal 2018 ning selle 36-aastase eluea jooksulkivi kogumahtu 165,8 
mln tonni. Teise variandi puhul algab kaevandus aastal 2026 ning 165,7 mln tonni kaeva-
takse ära 33 aasta jooksul. Vaatamata sellele, et mõlema stsenaariumi puhul kaevanduse 
kogumaht on sama, erinevad nad aastase toodangumahu poolest. Mis puudutab ettevõtte 
võimekust mõjutada kaevestsenaarimite realiseerimist, siis sõltuvalt nõudlusest võivad 
Kaevandused kaevatava aastast mahtu reguleerida. Maht võib varieeruda vahemikus nullist 
kuni tehniliste eeldustega piiratud mahuni, milleks on orienteeruvalt 6,7 mln tonni aastas. 
Sisseostetava raudtee teenuse tuleviku tariifide selgitamaks on Logistikaettevõte võtnud 
EVRga ühendust. EVR poolt antud tariifid sõltuvad nii teekonnast (baasvariandile sobivad 
tariifid liinile Aidu-Liiva – Püssi – Jõhvi) kui vagunite arvust rongis (51 või 68). Tänase 
päeva seisuga ei saa Musta jaama raudteed võtta vastu 68 vaguniga rongi ja teede pikenda-
mine nõuab täiendavaid investeeringuid. Vagunite mahalaadimiseks aga tuleb rongid igal 
juhul jagada. Tänapäeval on rongide pikkuseks 34 vagunit ja mahalaadimiseks jaotatakse 
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need kaheks ehk siis 17 vagunit ühe mahalaadimistee kohta. Rongi osadeks jaotamine aga 
eeldab suuremat manöövrite arvu, mis omakorda vajab jaama läbilaske võime täiendavat 
analüüsi (sõltuvalt kauba kogusest). Reaalsemaks variandiks on jagada 68 vaguniga rong 
kaheks juba Jõhvis. (EVR kiri Logistikaettevõttele 2015) Võttes eeltoodut arvesse, kujuneb 
magistritöö kirjutamise seisuga välja kokku neli stsenaariumit, mille numbrilised 
indikaatorid on toodud allpool olevas tabelis 2: 
 1.1 – Uus-Kiviõli kaevanduse eluiga 2018-2053, EVR Cargo tariif 0,962 €/t; 
 1.2 – Uus-Kiviõli kaevanduse eluiga 2018-2053, EVR Cargo tariif 0,881 €/t; 
 2.1 – Uus-Kiviõli kaevanduse eluiga 2026-2058, EVR Cargo tariif 0,962 €/t; 
 2.2 – Uus-Kiviõli kaevanduse eluiga 2026-2058, EVR Cargo tariif 0,881 €/t. 
 
Tabel 2. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti stsenaariumid 
 
Kaevestsenaarium/ 
EVR Cargo hind 
2018–2053,  
165,8 mln tonni 
2026–2058, 
165,8 mln tonni 
1 1.1 2.1 
2 1.2 2.2 
Allikas: autori koostatud. 
Vaatamata oma erisusele, ei pea käesolevas magistritöös toodud stsenaariumid olema käsit-
letud kui positiivsed ja negatiivsed stsenaariumid. Pika konveieri analüüsil arvestatakse ka 
Estonia ja Estonia 2 kogustega. Kusjuures Estonia ja Estonia 2 ning Uus-Kiviõli kaevan-
duste eluead ei ühti ning tasuvusanalüüsi läbiviimisel lähtutakse Uus-Kiviõli kaevanduse 
elueast. Selle aluseks on Logistikaettevõtte poolt varem läbiviidud tasuvusarvutused, mis 
näitavad, et ainult konveier Estonia Kaevandusest Auverre ei tasu ennast ära. 
Järgmises empiirilise osa alapeatükis käsitleb töö autor Uus-Kiviõli logistika 
arendusprojekti stsenaariumipõhise tasuvusanalüüsi tulemusi. Projekti tasuvuse 
hindamiseks viis töö autor läbi kõikide projekti alternatiivide tasuvusanalüüsi, sealhulgas 
vaatas üle kontserni poolt kehtestatud WACC määra ja viis läbi tundlikkusanalüüsi. Lisaks 
sellele on läbi viidud intervjuud projektiga seotud isikutega selgitamaks, kuidas nad 
hindavad iga alternatiivi kasulikkust, tuleviku prognooside realiseerumist ja millised 
takistused tekivad iga veovariandi puhul. 
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2.2. Transpordialase investeerimisprojekti stsenaariumipõhise 
tasuvusanalüüsi tulemused 
 
2.2.1. Kapitali kulukuse määra hindamine 
Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti väärtuse ja tasuvuse hindamisel tuleb meeles pidada, 
et investeeringut tehakse mitte käesoleval aastal, vaid vähemalt kolme aasta pärast ning  
tulevikuga kaasnevad määramatus ja riskid mõjutavad mitte ainult alternatiivide 
rahavoogusid, vaid ka kapitali kulukuse määra (vt. joonis 5). Lisaks sellele, pikaajaliste 
projektide puhul võib kõrgendatud kapitali kulukuse määr viia rahavoogude 
alahindamiseni, mis moonutab projekti hindamise tulemust ja vastupidi, alahinnatud kaa-
lutud keskmine kapitali hind võib lõppkokkuvõttes viia strateegiliselt vale otsuse 
vastuvõtmiseni. 
Eesti Energia juhatuse poolt on 2015. aastaks kapitali hinnad kinnitatud. Eesti Energia 
kontserni jaoks kujuneb WACC 8,4%, arendusprojektide riskilisa on 2,5%, kokku 10,9%. 
Eesti Energia Kaevandused AS-i WACC on aga kontserni kaalutud keskmisest kapitali 
hinnast kõrgem – 10% ja riskilisaks on 2,9%, kokku 12,9%. Kontserni metoodika järgi 
peaks Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti alternatiivide väärtuse leidmisel kasutama 
Kaevanduste WACC’i. Nagu oli aga teoreetilises osas mainitud on transpordialased 
projektid osa pikemast väärtusahelast ning mõjutavad mitte ainult projekti omanikku, vaid 
ka projektiga seotuid osapooli, eriti kui tegemist on kontsernisiseseks kasutamiseks 
mõeldud projektiga. Seega on töö autori arvates Uus-Kiviõli logistika projekti tasuvuse 
hindamiseks sobivam just Eesti Energia kontserni jaoks arvutatud WACC. 
Stsenaariumipõhise tasuvusanalüüsi raames tundlikkuse analüüsi läbi viimisel aga leiab töö 
autor projekti alternatiivide väärtust ka Kaevandused AS-i kinnitatud diskontomäära 
kasutades. 
Vaatamata Eesti Energia kontserni poolt kinnitatud kaalutud keskmiste kapitali kulukuse 
määradele on töö autor pidanud vajalikuks hinnata, milline võiks aga olla Eesti Energia 
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kontserni jaoks jätkuperioodi WACC ettevõtte stabiilse kasvu perioodil. Selleks on töö 
autor uurinud finantsala professionaalide arvamust, olles küsinud 14 analüütiku arvamust. 
Oma hinnangu on neist andnud 9, 5 keeldus hinnangut andmast. Põhjuseks on toodud 
hinnangu andmiseks vajaliku analüüsi läbiviimise keerukus ja ajakulukus, samuti ka 
vajalike sisendite puudus. Tulemused on toodud allpool oleval joonisel 10. Lisaks seitsmele 
numbrilisele hinnangule, mille mediaaniks kujuneb 9%, on antud kaks sõnalist arvamust: 
esimene, et WACC võiks olla alla 10%, ja teine, et WACC peaks olema kontserni poolt ette 
antud määrast kõrgem. Selle põhjenduseks on toodud intressimäärade väga madal tase, mis 
on eriti langenud just viimase aasta/pooleteise jooksul. Arvamuse avaldaja ei usu 
intressimäärade sellisele tasemele jäämist pikema perioodi jooksul, seega WACC osutub 
mõnevõrra kõrgemaks. Lisaks sellele on teise informandi arvamuse kohaselt ettevõtete 
juhtkondade WACC-id peaaegu alati madalamad, kui turg seda õigustatuks peab, sest nad 
üritavad oma varade tootlust kas omanikule või audiitorile korralikumana näidata. 
 
 
Joonis 10. Eesti Energia jätkuperioodi kaalutud keskmise kapitalikulukuse määra 
analüütikute hinnangud (autori koostatud). 
Lisaks sõltumatu arvamuse uurimisele on töö autor teostanud oma arvutusi Eesti Energia 
kaalutud keskmise kapitali hinna leidmiseks. Arvutuseks on kasutatud teoreetilises osas 
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toodud valemit 5, sh omakapitali kulukuse määra arvutamiseks on töö autor kasutanud 
CAPM mudelit, mis avaldub järgmise valemina (Gallagher, Andrew 1968: 237): 
(6)   )( rfmrfe kkkk   ,  
kus  ke    – omakapitali nõutav tulunorm, 
  krf    – riskivaba tulumäär, 
  (km – krf)  – tururiskipreemia.  
Pikaajaliseks riskivaba tulumääraks on töö autor võtnud AAA-reitinguga euroala 
keskvalitsuse võlakirjade 30-aastast tulusust – 19.märtsi 2015 seisuga oli selleks 0,716% 
(European Central Bank 2015). Eeldatavaks riskipreemiaks Eesti jaoks on A. Damodaran’i 
kohaselt 7,08% (Damodaran 2015). Riskipreemiad võivad aastast aastasse kõikuda, siiski 
Annin’i (1998: 11) kohaselt on pikaajaliste perioodide riskipreemia suhteliselt stabiilne 
ning  moodustab keskmiselt 7,5%. Kuigi aritmeetilise keskmise meetod ei anna head 
ettekujutust riskipreemia muutuste suunast tulevikus, võib see siiski olla elujõuliseks 
pikaajalise prognoosi meetodiks (Zenner et al. 2008: 4). Fernandez’i (2013: 12) riikide 
riskipreemia uuringutest selgub, et eri Euroopa riikide ettevõtete poolt kasutatavat riski-
preemiad on olnud suhteliselt stabiilsed aastatel 2011-2013, olles vahemikus 5,3%–9,6%. 
Optimaalseks kapitali struktuuriks on A. Damodaran’i kohaselt Euroopa energeetika sektori 
jaoks 47,57% laenukapital ja 52,43% omakapital ning sellest tulenev D/E suhtarv 90,73%. 
Kui vaadata Eesti Energia kontserni ehk emaettevõtja bilansiliste pikaajaliste 
võlakohustuste suhet kogukapitali, siis aastatel 2002–2014 on see kasvanud 19%-st 43%-ni. 
Eeldades, et kontserni põhiäritegevuses muutusi ei ole oodata, võib ette arvata, et 
investeerimisaastal lähenebki ettevõtte laenukapital A. Damodaran’i poolt välja toodud 
osakaalule. Maailmapanga poolt 1995. aastal välja antud raamatus on transiitmajanduse 
energeetika sektori ettevõtete jaoks peetud optimaalseks kapitalistruktuuriks sellist, mis 
võiks olla vahemikus 40/60 ja 60/40. (Grau 1995: 39) 
Beeta väärtust on võimalik samuti leida A. Damodarani andmebaasist ning Euroopa 
piirkonnas energeetika sektori ettevõtete võimendamata beeta on 0,61. Fernandez’i (2009: 
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2) uuringud näitavad, et üheks levinumaks meetodiks prognoosida ettevõtte beetat on 
ettevõtte ajalooliste beetade kasutamine, mis on aga Fernandez’i (2004: 1–29) arvamuse 
kohaselt ebaadekvaatne, kuna nende kõikumine ajas on suur ning nende väärtused paljuski 
sõltuvad sellest, millist aktsiaindeksit on kasutatud nende väärtuse leidmiseks. Valdkonna 
beeta kasutamine on alternatiiviks ettevõtte beeta kasutamisele. Kuigi ka valdkonna beetad 
ei ole aja jooksul stabiilsed (Ibid.2004: 1–29), on nad siiski stabiilsemad, kui eraldivõetud 
ettevõtete beetad. Nii näiteks on Euroopa energeetika sektori beeta olnud aastatel 2011–
2013 vahemikus 0,42–0,61, keskmiselt 0,5. Võrdluseks oli US energeetika sektori beeta 
(mille kohta on olemas rohkem ajaloolisi andmeid) aastatel 1998–2003 vahemikus 0,4–
0,67, keskmiselt 0,53; aastatel 2004–2007 vahemikus 1,11–2,06, keskmiselt 1,66 (nendel 
aastatel kasvasid energeetika sektori toodete hinnad kiiremini kui tooraine hinnad, 
põhjustades ebatavaliselt suurt tootlikust (Performance Profiles of Major Energy Producers 
2009)) ja aastatel 2008–2013 vahemikus 0,4–0,77, keskmiselt 0,59. 16 aasta keskmine on 
seega 0,83. (Damodaran 2015) 
Energeetika turgude süstemaatilist riski tihti kirjeldatakse kui primaarenergia pudujäägi, 
halva juhtimise ja regulatsiooni, nõudluse, tootmise ja ülekandevõimekuse riski (Pierret 
2012: 5). Lähtudes sellestei peaks töö autori arvates Eesti Energia süstemaatiline risk olema 
energeetika turu omast kõrgem (selle tõttu, et primaarenergia tootmine ja logistika on kont-
sernisisene) ja on aja jooksul stabiilne. Võimendatud beetat leitakse allpool toodud valemi 
7 (Damodaran 2015: 26) järgi ning eeltoodud andmete kohaselt kujuneb see energeetika 
sektori jaoks 1,161 (vaata arvutusi lisas 1): 
(7)   )1(
E
D
ul   , 
kus  βl  – võimendatud beeta; 
  βu  – võimendamata beeta; 
  D  – laenukapital turuväärtuses; 
  E  – omakapital turuväärtuses. 
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Kasutades varem toodud valemit 6 on töö autor leidnud omakapitali kulukuse määra, 
milleks kujuneb 8,95% (vt. lisa 2). Mis puudutab laenukapitali kulukuse määra, siis üheks 
võimalikuks variandiks on vaadata Eesti Energia kümneaastase võlakirja tulusust, milleks 
on 24. märtsi 2015 seisuga 0,2%, mis aga ei ole töö autori arvates pikema perioodi jaoks 
jätkusuutlik – võrdluseks on viimase aasta keskmine tulusus olnud 0,9%. Teiseks 
võimaluseks on prognoosida võlakohustuste võimalikku pikaajalist reaalset intressimäära 
Euroopa piirkonnas ning kasutades ära Fisheri efekti6 saada nominaalne intressimäär. Eesti 
näitel tõestab Fisheri efekti kehtivust Eesti Panga statistika andmebaasist võetud 
mittefinantsettevõtetele antud laenude intressimäärade ja Eesti Statistikaametist võetud 
inflatsioonimäärade korrelatsioon (olles 0,71) aastatel 2005-2014. 
Pikaajalise euroala inflatsiooni prognoosi kohaselt kujuneb keskmiseks inflatsioonimääraks 
aastani 2050 ligikaudselt 2%. (Trading economics 2015) Euroopa Keskpanga poolt 
koostatud prognoosi kohaselt on inflatsiooni määr aastal 2020 1,8% (European Central 
Bank 2015), Ernst & Young’i (2015) euroala prognoosi järgi jääb aastal 2019 euroala 
keskmine inflatsioon alla 2%, Eesti jaoks on see aga kõrgem, ligikaudselt 3%. PWC euroala 
inflatsiooni prognoos (2015) aastateks 2017–2021 on käesolevas töös toodust kõige 
madalam – 1,4%. 
Mis puudutab reaalset intressimäära, siis OECD pikaajalise prognoosi (2012) kohaselt on 
euroala reaalseks intressimääraks aastatel 2020, 2025, 2030 vastavalt 2,9%, 2,6%, 2,4%, 
keskmine 2,63%. Trading economics’i viimane Eesti riigiprognoos (2015) näitab aga reaal-
seid intressimäärasid aastatel 2020, 2030, 2050 vastavalt 1,5%, 2,5%, 3,25%, keskmine 
2,4%. (Trading economics 2015) Käesolevas magistritöös kasutab töö autor kahe prognoosi 
konsensushinnangut ehk 2,5%. Eeltoodud prognoose arvesse võttes, kujuneb võõrkapitali 
kulukuse määraks 4,5%. 
Kasutades teoreetilises osas toodud valemit 5 (vaata arvutusi lisas 1) arvutas töö autor 
käesolevas alapeatükis toodud eeldustel põhinevat kaalutud keskmist kapitali hinda, milleks 
                                                     
6
 Fisheri efekti kohaselt võrdub reaalne intressimäär nominaalse intressimäära ja inflatsioonimäära 
vahega (Mankiw 2011: 255). 
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kujuneb 6,83%, mis on kontserni hinnangust madalam, kuid mis läheneb analüütikutelt 
saadud hinnangute mediaanile. Kindlasti on hinnangute erisuste põhjuseks kasutatud 
metoodika ja detailsuse tase, samuti ka kasutatavate andmete erinevad arvestuste allikad. 
Projekti alternatiivide stsenaariumipõhise tasuvusanalüüsi läbiviimisel kasutab töö autor 
kontserni poolt etteantud WACC’i ja hindab projekti väärtuse tundlikkust selle suhtes. 
 
2.2.2. Tasuvusarvutuste tulemused 
Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti alternatiivide tasuvuse hindamisel lähtub töö autor 
projektiga tekkivatest inkrementaalsetest rahavoogudest, kasutades rahavoogude hindami-
seks otsest meetodit, mis Logistikaettevõtte kontekstis seisnevad veokulude kokkuhoius. 
Projekti alternatiive A2–A4 võrreldakse alternatiiviga A1 . Iga võrreldava alternatiivide 
paari kohta tehtud eeldused on toodud allpool. Tasuvusarvutustesse kaasatud tegurite 
väärtused ja kasvumäärad põhinevad Eesti Energia ühtsetel prognoosidel, 
Logistikaettevõtte ja projektiga seotud kolmandate osapoolte (näiteks EVR, ThyssenKrupp 
– potentsiaalne konveieri projekteerija) faktilistel andmetel ja hinnangutel. 
Nagu oli käesoleva töö teoreetilises osas mainitud, tuleb projekti väärtuse hindamisel arves-
tada ettevõtte mittelikviidsusega. Tuvastamaks likviidsusdiskonto määra kasutas töö autor  
Block’i (2007: 39) empiirilist uuringut ja Valmetrics raporti (2006: 33, 53), kus on leitud 
eri valdkondade ettevõtete likviidsusdiskonto määrad, ning tuletas konsensushinnangu Eesti 
Energia likviidsus jaoks – likviidsusdiskonto näitajaks kujunes 25% (vaadeldi logistika ja 
energeetika sektoreid). 
Alternatiivide A1 jaA2 võrdlus. Mõlemad alternatiivid eeldavad vedu raudtee kaudu. 
Juhul, kui Logistikaettevõte soovib investeerida oma infrastruktuuri laiendamissee, seisneb 
kulude kokkuhoid EVR Cargo tariifi ja Logistikaettevõtte veoga seotud muutuvkulude 
(nimelt kütus, materjalid ja hooldus) kokkuhoius. On eeldatud, et juhul, kui 
Logistikaettevõte laiendab oma infrastruktuuri, on selle veerem (vedurid, vagunipark) ja 
personali arv piisavad Uus-Kiviõli mahtude ära vedamiseks ja on piisavalt ressursse ka uue 
infrastruktuuri hooldamiseks. Üheks põhjuseks on teiste veoliinide ajas langev 
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veokoormus. See omakorda tuleneb Eesti Energia Kaevanduste AS-i üldisest kaeveplaanist, 
mille kohaselt kogutoodangu maht ei erine oluliselt eri stsenaariumite puhul. Nelja 
stsenaariumi raames hinnatud Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti teise alternatiivi 
rahavood on toodud lisas 3 tabelites 5–8. Stsenaariumipõhise tasuvusanalüüsi tulemused on 
koondatud tabelisse 3. 
 
Tabel 3. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti teise alternatiivi (A2) stsenaariumipõhise 
tasuvusanalüüsi tulemused. 
 
Stsenaarium/ 
Näitaja 
1.1 1.2 2.1 2.2 
NPV (tuh eur) 12 004 9 652 6 918 5 570 
IRR 18,6% 17,2% 20,6% 19,0% 
Diskonteeritud 
tasuvusaeg (aastat) 
11,2 12,4 8,8 8,2 
Allikas: autori koostatud 
Tasuvusanalüüsi tulemustest selgub, et projekti alternatiivil on suurimad 
puhasnüüdisväärtused saavutatud stsenaariumite 1.1 ja 1.2 puhul, ehk siis, kui Uus-Kiviõli 
kaevandus alustab tegevust aastal 2018. Seda on võimalik seletada asjaoluga, et mida 
varem tekivad projekti positiivsed rahavood, seda suurem on nende puhasnüüdisväärtus 
analüüsi läbiviimise hetkeseisuga. Mis puudutab EVR Cargo tariifi, siis hetkel, kui see 
hakkab planeeritust kiiremini kasvama, kasvab omakorda ka projektist saadav kasu ja 
vastupidi, mida näitavad ka allpool oleval joonisel 11 toodud projekti väärtuse 
tundlikkused, mille kohaselt on suurim positiivne mõju projekti väärtusele just EVR tariifil. 
 
62 
 
 
Joonis 11. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti teise alternatiivi (A2) puhasnüüdisväärtuse 
stsenaariumipõhine tundlikkus projekti mõjutavate eri tegurite suhtes (autori koostatud). 
Mis veel mõjutab positiivselt projekti puhasnüüdisväärtust on põlevkivi maht ja 
baasvariandi investeeringu maksumus. Negatiivselt mõjutab projekti alternatiivi väärtus 
eelkõige valitud diskontomäär ja A2 investeeringu maksumus. Nii näiteks, kui 
tasuvusanalüüsi läbiviimisel oleks töö autor kasutanud analüütikutelt saadud hinnangute 
mediaani või oma arvutustest saadud hinnangut, oleks projekti NPV suurem, mida näitab 
ka allpool toodud joonis 12. 
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Joonis 12. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti teise alternatiivi (A2) NPV sõltuvus 
valitud diskontomäärast (autori koostatud). 
Eeltoodust järeldub, et uue raudteeliini ehitamine on Logistikaettevõttele kasumlik juhul, 
kui EVR Cargo tariif on kõrge ja põlevkivi mahud on suured. Samuti peab investeeringu 
maksumus olema ettevõttele jõukohane ning jääma mõistlikkuse piiresse. 
Alternatiivide A1 ja A3 võrdlus. Kolmas alternatiiv on konveieri ja raudtee 
kombinatsioon, kusjuures investeeritakse ainult uude konveierisse ja kasutatakse 
olemasolevat raudtee infrastruktuuri. Kui Logistikaettevõte ehitab konveieri liini, siis 
kulude võit seisneb EVR Cargo tariifi ja veoga seotud muutuvkulude kokkuhoius, kuid 
konveieriga tekivad juurde elektri-, määrdeainete ja lisatööjõukulud; lisaks sellele 
suurenevad materjalide ja hooldus- ning üldkulud. Lisas 1 toodud alternatiivi omadustest 
selgub, et konveieri lindi eluiga on kaheksa aastat. Tootjalt saadud informatsiooni kohaselt 
edaspidine lindi vahetus ei pea olema käsitletav investeeringuna ning kulu on juba 
arvestatud iga-aastase materjalide kulu sisse. Kolmanda projekti alternatiivi rahavood on 
toodud kõigi stsenaariumite joaks lisas 3 tabelites 9–12, alternatiivi tasuvuse näitajad ja 
selle NPV tundlikkus on toodud tabelis 3 ja joonisel 13. 
 
Tabel 4. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti kolmanda alternatiivi (A3) stsenaariumi-
põhise tasuvusanalüüsi tulemused 
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Stsenaarium/ 
Näitaja 
1.1 1.2 2.1 2.2 
NPV (tuh eur) -3 687 -6 039 -2 274 -3 622 
IRR 9,3% 8,2% 8,9% 7,6% 
Diskonteeritud 
tasuvusaeg (aastat) 
- - - - 
Allikas: autori koostatud. 
 
On näha, et alternatiiv A3 ei tasu ennast ära mitte ühegi stsenaariumi puhul. Projekti 
alternatiivi rahavood on ebapiisavad selleks, et projekt ennast ära tasuks. Selline logistiline 
alternatiiv ei pruugi edukas olla, kuna kahe erineva infrastruktuuri töökorras hoidmine ei 
põhjusta olulist kulude säästu ning konveieri ehitamine on liiga kallis. 
 
Joonis 13. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti kolmanda alternatiivi (A3) puhasnüüdis-
väärtuse stsenaariumipõhine tundlikkus projekti mõjutavate eri tegurite suhtes (autori 
koostatud). 
Tundlikkuse analüüs näitab, et alternatiiv võiks ennast ära tasuda juhul, kui investeeringu 
maksumus oleks väiksem ja EVR Cargo tariif kõrgem. Mis puudutab konveierit läbiva 
põlekvivi mahtu, siis antud investeeringute maksumuse juures tõstaks suurem põlevkivi 
maht projekti väärtust; samas, mida suurem on põlevkivi maht, seda võimsamat konveieri 
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linti oleks vaja ehitada, järelikult kasvab ka investeeringu summa ja elektrikulu. Joonisel 14 
toodud projekti A3 alternatiivi puhasnüüdisväärtuse sõltuvus valitud diskontomäärast aga 
veel kord tõestab, et allahinnatud kaalutud keskmine kapitali hind võib viia vale otsuse 
vastuvõtmiseni, eriti kui oleks tegemist ainukese projekti alternatiiviga. 
 
 
Joonis 14. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti kolmanda alternatiivi (A3) NPV sõltuvus 
valitud diskontomäärast (autori koostatud). 
Kolmanda alternatiivi stsenaariumipõhise tasuvusanalüüsi tulemused räägivad empiirilises 
osas püstitatud hüpoteesi kasuks, et olemasoleva raudtee süsteemi raames ei tasu konveier 
ennast ära, kuna ei põhjusta olulist kulusäästu. Lisaks sellele on konveieri investeeringu 
maksumus ühele kilometrile raudtee (A2) investeeringust kallim. 
Alternatiivide A1 ja A4 võrdlus. Nagu oli alampeatükis 2.1 toodud, on A4 alternatiivi 
puhul tegemist pika konveieriga, mis algab uues Uus-Kiviõli kaevanduses, läbib Estonia 
kaevandust ning lõpeb Auveres, seega Estonia kaevanduse põlevkivi mahud ei pea enam 
läbima Raudi – Ahtme – Musta raudteelõiku, vaid jõuavad tarbijani konveieriga. Projekti 
alternatiiv aga ei võimalda raudtee infrastruktuuri täielikult ära kaotada. 
Kaevanduste pikaajaliste kaeveplaanide kohaselt ammendub Narva karjääri pealmaa 
kaevandamine (Viivikond ja Narva karjäärid) aastaks 2030 ja kui tuleb Narva allmaa, 
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toimub selle põlevkivi mahtude vedu Auverre lintkonveieriga. Sõltumata 
kaevestsenaariumitest säilib põlevkivi vedu Estonia kaevandusest Balti Elektrijaama liinil 
Raudi – Ahtme – Jõhvi ning põlevkivi õli ja tuha vedu liinil Musta – Vaivara. 
Sel juhul neljanda projekti alternatiivi realiseerumisega jääb raudteesüsteemi suurim osa 
kasutamata ning siis võib eeldada, et ei oleks enam Logistiakettevõttel vaja hoida 
vaguniparki ja –depood, vedureid, kontrorit ja nii palju töötajaid. Vagunite, vedurite ja 
vedurijuhtide arv sõltub veomahtudest; dispetšerite ja spetsialistide ning üldkulude 
jagamine aga ei ole veomahtudest lienaarses sõltuvuses, näiteks – kas raudteeliini läbib 
kaks või viis rongi ööpäevas, liiklust peab dispetšer ikka reguleerima. 
Töö autori arvates võib raudteesüsteemi asendamine konveieritega ennast ära tasuda, kuid 
seda tuleb hinnata terve Logistikaettevõtte ulatuses, ehk arvestada kõikide kaevekohtade 
kaeveplaanide, veovariandide, investeeringute ja kuludega. Võttes arvesse konkreetset 
projekti alternatiivi ja olemasoleva raudtee lõiku Estonia kaevandusest Auvereni, ei 
spekuleeriks töö autor depoo, kontori ja üldkulude võiduga, vaid arvestaks puhtalt 
põlekvivi mahust sõltuvatest varadest ja kuludest. 
Nii näiteks, kui vedu Estonia kaevandusest Eesti Elektrijaama toimub konveieriga, ei ole 
enam Logistikaettevõttel vaja viit vedurit, 50 töötajat (vedurijuhid ja -juhiabid) ja 190 
vagunit. Vagunid ning vedurid on võimalik maha müüa vanametalliks. Samuti ei pea 
Logistikaettevõte tegema viiele vedurile seadusega nõutavat kapitaalremonti (tänane 
kapitaalremondi maksumus on 125 tuhat eurot, remonti tehakse iga nelja aasta järel, igale 
viiest vedurist on vaja ühekordselt vahetada ka diiselmootorit, mis omakorda maksab 250 
tuhat eurot; vahetamist tehakse iga kolme aasta  tagant ühele vedurile), lisaks sellele vähe-
nevad vagunite ja vedurite hoolduskulud. Mis puudutab infrastruktuuri investeeringuid, siis 
väheneb liini Raudi – Musta investeeringute maht ligikaudselt 60% (kogu perioodiks 2018–
2058), kuna seda läbivad veomahud langevad. 
Tänase päeva seisuga ei ole hinnatud projekti alternatiivi mõju Logistikakeskusele ehk 
kütuse etteandele. Kuigi enam ei pea kütus tulema ratastelt, mis põhjustab kulude kokku-
hoidu, tekitab konveier lisainvesteeringuid sellesse, et põlevkivi saaks otse lindilt vastu 
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võtta. Tabelis 4 on toodud neljanda projekti alternatiivi stsenaariumipõhise tasuvusanalüüsi 
tulemused ja joonisel 15 on näidatud alternatiivi puhasnüüdisväärtuse tundlikkust olulise-
mate mõjutegurite suhtes. 
 
 
Tabel 5.Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti kolmanda alternatiivi (A3) 
stsenaariumipõhise tasuvusanalüüsi tulemused. 
 
Stsenaarium/ 
Näitaja 
1.1 1.2 2.1 2.2 
NPV (tuh eur) -37 366 -39 718 -21 135 -22 538 
IRR 4,6% 4,1% 4,7% 4,2% 
Diskonteeritud 
tasuvusaeg (aastat) 
- - -  
 
Allikas: autori koostatud. 
Nagu ka kolmas projekti alternatiiv, ei tasu pikk konveier kõigi stsenaariumite puhul ennast 
ära. Projekti rahavood on positiivsed (vaata Lisa3, Tabelid 13-16), kuid isegi kolmandast 
alternatiivist suurem Logistikaettevõtte kulude ja investeeringute kokkuhoid ei ole piisav 
positiivse puhasnüüdisväärtuse saavutamiseks. Mis aga puutub A4 investeeringu 
maksumusse, siis selle suurusjärk on ligikaudu kolmandik uue kaevanduse maksumusest. 
Võttes arvesse kõik projekti alternatiiviga kaasnevad riskid, oleks nii suure investeeringu 
tegemine töö autori arvates ettevõtte seisukohalt ebamõistlik. 
Ka joonisel 15 toodud projekti alternatiivi väärtuse tundlikkusanalüüsi tulemused näitavad, 
et kõige rohkem mõjutab projekti väärtust just investeeringu maksumus. Nagu ka teiste 
projekti alternatiivide puhul on olulisteks mõjuteguriteks EVR Cargo tariif ja põlevkivi 
maht, kuid neljanda alternatiivi puhul on selleks ka elektrienergia hind koos kõikide 
tasudega. 
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15. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti neljanda alternatiivi (A4) puhasnüüdisväärtuse 
stsenaariumipõhine tundlikkus projekti mõjutavate eri tegurite suhtes (autori koostatud). 
Mis puudutab valitud diskontomäära mõju projekti väärtusele, siis ei ole see neljanda 
alternatiivi puhul ühetähenduslik. Vaatamata sellele, et vastavalt joonisele 15 kõrgem 
WACC justkui vähendaks projekti puhasnüüdisväärtust, näitab joonis 16, et stsenaariumite 
2.1 ja 2.2 puhul on projekti alternatiivi puhasnüüdisväärtus 9%-se diskontomäära puhul 
väiksem, kui 10,9%-se puhul. Seda on võimalik aga seletadatõsiasjaga, et kui suurim dis-
kontomäär vähendab tulevaste positiivsete rahavoogude puhasnüüdisväärtust, vähendab see 
samal ajal ka negatiivsete rahavoogude puhasnüüdisväärtust, mis kajastub projekti NPV-s. 
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Joonis 16. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti neljanda alternatiivi (A4) NPV sõltuvus 
valitud diskontomäärast (autori koostatud). 
Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti puhul on tegemist projektiga, mille väärtust on raske 
peale projekti käivitamist mõjutada. Tegemist on pikaajalise projektiga, mis kajastub sellest 
tulenevate tuleviku rahavoogude puhasnüüdisväärtuses. Projekti alternatiivid omavad 
teoreetilises osas toodud suurte transpordialaste investeerimisprojektide omadusi ning 
alternatiivide kirjeldus ja nende väärtuse hindamise tulemused toetavad teoreetilises osas 
tehtud järeldusi transpordialaste investeerimisprojektide hindamise eripäradest. 
Suurim projektiga kaasnev risk on töö autori arvates nõudluse puudus, eriti kui kaevandusel 
ja seega ka Logistikaettevõttel on ainult kaks klienti, mille tegevus sõltub elektri- ja õlituru 
olukorrast. Nagu oli käesoleva magistritöö teoreetilises osas toodud, mõjutab projekti 
väärtust kindlasti negatiivselt ka investeeringu eelarve ületamine, mis on eriti ohtlik nii 
suurte investeeringute puhul. Tõhus riskianalüüs ja juhtimine peavad töö autori arvates 
olema Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti lahutamatuks osaks ning selle tulemused 
peavad olema kindlasti arvesse võetud investeerimisotsuse langetamisel. 
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2.3. Järeldused ja arutelu 
Käesolevas magistritöös läbi viidud empriilise analüüsi tulemused näitavad, et tehtud 
eelduste alusel ja valitud stsenaariumite raames tasub ennast paremini ära A2 ehk raudtee 
alternatiiv. Töö autor soovib aga pöörata tähelepanu sellele, et alternatiiv osutub kasulikuks 
ainult kaheksandal aastal ja ettevõte peab otsustama, kas ta on nõus investeerima projekti, 
mis õigustab ennast ainult siis, kui veerand selle kasulikust elueast on möödas, samas kui 
õli- ja elektrituru situatsioon võib ühe päevaga muutuda. 
Oma pikkusest ja teekonnast sõltumata ei osutu konveier tasuvaks optsiooniks, eriti kui 
Logistikaettevõttel on veo korraldamiseks mitu võimalust. Nagu oli eelpool mainitud, ühe 
või kahe veoiliiniga seotud rahavoogude hindamine ning logistilise projekti tasuvuse 
hindamine ei pruugi anda täielikult adekvaatseid tulemusi, kuna sel juhul ei võeta arvesse 
kogu logistilise süsteemi muudatusi, mis kombinatsioonis uue logistilise variandiga võivad 
tekitada võimalusi tööprotsesside ümberkorraldamiseks ja kulude kokkuhoiuks. Lisaks 
sellele on terve logistilise süsteemi koormuse, kulude ning investeeringute hindamine 
oluline veoste omahinna määramiseks, mida ei ole võimalik õigesti tuletada, võttes arvesse 
ainult ühel veoliinil toimuvaid muutusi. 
Mis puudutab põlevkivi mahu mõju projekti tasuvusele, siis raudtee alternatiivi (A2) puhul 
avaldab suurem põlevkivi maht otsest positiivset mõju projekti puhasnüüdisväärtusele. 
Konveierite puhul aga mõjutab suurem põlevkivi maht projekti väärtusi positiivselt ainult 
siis, kui selle installeeritud võimekus, mis omakorda kajastub ka projekti maksumuses, on 
piisav selle mahu ära vedamiseks. Vastupidisel juhul suureneb ka investeeringu maksumus, 
mis vähendab suuremast põlevkivimahust saadavat kasu. 
Juhul, kui põlevkivi vedu mingil tuleviku ajahetkel peatatakse, võib ettevõte teoreetiliselt 
loobuda kõigist uue liini tegevuskuludest ning kandaamortisatsiooni- ja kapitalikulusid. 
Töö autori arvates leida kontserniväliseid kliente ja alternatiivseid veoseid liini võimekuse 
ärakasutamiseks on vähe reaalne liini alguspunkti ja teekonda arvesse võttes, samuti 
olekskeeruline infrastruktuuri lõiku maha müüa. Lisaks sellele, paralleelselt uuele Eesti 
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Energia infrastuktuuri liinile läheb EVR infrastruktuur, mis teenindab rohkem sihtpunkte. 
Selles pessimistlikus olukorras jääb Logistikaettevõttel kaks varianti – kas infrastruktuuri 
demonteerida või hoida seda töökorras lootes, et põlevkivi vedu taastub. 
Uute kaevekohtade logistika projekti planeerimine võib efektiivselt toimuda paralleelselt 
kaevekoha projekti planeerimisega ning selle protsessi jooksul on võimalik leida 
efektiivsemaid ja soodsamaid lahendusi nii kaevanduse kui ka logistika jaoks. 
Olemasolevate ja olemasolevatest sõltuvate uute kaevekohtade (nagu näiteks Estonia ja 
Estonia 2) kaevanduste puhul aga tuleb mõelda, kuidas uus logistiline lahendus mõjutab 
omakorda kaevekoha kulusid. Lähtuvalt kaevekohtade projektide eeldustest peab hindama, 
kuidas saavutada uue ja olemasolevate või teiste tulevaste logistiliste liinide sünergia, 
näiteks kas on mõistlik ehitada konveierit Uus-Kiviõlist, mis läbiks Estonia kaevanduse, 
või hoopis vaadelda Estonia ja Narva konveierite ühendamise varianti. Potentsiaalsete 
logistiliste alternatiivide paljusus ning tulevikuga seotud määramatus veel kord räägivad 
selle kasuks, et iga logistilise projekti väärtuse hindamine peab hõlmama mõjude hindamist 
terve logistilise süsteemi ulatuses, antud juhul nii Logistikaettevõtte kui ka Kaevanduste 
omi üldiselt. Selleks aga oleks töö autori arvates mõistlik luua automatiseeritud mudel, mis 
arvestaks kõigi kaevekohtade kaeveplaanide, stsenaariumite, investeeringute ja kuludega, 
mis võimaldaks hinnata mõju tervele ettevõttele. 
Käesolevas magistritöös käsitletud Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti stsenaariumipõhi-
sest analüüsist selgub, et kahe EVR tariifi stsenaariumite peeaegu 10%-ne vahe, nagu ka 
erinevad kaevestsenaariumid, suures osas ei mõjuta tasuvusanalüüside tulemuste loogikat, 
ehk kui projekti alternatiiv tasub ennast ära ühe stsenaariumi puhul, õigustab see ennast ka 
teiste stsenaariumite puhul ja vastupidi. Mis puudutab eri stsenaariumite realiseerimise tõe-
näosust, siis seoses 2015. aasta kevadel tekkinud ja arutelus oleva uue Eesti Energia stra-
teegia suunaga, ei ole Uus-Kiviõli kaevanduse algus aastal 2018 tõenäoline. Samas ei ole 
arendusprojektid peatatud ning nende analüüsi tulemused on olulised ettevõtte tegevuse 
planeerimiseks ja ellu viimiseks. 
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Läbi viidud tasuvusanalüüsi tulemused tõestavad töö autori poolt püstitatud hüpoteesi, et 
üks konveieri liin ei tasu ennast olmeasoleva Logistikaettevõttele kuuluva raudtee süteemi 
raames ära. Logistikaettevõtte seisukohalt on parimaks lahenduseks see, mis on paindlik, 
odav ja töökindel, milleks on tänase päeva seisuga töö autori arvates raudtee, eriti kui nii 
infrastruktuur kui ka veerem on ettevõtte omandis ning kolmandatest osapooltest sõltumatu. 
Selleks, et aru saada, kuidas hindavad iga projekti alternatiivi projektiga vahetult seotud 
isikud, viis töö autor läbi intervjuud Logistikaettevõtte direktori (kes on üksnes Eesti 
Energia Kaevandused AS juhatuse liige), logistika arendusprojektide juhi, infrastruktuuri 
juhi ja logistikuga. Arvamused jagunevad teatud küsimustes pooleks (intervjuude vastused 
on toodud lisas 4). Infrastruktuuri juhi ja logistiku arvamuste kohaselt on Uus-Kiviõli 
logistika arendusprojekti puhul uue infrastruktuuri rajamine ebamõistlik, kuna selle teekond 
oleks paralleelne olemasolevale EVR infrastruktuurile ja see teenindaks ainult kaht klienti 
(Narva Elektrijaamu ja Õlitööstust). Infrastruktuuri juhi sõnul tuleks kogu 
Logistikaettevõtte infrastruktuur riigile loovutada, et saavutada ressursside kasutamise 
suuremat efektiivsust. Logistika arendusprojekti juht ja Logistikaettevõtte direktor 
pooldavad oma infrastruktuuri rajamist, kuna see annab sõltumatuse EVR Cargost ja 
suurema vabaduse oma otsustes, eriti kuna tegemist on suurte põlevkivi mahtude 
transporteerimisega kolmekümne aasta jooksul. Konveieri alternatiivi poolt on ainult 
arendusprojekti juht, kuid seda siiski tingimusel, et investeeringuks on piisavalt vahendeid. 
Riigi seisukohalt oleks mõistlikum aga kindlasti olemasoleva raudtee ära kasutamine. 
Käesoleva magistritöö raames on töö autor analüüsinud teineteisest enam erinevaid 
variante, kuid joonise 7 abil on võimalik tekitada juurde mitmeid vahepealseid variante ja 
üheks baasvariandile lähedaseks alternatiiviks oleks Logistikaettevõtte poolt uute vedurite 
ja vagunite soetamine selleks, et vedada põlevkivi mööda EVR infrastruktuuri oma 
jõududega. Sel juhul võiks ka vedu Estonia kaevandusest Balti Elektrijaama toimuda EVR-
ist sõltumatult. Antud olukorras maksaks Logistikaettevõte EVR-ile infrastruktuuri tasu 
ning selle kütuse ja materjalide ning hoolduskulud oleksid suuremad. Infrastruktuuri juhi 
sõnul aga ei ole vahet, kes on vedaja – sisseostetud teenus võib osutuda odavamaks kui 
vedu oma jõududega. 
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Kui mõelda pika konveieri alternatiivi potentsiaalile, siis nii Logistikaettevõtte direktori kui 
infrastruktuuri juhi ja logistiku arvates ei ole see mõistlik. Arendusprojektide juhi sõnul 
võiks pika konveieri idee teoreetiliselt edukas olla, kuid tulevikuga seotud ebamäärasus on 
nii suur, et ettevõtte seisukohalt oleks liiga ohtlik sellist riski ette võtta. Lisaks sellele on 
Logistikaettevõtte direktor rõhutanud, et konveier on võrreldes raudteega vähem paindlik, 
ehk kui installeeritud võimsusest tulevikus ei piisa, kannab Logistikaettevõte või põlevkivi 
tarbija suuri kulusid selleks, et vajatud põlevkivi kogus sihtpunktini ära vedada 
(alternatiiviks konveierile oleks sel juhul autovedu, mis on raudteest kordades kallim). 
Töö autori arvates, tuleb Uus-Kiviõli logistika kavandamisel lähtuda siiski raudtee 
variantidest. Selle kasuks räägib Eesti Energia raudtee juhtimise kogemus, infrastruktuuri ja 
veeremi konveierist suurem paindlikkus ja Logistikaettevõtte olemasolev ressurss (millest 
suurima osa moodustab tööjõukulu). 
Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti alternatiivide tasuvuse hindamise tulemustel aga saab 
määrata projekti strateegia koridori, milleks oleks raudtee. Väärtusloome maksimeerimise 
strateegiaks oleks sel juhul uue raudteeliini rajamine, mis õigustab ennast suurte mahtude ja 
kõrge EVR tariifi puhul ning tekitab sõltumatuse EVR-st ja sellest tulenevatest piirangutest. 
Väärtuskao minimeerimise strateegiaks sobib baasvariant, ehk EVR teenuste sisseost (liinil 
Aidu-Liiva – Püssi – Jõhvi) ja vedu omajõududega Jõhvist tarbijani. Baasvariant võimaldab 
vältida veomahtude langemisega seotuid tulude kadusid, ning sobib siis, kui veomahud on 
üldiselt väiksed, aga EVR tariif soodne. Tõenäoliselt õnnestub sõlmida pikaajaline leping 
fikseeritud hinnaga, mis kaitseb Logistikaettevõtet ootamatust hinnatõusust. 
Stsenaariumite spetsiifilisteks variantideks oleksid sel juhul raudtee variandi igasugused 
modifikatsioonid. Näiteks kui EVR tariif on kõrge, aga mahud väikesed, võib 
Logistikaettevõte mõelda uute vedurite soetamisele, mis vajaduse korral võiksid sõita 
mööda EVR infrastruktuuri. Nagu oli mainitud, maksaks Logistikaettevõte sel juhul 
infrastruktuuri tasu ja oleks rohkem sõltuv EVR infrastruktuuri liiklusest. Kui aga põlevkivi 
mahud on suured ja EVR tariif soodne, siis võib Logistikaettevõte kaaluda sellist varianti, 
et EVR veab põlevkivi ise tarbijani. Sel juhul tuleb hinnata, kui palju tuleb 
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Logistikaettevõte investeerima oma infrastruktuuri selleks, et EVR vedurid olemasolevaid 
raudteid ei lõhuks. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti baasvariant ja 
stsenaariumispetsiifilised alternatiivid eeldavad investeeringut Aidu-Liiva – Püssi 
raudteelõigu ehitamisse. 
Töö autor soovib pöörata tähelepanu sellele, et käesolevas magistritöös töö autori poolt 
pakutud stsenaariumispetsiifilised strateegiad ei pruugi ilmtingimata olla majanduslikult 
soodsad ning antud variantidele tuleb kindlasti viia läbi stsenaariumitepõhist tasuvusana-
lüüsi. Juhul, kui nende puhasnüüdisväärtus on negatiivne, tuleb alternatiivist loobuda ja/või 
otsida uusi lahendusi. Halvimal juhul jääb Logistikaettevõttele ainult kaks varianti – uus 
raudteelõik või baasvariant. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti strateegia koridor on 
näidatud joonisel 17. 
 
 
 
Joonis 17. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti strateegia koridor (autori koostatud). 
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Põhistrateegia realiseerumise tõenäosust aga määrab elektri- ja õliturgude liikumine, mis 
omakorda mõjutab nõudlust põlevkivi järele, muutused investeeringu maksumuses ja uute 
veoalternatiivide tekkimine; olulised on ka väliskeskkonnast tulenevad mõjud ja poliitilised 
otsused. Käesoleva magistritöö raames läbi viidud stsenaariumipõhine analüüs on alles 
esimene sobivaima Uus-Kiviõli logistika lahenduse valiku etapp, mis võimaldab hinnata, 
kas valitud alternatiivid on edasist analüüsi väärt, kus tekivad uued uurimist vajavad 
aspektid ning millised piirangud tekivad projekti väärtuse hindamisel ja projekti 
realiseerumisel. Kokkuvõtvalt saab Uus-Kiviõli logistika arenduspojekti hindamisel 
läbituid samme aga kirjeldada töö autori poolt teoreetilises osas pakutud joonise 5 abil: 
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Joonis 18. Stsenaariumite põhine Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti hindamise ja 
juhtimise protsess (autori koostatud). 
Projekti väärtuse hindamine algab eesmärgi püstitamisest. Vaatamata Uus-Kiviõli logistika 
arendusprojektile esitatud eesmärgi konkreetsusele peale läbi viidud analüüsi selgub, et 
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eesmärk vajab täiendamist, nimelt tuleb täpsustada veohinna aspekti. Veohinda kindlasti 
mõjutab projekti pikk eluiga ning sellega tuleb arvestada eesmärgi korrigeerimisel. Nii 
näiteks on Logistikaettevõtte keskmine veohind viimase kümne aasta jooksul kasvanud 
30% ning kolmekümneaastase kasuliku elueaga projekti puhul on liiga julge eeldada, et 
veohind võib jääda eesmärgistatud tasemele. 
Alternatiivide kaardistamine võimaldab aru saada, millised logistilised variandid on Uus-
Kiviõli kontekstis võimalikud, kuid nagu tuleneb intervjuu tulemustest juba antudetapil, on 
projektiga seotud isikutel tekkinud arvamus ühe või teise lahenduse kasulikkuse suhtes. 
Vaatamata tõsiasjale, et nii raudteed kui konveierit iseloomustavad sellised transpordialaste 
investeerimisprojektide (eriti gaasi ja õlitorujuhtmete) eripärad nagu jäikus ja suured 
pöördumatud investeeringud, on nad konveieri puhul raudteega võrreldes tõenäolisemad. 
Kulude-tulude eelarvestamise etapil võib hinnata, kui palju projekti alternatiivi kulud 
sõltuvad teistest teguritest, nii näiteks selgub, et konveieri kulud sõltuvad 
transporteeritavast põlevkivi mahust väiksemal määral, kui raudtee. Sel etapil on samuti 
võimalik määratleda iga projekti alternatiiviga kaasnevaid riske ja määramatust. Projektist 
tulenevate rahavoogude hindamisel peab arvestama ka projekti realiseerumisega 
Logistikaettevõtte jaoks kaasnevate alternatiivkuludega. 
Teoreetiliselt, projektiga kaasnevad riskid ja määramatus peaksid mõjutama rahavoogude 
diskonteerimiseks kasutatava WACC’i määra. Eesti Energia juhatuse poolt on aga 
kapitalihinnad kinnitatud ning projektide hindamisel tuleb kasutada kontserni või 
tütarettevõtte jaoks ettenähtud määra. Käesolevas magistritöös on töö autor valinud 
kontserni kaalutud keskmist kapitalihinda, mis ei ole kontsernis kehtiva metoodikaga 
kooskõlas. Töö autor on viinud läbi tundlikkuse analüüsi valitud diskontomäära suhtes ning 
Kaevanduste WACC’i kasutamine ei muudaks analüüsi tulemuste loogikat. 
Järgmine etapp on stsenaariumite genereerimine ning käesoleva magistritöö raames on 
vaadeldud kahel teguril – kaeveplaanil ja EVR tariifil põhinevaid stsenaariume. Nende 
tegurite suhtes on Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti alternatiivid ka märkimisväärselt 
tundlikud. Tehtud eeldustest lähtuvalt on iga alternatiivi kohta läbi viidud 
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stsenaariumipõhine tasuvusanalüüs ning valitud tasuvaim alternatiiv, milleks osutus A2 ehk 
raudtee alternatiiv. 
Tasuvusanalüüsi tulemustest aga ei tohi aru saada selliselt, et tegemist on ainsa tasuvama 
võimaliku alternatiiviga. Samas on nende põhjal võimalik määrata strateegia koridori, kus 
väärtusloome maksimeerimise strateegiaksongi A2, alternatiivi realiseerumise ning 
väärtuskao minimeerimise strateegiaks on baasvariandi elluviimine. Stsenaariumi põhisteks 
variantideks on aga raudtee vedu eri võimalused, mille väärtuse hindamiseks tuleb samuti 
läbida kõik eelpool toodud projekti hindamise etapid. 
Kuna Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti realiseerumine tõenäoliselt nihkub aastasse 
2026, tuleb enne investeerimisotsuse tegemist ja ehituse algatamist jälgida projekti 
mõjutavaid tegureid ning vastavalt uuenevale infole analüüsi tulemused üle vaadata. Kui 
investeerimisotsuse hetkeks kehtivad varem tehtud eeldused ning realiseerub ette nähtud 
stsenaarium, tuleb põhistrateegia ellu viia ehk ehitada 12 kilomeetri pikkune raudteelõik 
Aidu-Liiva – Ereda Uus-Kiviõlikaevanduse põlevkivi vedamiseks Auverre. 
Tõhusamaks stsenaariumite põhiseks projektijuhtimiseks aga oleks töö autori arvates tarvis 
Logistikaettevõttel luua kõigepealt logistika mudel, mis võimaldaks määrata 
logistikakulude sõltuvuse põlevkivimahtudest (ja muudest teguritest) ning arvestaks 
kõikvõimalike sisenditega alates kaeveplaanist ja lõpetades väliskeskkonna teguritega. 
Logistika püsikulude hindamiseks tuleb luua selgus, kuidas muutuvad ettevõtte püsikulud 
eelkõige veomahtudest sõltuvalt. Püsikulude kasv on astmeline ning tuleb leida need 
pöördepunktid, kus tekib kulude kasv järgmisele astmele. 
Lisaks sellele tuleb luua ja hallata stsenaariumite süsteemi, mis arvestaks Kaevanduste, sh 
Logistikaettevõtte tegevust mõjutavate teguritega. Oluline on, et projektide hindamisel 
lähtuks ettevõte mitte ainult Kaevanduste tootmisplaanist, vaid Narva Elektrijaamad AS-i ja 
Õlitööstus AS-i põlevkivi tarbimisplaanidest. Stsenaariumite süsteemi puhul on oluline 
paika panna, kes selle toimimise eest vastutab ja kuidas peab stsenaariumite valideerimine 
toimuma. 
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Läbi viidud stsenaariumipõhise analüüsi tulemused näitavad, et projekti iga 
alternatiivipuhasnüüdisväärtused ei erine oluliselt erinevate stsenaariumite puhul. Kuid 
hinnates valitud Uus-Kiviõli projekti alternatiive on oluline meeles pidada, et projekti 
realiseerumiseni on kuni kümme aastat, mille jooksul võivad aga stsenaariumid 
märkimisväärselt muutuda. Seega vaatamata esialgse analüüsi tulemusena saadud 
sarnastele hinnangutele,tuleb teadvustada stsenaariumite põhise hindamise tähtsust, kuid 
stsenaariumite uuendamisel mitte unustada varem tehtud eeldused ja nende põhjused. 
Projekti alternatiivide väärtust mõjutavaid tegureid tuleb pidevalt monitoorida ning 
tasuvusanalüüsid uuendada, sh ka need, mis esialgu ennast ära ei tasunud, kuid mille 
tasuvus oli piiripeal. See võimaldab tekitada terviklikku lähenemist projektide väärtuse 
hindamisele. Vaatamata asjaolule, et eeltoodud soovitused ei pruugi toimuda ühe päevaga, 
usub töö autor, et nad aitavad tõhustada projekti juhtimist ning lõppkokkuvõttes viia õige 
otsuse langetamiseni. 
Käesoleva magistritöö teoreetilises ja empiirilises osas saadud tulemused on kohandatavad 
mitte üksnes transpordialaste projektide tasuvuse hindamisele, vaid ka suuremahulistele 
pikaajalistele investeerimisprojektidele üldiselt, eriti kui eesmärgiks on uue tehnoloogia 
juurutamine (olgu see innovatsiooniks ettevõtte või riigi tasandil). Vaatamata sellele, et  
tänapäeval on olemas kaasaegsemad meetodid hindamaks projekti väärtust ja riske, on töö 
autori arvates stsenaariumite kasutamine kasulik, eriti siis, kui soovitakse saada aru 
eelkõige projekti alternatiivide ja eri võimalike tuleviku suundade numbriliste näitajate taga 
olevast sisut. Kindlad stsenaariumid aitavad eristada olulist mitte olulisest ning  tagada, et 
ettevõtte keskendub projekti tähtsaimate aspektide juhtimisele. 
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KOKKUVÕTE 
Infrastruktuur ja transport omavad suurt mõju nii ettevõtete kui ka riigi jätkusuutlikkusele, 
eriti energeetika sektoris. Ajalooliselt on transpordialaseid projekte tehtud selleks, et 
arendada kaubandust, vähendada logistika kulusid ja tõsta infrastruktuuri töökindlust, 
laiendada turgu ning tõsta tootlikkust. Selleks et aru saada, kuivõrd on õigustatud suure 
transpordialase projekti investeering, tuleb alustada projektiga kaasnevate mõjude ja riskide 
hindamisega, kusjuures tuleb osata määrata nende ulatust, suunda, seoseid ja stiimuleid. 
Transpordialaste projektide teostamisel pööratakse suurt tähelepanu selliste tegurite 
näitajate muutustele nagu veokiirus, töökindlus ja ohutus, operatsioonikulud, 
kättesaadavus. Üha kõrgemaid nõudeid esitatakse transpordialaste projektidega kaasnevate 
keskkonna mõjude arvestamiseks. Samuti eristatakse investeerimisprojektide 
eelarvestamisel otseseid ning kaudseid majanduslikke mõjusid kasutaja ja ühiskonna jaoks, 
milliseid saab omakorda jagada lühi- ja pikaajalisteks. 
Suuremahuliste transpordialaste projektidega kaasnevad ka mitmed riskid, mis ei realiseeru 
ükshaaval, kuid omakorda genereerivad paljusid lisariske. Lessard ja Milleri (2001) 
jaotavad näiteks raudtee ehitusega seotuid riske kolmeks suureks grupiks: turu-, tehnilised 
ja institutsionaalsed riskid, kusjuures transpordi infrastruktuuri projektide puhul peetakse 
olulisimaks finantsriski, nimelt ehitusega seotud ülekulutamine (mis esineb 90% juhtudel). 
Kuigi Eesti Energia raudtee/konveieri projekti puhul ei ole tegemist maailma tasandil suure 
transpordialase projektiga (mille maksumus tüüpiliselt ületab miljard USA dollarit (Merrow 
2012: 38), siiski on sellel palju ühist näiteks gaasi- ja õlitorujuhtmete ning modulaarse 
konstruktsiooniga infrastruktuuri transpordiprojektidega. Taolised projektid ei ole 
paindlikud, on pika elueaga (üle 20 a.), nõuavad väga suuri alginvesteeringuid, mis on 
suures osas pöördumatud. Ehituse lõpetamise järel on peaaegu võimatu veolahenduse 
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installeeritud võimekust suurendada ning projekti tulu sõltub oluliselt turutingimustest. 
Eesti Energia puhul on olukord veelgi keerulisem, kuna raudtee/konveier teenindab 
peamiselt kaht klienti (Narva Elektrijaamad ja Õlitööstus) ning suures osas ei võimalda 
kontserniväliste klientide teenindamist. Lisaks sellele ei ole projekti omanikul võimalust 
kasutada reaalseid optsioone ja projektist loobuda. Torujuhe/raudtee/konveier on osa 
pikemast väärtusahelast ja selle kulud otseselt mõjutavad ka väärtusahela teiste ettevõtete 
äritegevust, Eesti Energia jaoks väljendub see põlevkivi hinnas, mis on kulupõhine ja 
sisaldab logistikakomponenti, ning seeläbi kajastub elektri tootmise omahinnas. Nagu 
näitavad mujal maailmas realiseerunud projektid, võivad suuremad väljakutsed ettevõtte 
jaoks ilmuda lisaks ülaltoodule ka sobiva tööjõukulu leidmises, ehitusejärgses tegevuses ja 
hoolduses, ehituse ja juhtimise läbipaistvuse puuduses ning suhetes omavalitsustega. 
Transpordialaste projektide mõjude hindamise meetodeid on mitu, neist populaarsemad on 
skooring, tasuvus- (tulude-kulude), kulutasuvuse ja multikriteeriumi analüüsid. Suurte 
transpordialaste investeerimisprojektide olemus ning mõjude ja riskide mitmekesisus on 
peamiseks põhjuseks, miks nende hindamiseks sobivaim meetod on tasuvusanalüüs, mis 
võimaldab mõjusid ja riske kvantifitseerida ning arvestada tasuvuse hindamisel, lisaks 
sellele arvestab see raha ajaväärtusega. Eesti Energia transpordialase projekti eesmärgiks 
on leida majanduslikult soodsaim põlevkivi veovariant Logistikaettevõtte poolt pakutud 
stsenaariumite raames ning tasuvusanalüüs võimaldab hinnata igat stsenaariumi ja neid 
omavahel kriitiliste tegurite alusel võrrelda. Projekti alternatiivide hindamisel pööratakse 
suurimat tähelepanu sellistele näitajatele nagu puhasnüüdisväärtus, sisemine rentaablus ja 
diskonteeritud tasuvusaeg. 
Oluline moment on õige diskontomäära valik. Tähtis on meeles pidada, et WACCi 
alahindamine isegi kahe protsendipunkti võrra viib nüüdisväärtuse ülehindamiseni kuni 
25% võrra. Kuigi antud töö raames tasuvusanalüüs on nimetatud parimaks meetodiks 
hindamaks Eesti Energia transpordialase projekti tasuvust, on sellel ka nõrgad küljed, kuna 
tegemist on tuleviku projektiga, hindade ja kulude määramine on ligikaudne, NPV ja IRR 
on lihtsasti manipuleeritavad isegi ühe teguri muutmisega (nt põlevkivi maht). 
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Peamine probleem, mis kaasneb transpordialaste projektidega on peamiselt nende pikast 
elueast tingitud ebamäärasus. Stsenaariumanalüüs võib aidata avastada projektiga seotuid 
kriitilisi tegureid ja nende mõju ebamäärasusele ning on n.ö. test-platvorm strateegia 
väljaarendamiseks. On võimalik tuua välja kuus stsenaariumite põhist juhtimise etappi: 
1. hinnatava projekti või probleemi ulatuse selgekstegemine; 
2. saadud hinnangute analüüs; 
3. ettevõtte tuleviku tegevust mõjutavate trendide ja määramatuse analüüs; 
4. stsenaariumite ülesehitamine; 
5. strateegia formuleerimine; 
6. stsenaariumite seire. 
Strateegia formuleerimise etapil genereeritakse strateegia koridor, mis võimaldab määrata 
põhistrateegiat, väärtuskao minimeerimise strateegiat ja stsenaariumite spetsiifilisi 
strateegiaid. Töö autori seisukohalt stsenaariumite põhine juhtimine on planeerimise 
loogiline jätk. Stsenaariumite põhise juhtimisesuurimad väljakutsed seisnevad selles, 
kuidas juhtida stsenaariumite gruppe, nende muudatusi, kuidas jälgida nende realiseerumist 
testfaasist kuni projekteerimiseni, elluviimiseni ja infrastruktuuri kasutamiseni. 
Stsenaariumite põhise juhtimise peamisteks takistusteks reaalelus on aga see, et 
stsenaariumite juhtimine ei ole strateegilisse juhtimisse piisaval määral kaasatud ning ka 
see, et organisatsioonid on tihtipeale liiga inertsed, et kiiresti kohandada oma otsuseid ja 
strateegiat. 
Investeerimisprojekti hindamisel on oluline projekti konteksti ja ettevõtte vajaduste 
selgekstegemine, mis võimaldab selgelt defineerida projekti eesmärki ja alternatiive ning 
hinnata nendega kaasnevaid mõjusid, riske ja määramatust. Uus-Kiviõli logistika 
arendusprojekti eesmärgiks on luua kaubapõlevkivi vedu kuni 6,7 mln tonni aastas 
rajatavast Uus-Kiviõli kaevandusest tarbijateni kaevanduse eluea jooksulmadalama 
veohinnaga kui 1,5 €/t. Vaatamata püsitatud eesmärgi konkreetsusele vajab veohinna aspekt 
töö autori arvates täpsustamist ja ülevaatamist. 
Käesolevas magistritöös on vaadeldud nelja projekti alternatiivi: 
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1. baasalternatiiv – vedu Püssi-Auvere läbi Jõhvi, 63,6 km, vedaja – EVR Cargo ja 
Logistikaettevõte; 
2. A2 – raudtee Aidu-Liiva – Ereda, 12 km; 
3. A3 – konveier Aidu-Liiva – Viru, 17,5 km; 
4. A4 – konveier Aidu-Liiva – Auvere, 51,9 km. 
Ülaltoodud alternatiivid on vaadeldud nelja stsenaariumi raames, mis sõltuvad EVR 
tariifist ja põlevkivi kaeveplaanist. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti alternatiivide 
tasuvusanalüüsides on töö autor kasutanud Eesti Energia juhatuse poolt kinnitatud 
WACC’i; ettevõttes kehtiva metoodika kohaselt tuleks aga kasutada Eesti Energia 
Kaevandused AS’i kaalutud keskmist kapitali kulukuse määra. Lisaks sellele on töö 
autor uurinud sõltumatute analüütikute arvamust Eesti Energia pikaajalise WACC’i 
stabiilse kasvu perioodi kohta ning on teinud ka oma arvutusi. Saadud hinnangute 
suhtes on läbi viidud tundlikkuse analüüs. Valitud diskontomäär mõjutab projekti 
alternatiivide puhasnüüdisväärtust, kuid suures osas ei mõjuta see tulemuste loogikat, 
välja arvatud alternatiivi A3 puhul. 
Tasuvaimaks osutub Raudtee alternatiiv, mis toetab töö autori poolt püstitatud 
hüpoteesi, et üks konveieri liin ei tasu ennast olemasoleva raudteesüsteemi raames ära. 
Suurim tundlikkus on projekti alternatiividel valitud diskontomäära, EVR tariifi, 
põlevkivi mahu ja investeeringu maksumuse suhtes. Mis puudutab valitud 
stsenaariume, siis vaadeldud EVR tariifid ei põhjusta olulisi erinevusi tasuvusanalüüsi 
tulemustes: lähtudes uuest Eesti Energia strateegia suunast nihkub Uus-Kiviõli avamine 
tõenäoliselt aastasse 2026. Projektiga vahetult seotud Logistikaettevõtte töötajate 
arvamused aga erinevad parima veolahenduse valiku küsimuses. Vastumeelt on 
esinenud sellistes küsimustes nagu infrastruktuuri omand ja pika konveieri potentsiaal. 
Vaatamata sellele, et läbi viidud analüüs on projekti hindamise üks esimestest 
etappidest, mis võimaldab hinnata, kas valitud suunad on õiged ja kas eesmärk ja 
eeldused vajavad täiendamist, on stsenaariumite põhise analüüsi tulemuste põhjal 
võimalik määrata Logistikaettevõtte jaoks strateegia koridori. Töö autori arvamuse 
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kohaselt oleks üldiseks strateegiaks raudtee, väärtusloome maksimeerimise strateegiaks 
on oma infrastruktuuri rajamine, väärtuskao minimeerimise strateegiaks on baasvariant 
ning stsenaariumispetsiifilisteks strateegiateks võivad osutuda sellised variandid nagu 
vedu oma jõududega mööda EVR infrastruktuuri ja vastupidi, EVR vedu mööda 
Logistikaettevõtte infrastruktuuri. Stsenaariumispetsiifiliste alternatiivide väärtust on 
vaja hinnata ning juhul, kui see ei ole positiivne, tuleb need strateegia koridorist 
eemaldada ja/või pakkuda uusi variante. 
Selleks, et parendada logistiliste projektide stsenaariumite põhist juhtimist, tuleb töö 
autori arvates eelkõige luua ühtne logistikamudel, mis võimaldaks hinnata logistika 
kulusid sõltuvalt veomahtudest ja muudest teguritest erinevate põlevkivi kaeve- ja 
tarbimisstsenaariumite puhul. Mis puudutab aga stsenaariumite juhtimist, siis 
stsenaariume mõjutavaid tegureid tuleb  pidevalt monitoorida ning lähtudes uuendavast 
infost analüüse täiendada. Vaatamata sellele, et tegemist on keerulise ja aeganõudva 
protsessiga, võimaldab see luua terviklikku lähenemist projekti stsenaariumite 
juhtimiseks ja olulisel määral soodustada õige otsuse vastuvõtmist.  
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LISAD 
 
Lisa 1. Eesti Energia jätkuperioodi kaalutud keskmise kapitali hinna arvutus 
 
Algandmed 
 
β, võimendamata 0,61 
D/E 90,729% 
Riskivaba tulumäär 0,716% 
Riskipreemia 7,08% 
Inflatsioon 2% 
Reaalne intressimäär 2,5% 
163,1)100%279,901(61,0 dvõimendatu  
%95,8%08,7163,1%716,0 eK  
%5,4%5,2%2 dK  
%83,6)))1%729,90(%729,90(1(%95,8)1%279,90(%279,90%5,4 WACC
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Lisa 2. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti alternatiivide kirjeldus 
 
Tabel 6. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti alternatiivide tehnilised omadused, kulud ja investeeringu maksumus 
 
Alternatiivid/ 
Näitaja 
Selgitus A1 (Baas) A2 (Raudtee) A3 (Konveier) A4 (Pikk konveier) 
Elektriline nimivõimsus   - 2,4 MW 9,3 MW 
Elektri tarbimine 
Installeeritud võimsus x töötundide 
arv nimivõimsusel (6 000 h) 
 - 14 400 MWh 
55 800 MWh 
Kütusekulu   5 L/tuh.tkm - - 
Hooldus- ja remondikulud 
A2, A3, A4: varuosad ja rullikud, va 
lint ja hooldus- ja remondi 
tööjõukulud 
 0,0005 €/t 1% alginvesteeringust 
1% alginvesteeringust 
Määrdeainete maksumus   - 2% elektrienergia maksumusest 2% elektrienergia maksumusest 
Vedurimeeskonna kulud  
1 vedur x 2 inimest veduri peale, 5 
vahetust, kokku 10 inimest, keskmine 
aastane brutopalk 14,4 tuh €/in 
3 vedurit x 2 inimest veduri peale, 5 
vahetust, kokku 30 inimest, keskmine 
aastane brutopalk 14,4 tuh €/in 
 
 
Operaatorite palgakulu   - 
2 operaatorit vahetuses, 5 vahetust, kokku 
10 inimest, keskmine aastane brutopalk 
14,4 tuh €/in 
3 operaatorit vahetuses, 5 vahetust, kokku 15 
inimest, keskmine aastane brutopalk 14,4 tuh 
€/in 
Hooldus- ja remondi tööjõukulud   - 
26 vahetust aastas, vahetus – 12 h, 2 
inimest, 15 €/h 
26 vahetust aastas, vahetus – 12 h, 4 inimest, 
15 €/h 
Raudteejaama kulu   
2 operaatorit vahetuses, 5 vahetust, 
kokku 10 inimest, keskmine aastane 
brutopalk 14,4 tuh €/in 
2 operaatorit vahetuses, 5 vahetust, kokku 
10 inimest, keskmine aastane brutopalk 
14,4 tuh €/in 
- 
Laadimise kulud   
2 operaatorit vahetuses, 5 vahetust, 
kokku 10 inimest, keskmine aastane 
brutopalk 14,4 tuh €/in 
2 operaatorit vahetuses, 5 vahetust, kokku 
10 inimest, keskmine aastane brutopalk 
14,4 tuh €/in 
- 
Muud tegevuskulud   - 30 tuh eur 45 tuh eur 
Maa kasutusõigusega seotud kulud   360 tuh eur 525 tuh eur 1 550 tuh eur 
EVR Cargo tariif  
1. stsenaarium – 0,962 €/t 
2. stsenaarium – 0,881 €/t 
  
 
Investeeringu maksumus  
raudtee Aidu-Liiva – Püssi, 4,4 km – 
3,5 mln eur; jaamateed (6 laadimisteed 
6,8 km: 5x1,2 km, 1x 0,8km) – 6,8 mln 
eur; side-ja turvangusüsteem, jaam – 2 
mln eur. Kokku 12, 3 mln eur 
raudtee Aidu-Liiva – Ereda, u 12 km – 
12 mln eur; Sompa vahejaam (2 
jaamateed 1,6 km: 2x0,8km) – 1,6 mln 
eur; Sompa vahejaama side- ja 
turvangusüsteem – 0,5 mln eur; Aidu-
Liiva jaamateed (6 laadimisteed 6,8 km: 
5x1,2 km, 1x0,8km) – 6,8 mln eur; 
Aidu-Liiva side-ja turvangusüsteem, 
jaam – 2 mln eur; Sompa-Ahtme rdt 
rekonstrueerimine – 7,2 mln eur. 
Kokku maa maksumusega 30,5 mln eur 
Lintkonveier Aidu-Liiva – Viru, u 17,5 km 
– 29,8 mln eur; Viru laadimisjaam (5 
jaamateed 5,6 km: 5x1,2km) – 5,6 mln 
eur; Viru side- ja turvangusüsteem – 2 mln 
eur; laadimisseadmed – 5 mln eur; maa 
ostmisega seotud kulud – 0,525 mln eur. 
Kokku 42,4 mln eur. 
Kokku maa maksumusega 42,9 mln eur 
Lintkonveier Uus-Kiviõli – Estonia, 20,6 km 
– 35,041 mln eur. 
Lintkonveier Estonia – Auvere, 31,3 km – 
66,256 mln eur 
Allikas: autori koostatud 
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Lisa 3. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti alternatiivide stsenaariumite põhised tasuvusarvutused 
 
Tabel 7. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti A2 (Raudtee) alternatiivi tasuvusanalüüs, stsenaarium 1.1. 
 
 
Mõõtühik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 
Projekti aasta 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Eeldused 
                                        
Tööjõukulude kasv 
    
3% 3% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
Inflatsioon 
    
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Diisli kütuse hind €/t 
   
610 605 585 583 579 580 581 583 592 603 614 625 636 647 659 671 683 695 708 720 733 747 760 774 788 802 816 831 846 861 877 893 909 909 909 909 
Diisli kütuse hind €/l 
   
0,91 0,90 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,12 1,13 1,14 1,16 1,16 1,16 1,16 
Põlevkivi maht 1 sts 
   
2392 2442 2434 2434 2442 2442 4309 5918 5909 5758 4540 5688 5552 5713 5861 5309 5851 5465 4897 4780 4708 4405 4402 4517 4712 4747 4617 5007 5635 5774 5768 5768 5699 5483 3925 491 
EVR Cargo tariif 1 sts 
   
1,06 1,09 1,11 1,14 1,16 1,19 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,40 1,43 1,46 1,50 1,54 1,57 1,61 1,65 1,70 1,74 1,78 1,83 1,87 1,92 1,97 2,02 2,07 2,13 2,18 2,24 2,30 2,36 2,42 2,48 
Kütusekulu  l/tuh. tkm 
  
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Materjalid ja 
hooldus 
€/t 
   
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 
A1 investeering tuh € 1230 1256 5174 5329 
                                   
A2 investeering tuh € 3046 3110 12813 13197 
                                   
Projekti WACC 
 
11% 
                                      
Sissetulev rahavoog tuh € 
   
3220 3343 3397 3471 3558 3639 6345 8787 8977 8963 7316 9287 9296 9786 10276 9590 10778 10361 9590 9622 9739 9406 9656 10159 10848 11226 11252 12452 14259 14989 15398 15837 16116 15998 12279 3244 
Muutuvkulu (Aidu-
Liiva – Püssi, 4,4 
km) 
tuh € 
   
49 50 49 49 49 49 87 119 120 119 95 120 119 124 129 118 132 125 114 113 112 107 108 113 120 122 121 133 153 159 162 165 166 161 116 15 
Muutuvkulu (Jõhvi - 
Musta, 38,3 km) 
tuh € 
   
416 422 413 413 413 413 730 1005 1012 996 794 1005 991 1031 1069 979 1091 1030 933 921 918 868 878 911 962 981 965 1059 1207 1252 1266 1282 1282 1235 885 111 
EVR CARGO  hind 
(Püssi -Jõhvi) 
tuh € 
   
2546 2655 2704 2764 2834 2898 5230 7346 7507 7487 6043 7752 7749 8166 8582 7963 8991 8605 7902 7905 7981 7654 7843 8252 8826 9120 9097 10121 11686 12284 12591 12920 13100 12930 9496 1219 
Tööjõukulu 
    
210 216 230 246 262 279 298 317 338 361 384 410 437 466 496 529 564 601 641 683 728 776 828 882 940 1002 1069 1139 1214 1295 1380 1471 1568 1672 1782 1900 
Väljaminev 
rahavoog 
tuh € 
   
1236 1265 1295 1340 1388 1441 1959 2420 2494 2538 2314 2699 2761 2905 3054 3021 3290 3313 3291 3401 3532 3604 3772 3986 4236 4450 4627 4978 5423 5731 6009 6307 6601 6844 6658 5863 
Raudtee muutuvkulu 
(Aidu-Liiva – 
Sompa, 12 km) 
tuh € 
   
131 133 130 130 130 130 231 318 320 315 251 319 314 327 340 311 347 328 297 294 293 278 281 292 308 315 310 341 389 404 409 415 416 402 288 36 
Raudtee muutuvkulu 
(Sompa - Ahtme, 12 
km) 
tuh € 
   
131 133 130 130 130 130 231 318 320 315 251 319 314 327 340 311 347 328 297 294 293 278 281 292 308 315 310 341 389 404 409 415 416 402 288 36 
Raudtee muutuvkulu 
(Ahtme – Musta, 
31,7 km) 
tuh € 
   
344 350 342 342 342 342 605 832 838 825 658 833 821 854 886 811 904 854 774 764 761 720 728 756 798 813 801 879 1002 1039 1051 1064 1065 1026 735 92 
Tööjõukulu tuh € 
   
630 649 691 737 786 838 893 952 1015 1082 1153 1229 1310 1397 1489 1587 1692 1804 1923 2050 2185 2329 2483 2647 2821 3007 3206 3418 3643 3884 4140 4413 4704 5015 5346 5699 
Projekti rahavoog tuh € 
-
1816 
-
1854 -7639 -5884 
2079 2102 2131 2169 2198 4385 6368 6484 6425 5002 6588 6536 6881 7222 6569 7488 7048 6299 6221 6207 5802 5884 6173 6612 6775 6625 7474 8837 9259 9389 9530 9515 9154 5621 -2619 
Diskonteeritud 
rahavoog 
tuh € -
1816 
-
1672 -6211 -4314 
1374 1253 1146 1052 961 1728 2263 2078 1856 1303 1548 1385 1314 1244 1020 1049 890 717 639 575 484 443 419 405 374 330 335 358 338 309 283 255 221 122 -51 
Kumulatiivne 
diskonteeritud 
rahavoog 
tuh € -
1816 
-
3488 -9699 
-
14013 
-
12639 
-
11386 
-
10240 
-
9189 
-
8228 
-
6500 
-
4237 
-
2159 -303 1001 2549 3933 5248 6491 7512 8561 9451 10168 10807 11381 11866 12309 12728 13133 13507 13836 14172 14529 14867 15176 15459 15713 15934 16057 16005 
 
tuh € 
                                       
Projekti NPV tuh € 12 004                                      
Projekti IRR 
 
19%                                      
Diskonteeritud 
tasuvusaeg 
a 9,4 
                                     
Projekti eluiga a 36                                      
Allikas: autori koostatud 
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Tabel 8.  Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti A2 (Raudtee) alternatiivi tasuvusanalüüs, stsenaarium 1.2 
 
 
Mõõtühik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 
Projekti aasta 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Eeldused 
                                        
Tööjõukulude kasv 
    
3% 3% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
Inflatsioon 
    
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Diisli kütuse hind €/t 
   
610 605 585 583 579 580 581 583 592 603 614 625 636 647 659 671 683 695 708 720 733 747 760 774 788 802 816 831 846 861 877 893 909 909 909 909 
Diisli kütuse hind €/l 
   
0,905 0,901 0,884 0,883 0,879 0,880 0,881 0,883 0,890 0,899 0,908 0,918 0,927 0,937 0,946 0,956 0,967 0,977 0,987 0,998 1,009 1,020 1,031 1,043 1,055 1,067 1,079 1,091 1,104 1,116 1,129 1,143 1,156 1,156 1,156 1,156 
Põlevkivi maht 1 sts 
   
2392 2442 2434 2434 2442 2442 4309 5918 5909 5758 4540 5688 5552 5713 5861 5309 5851 5465 4897 4780 4708 4405 4402 4517 4712 4747 4617 5007 5635 5774 5768 5768 5699 5483 3925 491 
EVR Cargo tariif 2 sts 
   
0,98 1,00 1,02 1,04 1,07 1,09 1,12 1,14 1,17 1,20 1,22 1,25 1,28 1,31 1,35 1,38 1,41 1,45 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,77 1,81 1,86 1,91 1,96 2,01 2,06 2,12 2,17 2,23 2,28 
Kütusekulu l/tuh. tkm 
  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Materjalid ja 
hooldus 
€/t 
   
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 
A1 investeering tuh € 1230 1256 5174 5329 
                                   
A2 investeering tuh € 3046 3110 12813 13197 
                                   
Projekti WACC 
 
11% 
                                      
Sissetulev rahavoog tuh € 
   
3015 3130 3179 3248 3329 3406 5923 8196 8373 8361 6830 8664 8674 9131 9588 8952 10058 9672 8958 8989 9101 8794 9030 9500 10144 10498 10526 11646 13328 14011 14395 14809 15073 14968 11523 3147 
Muutuvkulu (Aidu-
Liiva – Püssi, 4,4 
km) 
tuh € 
   
49 50 49 49 49 49 87 119 120 119 95 120 119 124 129 118 132 125 114 113 112 107 108 113 120 122 121 133 153 159 162 165 166 161 116 15 
Muutuvkulu (Jõhvi - 
Musta, 38,3 km) 
tuh € 
   
416 422 413 413 413 413 730 1005 1012 996 794 1005 991 1031 1069 979 1091 1030 933 921 918 868 878 911 962 981 965 1059 1207 1252 1266 1282 1282 1235 885 111 
EVR CARGO  hind 
(Püssi -Jõhvi) 
tuh € 
   
2341 2441 2486 2541 2606 2664 4809 6755 6903 6885 5558 7129 7127 7511 7894 7325 8271 7916 7270 7273 7343 7043 7216 7594 8122 8393 8372 9314 10754 11305 11588 11891 12057 11901 8740 1122 
Tööjõukulud 
    
210 216 230 246 262 279 298 317 338 361 384 410 437 466 496 529 564 601 641 683 728 776 828 882 940 1002 1069 1139 1214 1295 1380 1471 1568 1672 1782 1900 
Väljaminev 
rahavoog 
tuh € 
   
1236 1265 1295 1340 1388 1441 1959 2420 2494 2538 2314 2699 2761 2905 3054 3021 3290 3313 3291 3401 3532 3604 3772 3986 4236 4450 4627 4978 5423 5731 6009 6307 6601 6844 6658 5863 
Raudtee muutuvkulu 
(Aidu-Liiva – 
Sompa, 12 km) 
tuh € 
   
131 133 130 130 130 130 231 318 320 315 251 319 314 327 340 311 347 328 297 294 293 278 281 292 308 315 310 341 389 404 409 415 416 402 288 36 
Raudtee muutuvkulu 
(Sompa - Ahtme, 12 
km) 
tuh € 
   
131 133 130 130 130 130 231 318 320 315 251 319 314 327 340 311 347 328 297 294 293 278 281 292 308 315 310 341 389 404 409 415 416 402 288 36 
Raudtee muutuvkulu 
(Ahtme – Musta, 
31,7 km) 
tuh € 
   
344 350 342 342 342 342 605 832 838 825 658 833 821 854 886 811 904 854 774 764 761 720 728 756 798 813 801 879 1002 1039 1051 1064 1065 1026 735 92 
Tööjõukulud tuh € 
   
630 649 691 737 786 838 893 952 1015 1082 1153 1229 1310 1397 1489 1587 1692 1804 1923 2050 2185 2329 2483 2647 2821 3007 3206 3418 3643 3884 4140 4413 4704 5015 5346 5699 
Projekti rahavoog tuh € 
-
1816 
-
1854 -7639 -6089 
1865 1884 1909 1941 1965 3964 5776 5880 5823 4517 5965 5914 6226 6534 5931 6768 6359 5666 5589 5569 5190 5258 5514 5908 6047 5899 6667 7906 8280 8386 8501 8472 8124 4865 -2716 
Diskonteeritud 
rahavoog 
tuh € 
-
1816 
-
1672 -6211 -4464 
1233 1123 1026 941 859 1562 2053 1884 1683 1177 1402 1253 1189 1125 921 948 803 645 574 516 433 396 374 362 334 294 299 320 302 276 252 227 196 106 -53 
Kumulatiivne 
diskonteeritud 
rahavoog 
tuh € -
1816 
-
3488 -9699 
-
14164 
-
12931 
-
11807 
-
10781 
-
9840 
-
8982 
-
7419 
-
5367 
-
3483 
-
1800 -623 778 2031 3220 4346 5267 6215 7018 7663 8237 8753 9186 9582 9956 10318 10652 10945 11244 11564 11867 12142 12395 12621 12817 12923 12870 
                                         
Projekti NPV tuh € 9652 
                                     
Projekti IRR 
 
17% 
                                     
Diskonteeritud 
tasuvusaeg 
a 10,0 
                                     
Projekti eluiga a 36 
                                     
Allikas: autori koostatud 
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Tabel 9. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti A2 (Raudtee) alternatiivi tasuvusanalüüs, stsenaarium 2.1 
 
 
Mõõtühik 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 
Projekti aasta 
 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Eeldused 
                                     
Tööjõukulude kasv 
    
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
Inflatsioon 
    
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Diisli kütuse hind €/t 
   
592 603 614 625 636 647 659 671 683 695 708 720 733 747 760 774 788 802 816 831 846 861 877 893 909 909 909 909 909 909 909 909 909 
Diisli kütuse hind €/l 
   
0,890 0,899 0,908 0,918 0,927 0,937 0,946 0,956 0,967 0,977 0,987 0,998 1,009 1,020 1,031 1,043 1,055 1,067 1,079 1,091 1,104 1,116 1,129 1,143 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 
Põlevkivi maht 2 sts 
   
2423 2434 3228 5673 5667 5732 5822 5131 5654 5285 4699 4513 4740 4576 4783 4852 5014 5136 5190 5591 5739 5844 5873 5864 5699 5537 5957 5939 5939 5820 5839 4088 1492 
EVR Cargo tariif 1 sts 
   
1,27 1,30 1,33 1,36 1,40 1,43 1,46 1,50 1,54 1,57 1,61 1,65 1,70 1,74 1,78 1,83 1,87 1,92 1,97 2,02 2,07 2,13 2,18 2,24 2,30 2,36 2,42 2,48 2,55 2,61 2,68 2,75 2,83 
Kütusekulu l/tuh. tkm 
  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
     
Materjalid ja 
hooldus 
€/t 
   
0,0008 0,0008 0,0009 0,0009 0,0010 0,0011 0,0011 0,0012 0,0013 0,0014 0,0015 0,0016 0,0017 0,0018 0,0019 0,0020 0,0022 0,0023 0,0025 0,0026 0,0028 0,0030 0,0032 0,0034 0,0036 0,0039 0,0041 0,0044 0,0047 0,0050 0,0053 0,0057 0,0060 
A1 investeering tuh € 1545 1591 6554 6751 
                                
A2 investeering tuh € 3825 3940 16231 16718 
                                
Projekti WACC 
 
11% 
                                   
Sissetulev rahavoog tuh € 
   
3881 3996 5314 9264 9479 9818 10211 9286 10434 10040 9228 9123 9801 9741 10420 10845 11485 12063 12517 13771 14498 15157 15654 16077 16117 16139 17715 18158 18672 18866 19468 14763 7219 
Muutuvkulu (Aidu-
Liiva – Püssi, 4,4 
km) 
tuh € 
   
49 50 67 120 121 124 128 114 128 121 109 106 113 111 118 121 127 132 136 149 155 161 165 167 166 162 176 177 179 177 180 127 47 
Muutuvkulu (Jõhvi - 
Musta, 38,3 km) 
tuh € 
   
415 421 564 1002 1012 1034 1062 946 1054 996 896 870 924 902 954 979 1024 1061 1085 1183 1229 1267 1289 1303 1282 1247 1344 1341 1343 1318 1324 928 339 
EVR CARGO  hind 
(Püssi -Jõhvi) 
tuh € 
   
3078 3164 4298 7732 7909 8194 8525 7696 8689 8322 7582 7463 8036 7952 8521 8863 9394 9867 10227 11300 11900 12434 12821 13136 13101 13058 14413 14741 15126 15212 15663 11255 4218 
Tööjõukulud 
    
338 361 384 410 437 466 496 529 564 601 641 683 728 776 828 882 940 1002 1069 1139 1214 1295 1380 1471 1568 1672 1782 1900 2025 2159 2301 2453 2615 
Väljaminev 
rahavoog 
tuh € 
   
1621 1697 1978 2695 2791 2911 3044 2973 3236 3264 3236 3325 3541 3654 3884 4085 4327 4569 4804 5160 5455 5753 6043 6339 6601 6862 7338 7689 8070 8437 8876 8744 8352 
Raudtee muutuvkulu 
(Aidu-Liiva – 
Sompa, 12 km) 
tuh € 
   
131 133 179 318 321 328 337 301 335 317 285 277 295 288 305 313 328 341 349 381 396 409 417 422 416 406 438 438 440 433 436 307 113 
Raudtee muutuvkulu 
(Sompa - Ahtme, 12 
km) 
tuh € 
   
131 133 179 318 321 328 337 301 335 317 285 277 295 288 305 313 328 341 349 381 396 409 417 422 416 406 438 438 440 433 436 307 113 
Raudtee muutuvkulu 
(Ahtme – Musta, 
31,7 km) 
tuh € 
   
344 349 468 830 838 857 880 784 874 826 742 721 766 748 791 812 849 880 900 981 1020 1052 1070 1082 1065 1036 1116 1114 1116 1096 1101 772 283 
Tööjõukulud tuh € 
   
1015 1082 1153 1229 1310 1397 1489 1587 1692 1804 1923 2050 2185 2329 2483 2647 2821 3007 3206 3418 3643 3884 4140 4413 4704 5015 5346 5699 6075 6476 6903 7359 7844 
Projekti rahavoog tuh € 
-2280 
-
2349 -9677 -7708 2299 3335 6569 6689 6908 7167 6313 7198 6776 5992 5797 6260 6088 6536 6760 7158 7494 7713 8611 9043 9403 9611 9738 9516 9277 10377 10469 10602 10429 10592 6019 -1133 
Diskonteeritud 
rahavoog 
tuh € 
-997 -926 -3439 -2470 664 869 1543 1417 1320 1235 981 1008 856 682 595 580 508 492 459 438 414 384 386 366 343 316 289 255 224 226 205 188 166 152 78 -13 
Kumulatiivne 
diskonteeritud 
rahavoog 
tuh € 
-997 
-
1922 -5361 -7831 -7167 -6298 -4755 -3338 -2018 -783 197 1205 2061 2743 3339 3918 4427 4919 5378 5816 6229 6613 7000 7366 7709 8025 8314 8569 8792 9018 9224 9411 9577 9730 9808 9795 
                                      
Projekti NPV tuh € 6918                                   
Projekti IRR 
 
21% 
                                  
Diskonteeritud 
tasuvusaeg 
a 8,8                                   
Projekti eluiga a 33                                   
Allikas: autori koostatud 
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Tabel 10. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti A2 (Raudtee) alternatiivi tasuvusanalüüs, stsenaarium 2.2 
 
 
Mõõtühik 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 
Projekti aasta 
 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Eeldused 
                                     
Tööjõukulude kasv 
    
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
Inflatsioon 
    
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Diisli kütuse hind €/t 
   
592 603 614 625 636 647 659 671 683 695 708 720 733 747 760 774 788 802 816 831 846 861 877 893 909 909 909 909 909 909 909 909 909 
Diisli kütuse hind €/l 
   
0,890 0,899 0,908 0,918 0,927 0,937 0,946 0,956 0,967 0,977 0,987 0,998 1,009 1,020 1,031 1,043 1,055 1,067 1,079 1,091 1,104 1,116 1,129 1,143 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 
Põlevkivi maht 2 sts 
   
2423 2434 3228 5673 5667 5732 5822 5131 5654 5285 4699 4513 4740 4576 4783 4852 5014 5136 5190 5591 5739 5844 5873 5864 5699 5537 5957 5939 5939 5820 5839 4088 1 492 
EVR Cargo tariif 2 sts 
   
1,17 1,20 1,22 1,25 1,28 1,31 1,35 1,38 1,41 1,45 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,77 1,81 1,86 1,91 1,96 2,01 2,06 2,12 2,17 2,23 2,28 2,34 2,41 2,47 2,53 2,60 
Kütusekulu l/tuh. tkm 
  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
     
Materjalid ja 
hooldus 
€/t 
   
0,0008 0,0008 0,0009 0,0009 0,0010 0,0011 0,0011 0,0012 0,0013 0,0014 0,0015 0,0016 0,0017 0,0018 0,0019 0,0020 0,0022 0,0023 0,0025 0,0026 0,0028 0,0030 0,0032 0,0034 0,0036 0,0039 0,0041 0,0044 0,0047 0,0050 0,0053 0,0057 0,0060 
A1 investeering tuh € 1545 1591 6554 6751 
                                
A2 investeering tuh € 3825 3940 16231 16718 
                                
Projekti WACC 
 
11% 
                                   
Sissetulev rahavoog tuh € 
   
3633 3381 4584 8233 8408 8695 9031 8140 9174 8773 7980 7843 8431 8330 8912 9255 9795 10273 10632 11731 12336 12871 13253 13560 13506 13428 14785 15085 15442 15495 15918 11413 4 268 
Muutuvkulu (Aidu-
Liiva – Püssi, 4,4 
km) 
tuh € 
   
49 50 67 120 121 124 128 114 128 121 109 106 113 111 118 121 127 132 136 149 155 161 165 167 166 162 176 177 179 177 180 127 47 
Muutuvkulu (Jõhvi - 
Musta, 38,3 km) 
tuh € 
   
415 421 564 1002 1012 1034 1062 946 1054 996 896 870 924 902 954 979 1024 1061 1085 1183 1229 1267 1289 1303 1282 1247 1344 1341 1343 1318 1324 928 339 
EVR CARGO  hind 
(Püssi -Jõhvi) 
tuh € 
   
2830 2910 3952 7111 7275 7537 7841 7080 7993 7656 6976 6867 7393 7317 7841 8155 8644 9080 9412 10399 10951 11443 11800 12090 12058 12018 13265 13567 13921 14000 14415 10357 3 882 
Tööjõukulud tuh € 
   
338 361 384 410 437 466 496 529 564 601 641 683 728 776 828 882 940 1002 1069 1139 1214 1295 1380 1471 1568 1672 1782 1900 2025 2159 2301 2453 2 615 
Väljaminev 
rahavoog 
tuh € 
   
1621 616 825 1466 1480 1514 1555 1386 1544 1460 1313 1276 1356 1325 1401 1439 1505 1561 1598 1743 1812 1870 1904 1926 1897 1847 1992 1990 1996 1961 1973 1386 508 
Raudtee muutuvkulu 
(Aidu-Liiva – 
Sompa, 12 km) 
tuh € 
   
131 133 179 318 321 328 337 301 335 317 285 277 295 288 305 313 328 341 349 381 396 409 417 422 416 406 438 438 440 433 436 307 113 
Raudtee muutuvkulu 
(Sompa - Ahtme, 12 
km) 
tuh € 
   
131 133 179 318 321 328 337 301 335 317 285 277 295 288 305 313 328 341 349 381 396 409 417 422 416 406 438 438 440 433 436 307 113 
Raudtee muutuvkulu 
(Ahtme – Musta, 
31,7 km) 
tuh € 
   
344 349 468 830 838 857 880 784 874 826 742 721 766 748 791 812 849 880 900 981 1020 1052 1070 1082 1065 1036 1116 1114 1116 1096 1101 772 283 
Tööjõukulud tuh € 
   
1015 1082 1153 1229 1310 1397 1489 1587 1692 1804 1923 2050 2185 2329 2483 2647 2821 3007 3206 3418 3643 3884 4140 4413 4704 5015 5346 5699 6075 6476 6903 7359 7 844 
Projekti rahavoog tuh € 
-2280 
-
2349 -9677 -7955 2045 2990 5948 6054 6250 6484 5696 6502 6110 5385 5200 5618 5452 5856 6052 6408 6707 6898 7710 8095 8413 8590 8692 8473 8237 9229 9295 9397 9216 9343 5121 -1469 
Diskonteeritud 
rahavoog 
tuh € 
-997 -926 -3439 -2549 591 779 1397 1283 1194 1117 885 911 772 613 534 520 455 441 411 392 370 343 346 328 307 283 258 227 199 201 182 166 147 134 66 -17 
Kumulatiivne 
diskonteeritud 
rahavoog 
tuh € 
-997 
-
1922 -5361 -7911 -7320 -6541 -5143 -3861 -2667 -1550 -665 245 1017 1630 2164 2685 3140 3581 3991 4384 4754 5097 5443 5771 6078 6360 6618 6845 7044 7245 7427 7593 7740 7874 7941 7924 
                                      
Projekti NPV tuh € 5570                                   
Projekti IRR 
 
19% 
                                  
Diskonteeritud 
tasuvusaeg 
a 9,7                                   
Projekti eluiga a 33                                   
Allikas: autori koostatud 
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Tabel 11. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti A3 (Konveier) alternatiivi tasuvusanalüüs, stsenaarium 1.1 
 
 
Mõõtühik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 
Projekti aasta 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Eeldused 
                                        
Tööjõukulude kasv 
    
3% 3% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
Inflatsioon 
    
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Diisli kütuse hind €/t 
   
610 605 585 583 579 580 581 583 592 603 614 625 636 647 659 671 683 695 708 720 733 747 760 774 788 802 816 831 846 861 877 893 909 909 909 909 
Diisli kütuse hind €/l 
   
0,905 0,901 0,884 0,883 0,879 0,88 0,881 0,883 0,89 0,899 0,908 0,918 0,927 0,937 0,946 0,956 0,967 0,977 0,987 0,998 1,009 1,02 1,031 1,043 1,055 1,067 1,079 1,091 1,104 1,116 1,129 1,143 1,156 1,156 1,156 1,156 
Põlevkivi maht 1 sts 
   
2392 2442 2434 2434 2442 2442 4309 5918 5909 5758 4540 5688 5552 5713 5861 5309 5851 5465 4897 4780 4708 4405 4402 4517 4712 4747 4617 5007 5635 5774 5768 5768 5699 5483 3925 491 
EVR Cargo tariif 1 sts 
   
1,06 1,09 1,11 1,14 1,16 1,19 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,40 1,43 1,46 1,50 1,54 1,57 1,61 1,65 1,70 1,74 1,78 1,83 1,87 1,92 1,97 2,02 2,07 2,13 2,18 2,24 2,30 2,36 2,42 2,48 
Kütusekulu 
l/tuh. 
tkm 
 
  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Materjalid ja 
hooldus 
€/t 
   
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 
Elekter koos kõikide 
tasudega 
tuh € 
   
64,7 66,1 70,5 69,7 72,5 74,6 76,1 78,1 80,0 82,0 84,0 86,1 88,2 90,4 92,7 95,0 97,3 99,8 102,3 104,8 107,5 110,2 112,9 115,8 118,7 121,7 124,8 128,0 131,2 134,6 138,0 141,5 145,1 145,1 145,1 145,1 
Konveieri, jaama ja 
laadimise 
operaatorite arv 
tuh € 
   
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Operaatorite 
palgakulu (koos 
maksudega) 
tuh € 
   
21,0 21,6 23,0 24,6 26,2 27,9 29,8 31,7 33,8 36,1 38,4 41,0 43,7 46,6 49,6 52,9 56,4 60,1 64,1 68,3 72,8 77,6 82,8 88,2 94,0 100,2 106,9 113,9 121,4 129,5 138,0 147,1 156,8 167,2 178,2 190,0 
Sisseostetud 
hoolduspersonali 
töötundide arv 
h 
   
312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 
Hoolduspersonali 
töötunni maksumus 
€/h 
   
16,3 16,8 17,9 19,1 20,4 21,7 23,2 24,7 26,3 28,1 29,9 31,9 34,0 36,2 38,6 41,2 43,9 46,8 49,9 53,2 56,7 60,4 64,4 68,7 73,2 78,0 83,2 88,7 94,5 100,8 107,4 114,5 122,1 130,1 138,7 147,9 
A1 investeering tuh € 1230 1271 5296 5518 
                                   
A3 investeering tuh € 4293 4434 18481 19257 
                                   
Projekti WACC tuh € 11% 
                                      
Sissetulev 
rahavoog 
tuh € 
   
3220 3343 3397 3471 3557 3638 6344 8786 8975 8961 7314 9284 9293 9782 10271 9585 10772 10355 9583 9615 9731 9398 9648 10149 10837 11213 11238 12437 14240 14968 15375 15812 16089 15969 12258 3241 
Muutuvkulu (Aidu-
Liiva – Püssi, 4,4 
km) 
tuh € 
   
49 50 49 49 49 49 86 118 119 118 94 119 117 122 126 116 129 122 110 109 109 103 104 108 114 116 114 126 143 148 150 152 152 147 105 13 
Muutuvkulu (Jõhvi - 
Musta, 38,3 km) 
tuh € 
   
416 422 413 413 412 413 730 1004 1011 995 793 1003 990 1029 1067 976 1088 1027 930 918 914 864 874 907 956 974 958 1051 1197 1241 1254 1269 1269 1221 874 109 
EVR CARGO  hind 
(Püssi -Jõhvi) 
tuh € 
   
2546 2655 2704 2764 2834 2898 5230 7346 7507 7487 6043 7752 7749 8166 8582 7963 8991 8605 7902 7905 7981 7654 7843 8252 8826 9120 9097 10121 11686 12284 12591 12920 13100 12930 9496 1219 
Tööjõukulud tuh € 
   
210 216 230 246 262 279 298 317 338 361 384 410 437 466 496 529 564 601 641 683 728 776 828 882 940 1002 1069 1139 1214 1295 1380 1471 1568 1672 1782 1900 
Väljaminev 
rahavoog 
tuh € 
   
2436 2483 2582 2617 2707 2792 3183 3542 3642 3724 3628 3943 4044 4203 4368 4414 4665 4755 4819 4974 5148 5286 5493 5735 6005 6258 6490 6844 7266 7603 7928 8274 8624 8895 8894 8504 
Raudtee muutuvkulu 
(Viru - Musta, 37,6 
km) 
tuh € 
   
408 415 406 405 405 405 716 986 993 977 778 985 972 1010 1047 959 1068 1008 913 901 897 849 858 890 939 957 941 1032 1175 1218 1231 1246 1246 1199 858 107 
Konveieri 
elektrikulu 
tuh € 
   
931 952 1015 1003 1043 1074 1097 1125 1153 1181 1210 1240 1271 1302 1335 1368 1402 1437 1473 1510 1548 1586 1626 1667 1710 1753 1797 1843 1890 1938 1987 2038 2090 2090 2090 2090 
Materjalid ja 
hooldus 
tuh € 
   
424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 
Tööjõukulud tuh € 
   
630 649 691 737 786 838 893 952 1015 1082 1153 1229 1310 1397 1489 1587 1692 1804 1923 2050 2185 2329 2483 2647 2821 3007 3206 3418 3643 3884 4140 4413 4704 5015 5346 5699 
Üldkulud tuh € 
   
32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 48 49 51 52 54 55 57 59 60 62 64 66 68 70 72 74 77 79 81 84 86 89 91 
Hoolduspersonali 
teenuse ost 
tuh € 
   
10 11 11 12 13 14 14 15 16 18 19 20 21 23 24 26 27 29 31 33 35 38 40 43 46 49 52 55 59 63 67 71 76 81 87 92 
Projekti rahavoog tuh € 
-3063 -3164 
-
13186 
-
12955 860 815 854 850 846 3161 5244 5334 5237 3686 5341 5249 5579 5903 5171 6107 5599 4764 4640 4584 4111 4155 4414 4832 4956 4748 5593 6975 7365 7447 7538 7465 7074 3364 -5263 
                                         
Projekti NPV tuh € -3687 
                                    
Projekti IRR 
 
9%                                     
Diskonteeritu
d tasuvusaeg 
a - 
                                    
Projekti eluiga a 36                                     
Allikas: autori koostatud 
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Tabel 12. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti A3 (Konveier) alternatiivi tasuvusanalüüs, stsenaarium 1.2 
 
 
Mõõtühik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 
Projekti aasta 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Eeldused 
                                        
Tööjõukulude 
kasv     
3% 3% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
Inflatsioon 
    
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Diisli kütuse hind €/t 
   
610 605 585 583 579 580 581 583 592 603 614 625 636 647 659 671 683 695 708 720 733 747 760 774 788 802 816 831 846 861 877 893 909 909 909 909 
Diisli kütuse hind €/l 
   
0,905 0,901 0,884 0,883 0,879 0,88 0,881 0,883 0,89 0,899 0,908 0,918 0,927 0,937 0,946 0,956 0,967 0,977 0,987 0,998 1,009 1,02 1,031 1,043 1,055 1,067 1,079 1,091 1,104 1,116 1,129 1,143 1,156 1,156 1,156 1,156 
Põlevkivi maht 1 sts 
   
2392 2442 2434 2434 2442 2442 4309 5918 5909 5758 4540 5688 5552 5713 5861 5309 5851 5465 4897 4780 4708 4405 4402 4517 4712 4747 4617 5007 5635 5774 5768 5768 5699 5483 3925 491 
EVR Cargo tariif 2 sts 
   
0,98 1,00 1,02 1,04 1,07 1,09 1,12 1,14 1,17 1,20 1,22 1,25 1,28 1,31 1,35 1,38 1,41 1,45 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,77 1,81 1,86 1,91 1,96 2,01 2,06 2,12 2,17 2,23 2,28 
Kütusekulu 
l/tuh. 
tkm 
  
  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Materjalid ja 
hooldus 
€/t 
   
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 
Elekter koos 
kõikide tasudega 
tuh € 
   
64,7 66,1 70,5 69,7 72,5 74,6 76,1 78,1 80,0 82,0 84,0 86,1 88,2 90,4 92,7 95,0 97,3 99,8 102,3 104,8 107,5 110,2 112,9 115,8 118,7 121,7 124,8 128,0 131,2 134,6 138,0 141,5 145,1 145,1 145,1 145,1 
Konveieri, jaama 
ja laadimise 
operaatorite arv 
tuh € 
   
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Operaatorite 
palgakulu (koos 
maksudega) 
tuh € 
   
21,0 21,6 23,0 24,6 26,2 27,9 29,8 31,7 33,8 36,1 38,4 41,0 43,7 46,6 49,6 52,9 56,4 60,1 64,1 68,3 72,8 77,6 82,8 88,2 94,0 100,2 106,9 113,9 121,4 129,5 138,0 147,1 156,8 167,2 178,2 190,0 
Sisseostetud 
hoolduspersonali 
töötundide arv 
h 
   
312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 
Hoolduspersonali 
töötunni 
maksumus 
€/h 
   
16,3 16,8 17,9 19,1 20,4 21,7 23,2 24,7 26,3 28,1 29,9 31,9 34,0 36,2 38,6 41,2 43,9 46,8 49,9 53,2 56,7 60,4 64,4 68,7 73,2 78,0 83,2 88,7 94,5 100,8 107,4 114,5 122,1 130,1 138,7 147,9 
A1 investeering tuh € 1230 1271 5296 5518 
                                   
A3 investeering tuh € 4293 4434 18481 19257 
                                   
Projekti WACC tuh € 11% 
                                      
Sissetulev 
rahavoog 
tuh € 
   
3015 3130 3179 3248 3329 3405 5922 8194 8371 8359 6828 8661 8671 9127 9583 8947 10052 9666 8951 8982 9093 8786 9021 9490 10132 10486 10513 11630 13309 13989 14372 14783 15046 14940 11501 3144 
Muutuvkulu 
(Aidu-Liiva – 
Püssi, 4,4 km) 
tuh € 
   
49 50 49 49 49 49 86 118 119 118 94 119 117 122 126 116 129 122 110 109 109 103 104 108 114 116 114 126 143 148 150 152 152 147 105 13 
Muutuvkulu 
(Jõhvi - Musta, 
38,3 km) 
tuh € 
   
416 422 413 413 412 413 730 1004 1011 995 793 1003 990 1029 1067 976 1088 1027 930 918 914 864 874 907 956 974 958 1051 1197 1241 1254 1269 1269 1221 874 109 
EVR CARGO  
hind (Püssi -
Jõhvi) 
tuh € 
   
2341 2441 2486 2541 2606 2664 4809 6755 6903 6885 5558 7129 7127 7511 7894 7325 8271 7916 7270 7273 7343 7043 7216 7594 8122 8393 8372 9314 10754 11305 11588 11891 12057 11901 8740 1122 
Tööjõukulud tuh € 
   
210 216 230 246 262 279 298 317 338 361 384 410 437 466 496 529 564 601 641 683 728 776 828 882 940 1002 1069 1139 1214 1295 1380 1471 1568 1672 1782 1900 
Väljaminev 
rahavoog 
tuh € 
   
2436 2483 2582 2617 2707 2792 3183 3542 3642 3724 3628 3943 4044 4203 4368 4414 4665 4755 4819 4974 5148 5286 5493 5735 6005 6258 6490 6844 7266 7603 7928 8274 8624 8895 8894 8504 
Raudtee 
muutuvkulu (Viru 
- Musta, 37,6 km) 
tuh € 
   
408 415 406 405 405 405 716 986 993 977 778 985 972 1010 1047 959 1068 1008 913 901 897 849 858 890 939 957 941 1032 1175 1218 1231 1246 1246 1199 858 107 
Konveieri 
elektrikulu 
tuh € 
   
931 952 1015 1003 1043 1074 1097 1125 1153 1181 1210 1240 1271 1302 1335 1368 1402 1437 1473 1510 1548 1586 1626 1667 1710 1753 1797 1843 1890 1938 1987 2038 2090 2090 2090 2090 
Materjalid ja 
hooldus 
tuh € 
   
424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 
Tööjõukulud tuh € 
   
630 649 691 737 786 838 893 952 1015 1082 1153 1229 1310 1397 1489 1587 1692 1804 1923 2050 2185 2329 2483 2647 2821 3007 3206 3418 3643 3884 4140 4413 4704 5015 5346 5699 
Üldkulud tuh € 
   
32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 48 49 51 52 54 55 57 59 60 62 64 66 68 70 72 74 77 79 81 84 86 89 91 
Hoolduspersonali 
teenuse ost 
tuh € 
   
10 11 11 12 13 14 14 15 16 18 19 20 21 23 24 26 27 29 31 33 35 38 40 43 46 49 52 55 59 63 67 71 76 81 87 92 
Projekti rahavoog tuh € 
-3063 -3164 
-
13186 
-
13160 646 597 631 622 613 2739 4652 4730 4635 3201 4718 4627 4924 5215 4533 5387 4910 4132 4008 3946 3500 3528 3755 4127 4228 4023 4786 6043 6386 6444 6510 6422 6045 2608 -5360 
                                         
Projekti 
NPV 
tuh € -6038                                      
Projekti 
IRR  
8,2%                                      
Diskonteerit
ud 
tasuvusaeg 
a #N/A                                      
Projekti 
eluiga 
a 36                                      
Allikas: autori koostatud 
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Tabel 13. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti A3 (Konveier) alternatiivi tasuvusanalüüs, stsenaarium 2.1 
 
 
Mõõtühik 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 
Projekti aasta 
 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Eeldused 
                                     
Tööjõukulude kasv 
    
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
Inflatsioon 
    
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Diisli kütuse hind €/t 
   
592 603 614 625 636 647 659 671 683 695 708 720 733 747 760 774 788 802 816 831 846 861 877 893 909 909 909 909 909 909 909 909 909 
Diisli kütuse hind €/l 
   
0,89 0,899 0,908 0,918 0,927 0,937 0,946 0,956 0,967 0,977 0,987 0,998 1,009 1,02 1,031 1,043 1,055 1,067 1,079 1,091 1,104 1,116 1,129 1,143 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 
Põlevkivi maht 2 sts 
   
2423 2434 3228 5673 5667 5732 5822 5131 5654 5285 4699 4513 4740 4576 4783 4852 5014 5136 5190 5591 5739 5844 5873 5864 5699 5537 5957 5939 5939 5820 5839 4088 1492 
EVR Cargo tariif 1 sts 
   
1,27 1,30 1,33 1,36 1,40 1,43 1,46 1,50 1,54 1,57 1,61 1,65 1,70 1,74 1,78 1,83 1,87 1,92 1,97 2,02 2,07 2,13 2,18 2,24 2,30 2,36 2,42 2,48 2,55 2,61 2,68 2,75 2,83 
Kütusekulu 
l/tuh. 
tkm 
   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Materjalid ja 
hooldus 
€/t    0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,006 
Elekter koos 
kõikide tasudega 
tuh €    80,0 82,0 84,0 86,1 88,2 90,4 92,7 95,0 97,3 99,8 102,3 104,8 107,5 110,2 112,9 115,8 118,7 121,7 124,8 128,0 131,2 134,6 138,0 141,5 145,1 145,1 145,1 145,1 145,1 145,1 145,1 145,1 145,1 
Konveieri, jaama ja 
laadimise 
operaatorite arv 
tuh €    30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Operaatorite 
palgakulu (koos 
maksudega) 
tuh €    33,8 36,1 38,4 41,0 43,7 46,6 49,6 52,9 56,4 60,1 64,1 68,3 72,8 77,6 82,8 88,2 94,0 100,2 106,9 113,9 121,4 129,5 138,0 147,1 156,8 167,2 178,2 190,0 202,5 215,9 230,1 245,3 261,5 
Sisseostetud 
hoolduspersonali 
töötundide arv 
h    312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 
Hoolduspersonali 
töötunni maksumus 
€/h    26,3 28,1 29,9 31,9 34,0 36,2 38,6 41,2 43,9 46,8 49,9 53,2 56,7 60,4 64,4 68,7 73,2 78,0 83,2 88,7 94,5 100,8 107,4 114,5 122,1 130,1 138,7 147,9 157,6 168,0 179,1 191,0 203,6 
A1 investeering tuh € 1695 1766 7360 7669                                 
A3 investeering tuh € 5914 6162 25684 26762                                 
Projekti WACC tuh € 11%                                    
Sissetulev 
rahavoog 
tuh €    3880 3995 5312 9261 9476 9814 10206 9281 10428 10034 9222 9116 9794 9733 10411 10835 11473 12049 12502 13754 14479 15135 15631 16052 16090 16110 17681 18122 18633 18824 19423 14729 7206 
Muutuvkulu (Aidu-
Liiva – Püssi, 4,4 
km) 
tuh €    49 50 67 118 120 122 126 112 125 118 106 103 109 107 113 116 121 126 129 140 146 150 153 155 152 148 159 159 159 156 157 110 40 
Muutuvkulu (Jõhvi 
- Musta, 38,3 km) 
tuh €    415 421 564 1001 1010 1032 1060 944 1051 993 892 866 920 898 949 974 1018 1054 1078 1174 1219 1256 1277 1290 1269 1233 1327 1323 1323 1297 1301 911 333 
EVR CARGO  hind 
(Püssi -Jõhvi) 
tuh €    3078 3164 4298 7732 7909 8194 8525 7696 8689 8322 7582 7463 8036 7952 8521 8863 9394 9867 10227 11300 11900 12434 12821 13136 13101 13058 14413 14741 15126 15212 15663 11255 4218 
Tööjõukulud tuh €    338 361 384 410 437 466 496 529 564 601 641 683 728 776 828 882 940 1002 1069 1139 1214 1295 1380 1471 1568 1672 1782 1900 2025 2159 2301 2453 2615 
Väljaminev 
rahavoog 
tuh €    3056 3160 3403 3940 4064 4207 4361 4382 4629 4722 4782 4924 5154 5319 5567 5801 6066 6336 6607 6965 7287 7618 7951 8295 8624 8907 9338 9695 10081 10465 10907 10990 10918 
Raudtee 
muutuvkulu (Viru - 
Musta, 37,6 km) 
tuh €    407 413 553 982 992 1014 1040 927 1032 975 876 851 903 882 932 956 999 1035 1058 1153 1197 1233 1254 1267 1246 1211 1303 1299 1299 1273 1278 895 327 
Konveieri 
elektrikulu 
tuh €    1153 1181 1210 1240 1271 1302 1335 1368 1402 1437 1473 1510 1548 1586 1626 1667 1710 1753 1797 1843 1890 1938 1987 2038 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 
Materjalid ja 
hooldus 
tuh €    424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 
Tööjõukulud tuh €    1015 1082 1153 1229 1310 1397 1489 1587 1692 1804 1923 2050 2185 2329 2483 2647 2821 3007 3206 3418 3643 3884 4140 4413 4704 5015 5346 5699 6075 6476 6903 7359 7844 
Üldkulud tuh €    41 42 44 45 46 48 49 51 52 54 55 57 59 60 62 64 66 68 70 72 74 77 79 81 84 86 89 91 94 97 100 103 106 
Hoolduspersonali 
teenuse ost 
tuh €    16 18 19 20 21 23 24 26 27 29 31 33 35 38 40 43 46 49 52 55 59 63 67 71 76 81 87 92 98 105 112 119 127 
Projekti rahavoog tuh € 
-
4219 -4396 -18324 -18270 836 1909 5320 5412 5607 5845 4899 5799 5312 4440 4192 4640 4414 4844 5034 5407 5713 5895 6789 7192 7517 7680 7757 7466 7203 8343 8427 8553 8359 8516 3740 -3712 
Diskonteeritud 
rahavoog 
tuh € 
-
1844 -1733 -6512 -5854 241 497 1250 1146 1071 1007 761 812 671 506 430 430 369 365 342 331 315 293 305 291 274 253 230 200 174 181 165 151 133 122 48 -43 
Kumulatiivne 
diskonteeritud 
rahavoog 
tuh € -
1844 -3577 -10089 -15943 -15702 -15204 -13954 -12808 -11737 -10730 -9969 -9157 -8486 -7980 -7550 -7120 -6752 -6387 -6045 -5714 -5399 -5106 -4801 -4510 -4236 -3983 -3753 -3553 -3379 -3198 -3032 -2881 -2748 -2625 -2577 -2620 
                                      
Projekti NPV tuh € -2274                                  
Projekti IRR  9%                                  
Tasuvus-
indeks 
 1,15                                  
Projekti 
eluiga 
a 33                                  
Allikas: autori koostatud 
  
104 
 
Tabel 14. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti A3 (Konveier) alternatiivi tasuvusanalüüs, stsenaarium 2.2 
 
 
Mõõtühik 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 
Projekti aasta 
 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Eeldused 
                                     Tööjõukulude kasv 
    
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
Inflatsioon 
    
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Diisli kütuse hind €/t 
   
592 603 614 625 636 647 659 671 683 695 708 720 733 747 760 774 788 802 816 831 846 861 877 893 909 909 909 909 909 909 909 909 909 
Diisli kütuse hind €/l 
   
0,89 0,899 0,908 0,918 0,927 0,937 0,946 0,956 0,967 0,977 0,987 0,998 1,009 1,02 1,031 1,043 1,055 1,067 1,079 1,091 1,104 1,116 1,129 1,143 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 
Põlevkivi maht 2 sts 
   
2423 2434 3228 5673 5667 5732 5822 5131 5654 5285 4699 4513 4740 4576 4783 4852 5014 5136 5190 5591 5739 5844 5873 5864 5699 5537 5957 5939 5939 5820 5839 4088 1492 
EVR Cargo tariif 2 sts 
   
1,17 1,20 1,22 1,25 1,28 1,31 1,35 1,38 1,41 1,45 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,77 1,81 1,86 1,91 1,96 2,01 2,06 2,12 2,17 2,23 2,28 2,34 2,41 2,47 2,53 2,60 
Kütusekulu l/tuh. tkm 
   
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Materjalid ja 
hooldus 
€/t 
   
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,006 
Elekter koos 
kõikide tasudega 
tuh € 
   
80,0 82,0 84,0 86,1 88,2 90,4 92,7 95,0 97,3 99,8 102,3 104,8 107,5 110,2 112,9 115,8 118,7 121,7 124,8 128,0 131,2 134,6 138,0 141,5 145,1 145,1 145,1 145,1 145,1 145,1 145,1 145,1 145,1 
Konveieri, jaama ja 
laadimise 
operaatorite arv 
tuh € 
   
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Operaatorite 
palgakulu (koos 
maksudega) 
tuh € 
   
33,8 36,1 38,4 41,0 43,7 46,6 49,6 52,9 56,4 60,1 64,1 68,3 72,8 77,6 82,8 88,2 94,0 100,2 106,9 113,9 121,4 129,5 138,0 147,1 156,8 167,2 178,2 190,0 202,5 215,9 230,1 245,3 261,5 
Sisseostetud 
hoolduspersonali 
töötundide arv 
h 
   
312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 
Hoolduspersonali 
töötunni maksumus 
€/h 
   
26,3 28,1 29,9 31,9 34,0 36,2 38,6 41,2 43,9 46,8 49,9 53,2 56,7 60,4 64,4 68,7 73,2 78,0 83,2 88,7 94,5 100,8 107,4 114,5 122,1 130,1 138,7 147,9 157,6 168,0 179,1 191,0 203,6 
A1 investeering tuh € 1695 1766 7360 7669 
                                A3 investeering tuh € 5914 6162 25684 26762 
                                Projekti WACC tuh € 11% 
                                   Sissetulev 
rahavoog 
tuh € 
   
3632 3741 4967 8640 8841 9157 9522 8664 9732 9368 8615 8519 9151 9098 9730 10127 10723 11262 11686 12853 13530 14144 14610 15006 15047 15071 16533 16948 17428 17612 18175 13832 6870 
Muutuvkulu (Aidu-
Liiva – Püssi, 4,4 
km) 
tuh € 
   
49 50 67 118 120 122 126 112 125 118 106 103 109 107 113 116 121 126 129 140 146 150 153 155 152 148 159 159 159 156 157 110 40 
Muutuvkulu (Jõhvi 
- Musta, 38,3 km) 
tuh € 
   
415 421 564 1001 1010 1032 1060 944 1051 993 892 866 920 898 949 974 1018 1054 1078 1174 1219 1256 1277 1290 1269 1233 1327 1323 1323 1297 1301 911 333 
EVR CARGO  
hind (Püssi -Jõhvi) 
tuh € 
   
2830 2910 3952 7111 7275 7537 7841 7080 7993 7656 6976 6867 7393 7317 7841 8155 8644 9080 9412 10399 10951 11443 11800 12090 12058 12018 13265 13567 13921 14000 14415 10357 3882 
Tööjõukulud tuh € 
   
338 361 384 410 437 466 496 529 564 601 641 683 728 776 828 882 940 1002 1069 1139 1214 1295 1380 1471 1568 1672 1782 1900 2025 2159 2301 2453 2615 
Väljaminev 
rahavoog 
tuh € 
   
3056 3160 3403 3940 4064 4207 4361 4382 4629 4722 4782 4924 5154 5319 5567 5801 6066 6336 6607 6965 7287 7618 7951 8295 8624 8907 9338 9695 10081 10465 10907 10990 10918 
Raudtee 
muutuvkulu (Viru - 
Musta, 37,6 km) 
tuh € 
   
407 413 553 982 992 1014 1040 927 1032 975 876 851 903 882 932 956 999 1035 1058 1153 1197 1233 1254 1267 1246 1211 1303 1299 1299 1273 1278 895 327 
Konveieri 
elektrikulu 
tuh € 
   
1153 1181 1210 1240 1271 1302 1335 1368 1402 1437 1473 1510 1548 1586 1626 1667 1710 1753 1797 1843 1890 1938 1987 2038 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 
Materjalid ja 
hooldus 
tuh € 
   
424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 
Tööjõukulud tuh € 
   
1015 1082 1153 1229 1310 1397 1489 1587 1692 1804 1923 2050 2185 2329 2483 2647 2821 3007 3206 3418 3643 3884 4140 4413 4704 5015 5346 5699 6075 6476 6903 7359 7844 
Üldkulud tuh € 
   
41 42 44 45 46 48 49 51 52 54 55 57 59 60 62 64 66 68 70 72 74 77 79 81 84 86 89 91 94 97 100 103 106 
Hoolduspersonali 
teenuse ost 
tuh € 
   
16 18 19 20 21 23 24 26 27 29 31 33 35 38 40 43 46 49 52 55 59 63 67 71 76 81 87 92 98 105 112 119 127 
Projekti rahavoog tuh € 
-
4219 
-4396 -18324 -18518 581 1564 4699 4777 4950 5162 4282 5103 4645 3833 3595 3997 3778 4163 4326 4658 4926 5079 5888 6243 6526 6659 6711 6423 6164 7195 7253 7348 7147 7268 2842 -4049 
                                      Projekti NPV tuh € -3622 
                                  Projekti IRR 
 
8% 
                                  Tasuvusaeg a #N/A 
                                  Projekti 
eluiga 
a 33 
                                  
Allikas: autori koostatud 
  
105 
 
Tabel 15. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti A4 (Pikk konveier) alternatiivi tasuvusanalüüs, stsenaarium 1.1 
 
 
Mõõtühi
k 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 
Projekti aasta 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Eeldused 
                                        Tööjõukulude kasv % 
   
3% 3% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
Inflatsioon % 
   
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Diisli kütuse hind €/t 
   
610 605 585 583 579 580 581 583 592 603 614 625 636 647 659 671 683 695 708 720 733 747 760 774 788 802 816 831 846 861 877 893 909 909 909 909 
Diisli kütuse hind €/l 
   
0,905 
0,90
1 
0,88
4 
0,88
3 
0,87
9 
0,88 
0,88
1 
0,883 0,89 0,899 0,908 0,918 0,927 0,937 0,946 0,956 0,967 0,977 0,987 0,998 1,009 1,02 1,031 1,043 1,055 1,067 1,079 1,091 1,104 1,116 1,129 1,143 1,156 1,156 1,156 1,156 
Uus Kiviõli põlevkivi maht 1 sts 
   
2392 2442 2434 2434 2442 2442 4309 5918 5909 5758 4540 5688 5552 5713 5861 5309 5851 5465 4897 4780 4708 4405 4402 4517 4712 4747 4617 5007 5635 5774 5768 5768 5699 5483 3925 491 
Estonia + Estonia 2 põlevkivi 
maht 
1 sts 
   
7393 7393 7393 7393 7393 7393 6393 6393 5890 5300 3900 300 3209 3279 5589 5589 5589 5564 5589 5218 4887 6802 6802 6802 6479 6392 6511 6625 6762 6873 6844 6856 6697 6510 6139 6003 
EVR Cargo tariif 1 sts 
   
1,06 1,09 1,11 1,14 1,16 1,19 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,40 1,43 1,46 1,50 1,54 1,57 1,61 1,65 1,70 1,74 1,78 1,83 1,87 1,92 1,97 2,02 2,07 2,13 2,18 2,24 2,30 2,36 2,42 2,48 
Kütusekulu l/tuh. tkm 
   
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Vabanevate edurite arv tk 
   
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Vabanevate vagunite arv tk 
   
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Infrastruktuuri investeeringud tuh € 
   
342 352 362 373 385 396 408 420 433 446 459 473 487 502 517 532 548 565 582 599 617 636 655 674 695 715 737 759 782 805 829 0 0 0 0 0 
Vedurite kap. remont tuh € 
   
347,8 
149,
3 
307,
5 
380,
0 
391,
4 
336,
0 
173,
0 
427,7 550,7 189,1 194,7 601,8 495,9 212,8 438,4 541,8 558,1 479,0 246,7 609,8 785,2 269,6 277,7 858,0 707,0 303,4 625,0 772,5 795,7 683,0 351,7 869,5 
1119,
5 
384,3 395,9 
1223,
3 
Vedurite hooldus 
tuh 
€/vedur    
10,6 10,9 11,2 11,5 11,9 12,2 12,6 13,0 13,4 13,8 14,2 14,6 15,0 15,5 16,0 16,4 16,9 17,4 18,0 18,5 19,1 19,6 20,2 20,8 21,4 22,1 22,8 23,4 24,1 24,9 25,6 26,4 27,2 28,0 28,8 29,7 
Vagunite hooldus 
tuh 
€/vagun    
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 
Vedurimeeskond in 
   
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Vedurite müük tuh € 
   
656 
                                   Vagunite müük tuh € 
   
1093 
                                   
Materjalid ja hooldus €/t 
   
0,001 
0,00
1 
0,00
1 
0,00
1 
0,00
1 
0,00
1 
0,00
1 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 
Elekter koos kõikide tasudega €/MWh 
   
64,66 
66,1
1 
70,5
0 
69,6
8 
72,4
5 
74,5
8 
76,1
5 
78,13 80,05 82,02 84,04 86,11 88,24 90,43 92,67 94,98 97,35 99,78 
102,2
7 
104,8
4 
107,4
7 
110,1
7 
112,9
4 
115,7
9 
118,7
2 
121,7
2 
124,8
1 
127,9
8 
131,2
3 
134,5
7 
138,0
0 
141,5
3 
145,1
5 
145,1
5 
145,1
5 
145,1
5 
Konveieri operaatorite arv in 
   
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Palgakulu (koos maksudega) tuh € 
   
21,0 21,6 23,0 24,6 26,2 27,9 29,8 31,7 33,8 36,1 38,4 41,0 43,7 46,6 49,6 52,9 56,4 60,1 64,1 68,3 72,8 77,6 82,8 88,2 94,0 100,2 106,9 113,9 121,4 129,5 138,0 147,1 156,8 167,2 178,2 190,0 
Sisseostetud hoolduspersonali arv in 
   
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sisseostetud hoolduspersonali 
töötundide arv 
t 
   
312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 
Hoolduspersonali töötunni 
maksumus 
€/t 
   
16,3 16,8 17,9 19,1 20,4 21,7 23,2 24,7 26,3 28,1 29,9 31,9 34,0 36,2 38,6 41,2 43,9 46,8 49,9 53,2 56,7 60,4 64,4 68,7 73,2 78,0 83,2 88,7 94,5 100,8 107,4 114,5 122,1 130,1 138,7 147,9 
A1 investeering tuh € 1230 1271 5296 5518 
                                   
A4 investeering tuh € 
1028
5 
1062
4 
44281 46140 
                                   
Projekti WACC 
 
11% 
                                      
Sissetulev rahavoog tuh € 
   
8109 6837 6669 6837 7478 7205 9822 
1272
2 
1278
2 
1261
9 
1119
9 
1220
0 
1318
5 
1407
2 
1484
9 
1436
6 
1642
6 
1557
3 
15048 15728 15805 15959 17039 17341 18572 19585 19453 21089 24299 24579 25467 26255 26683 26698 24204 15013 
Muutuvkulu (Aidu-Liiva – Püssi, 
4,4 km) 
tuh € 
   
49 50 49 49 49 49 86 118 119 118 94 119 117 122 126 116 129 122 110 109 109 103 104 108 114 116 114 126 143 148 150 152 152 147 105 13 
Muutuvkulu (Jõhvi - Musta, 38,3 
km) 
tuh € 
   
416 422 413 413 412 413 730 1004 1011 995 793 1003 990 1029 1067 976 1088 1027 930 918 914 864 874 907 956 974 958 1051 1197 1241 1254 1269 1269 1221 874 109 
EVR CARGO  hind (Püssi -Jõhvi) tuh € 
   
2546 2655 2704 2764 2834 2898 5230 7346 7507 7487 6043 7752 7749 8166 8582 7963 8991 8605 7902 7905 7981 7654 7843 8252 8826 9120 9097 10121 11686 12284 12591 12920 13100 12930 9496 1219 
Muutuvkulu (Raudi - Musta, 45,9 
km) 
tuh € 
   
1539 1532 1504 1502 1496 1497 1297 1299 1207 1097 816 63 685 707 1218 1231 1244 1252 1271 1200 1136 1599 1616 1634 1575 1571 1619 1666 1720 1769 1782 1806 1785 1736 1637 1601 
Infrastruktuuri investeeringud tuh € 
   
342 352 362 373 385 396 408 420 433 446 459 473 487 502 517 532 548 565 582 599 617 636 655 674 695 715 737 759 782 805 829 0 0 0 0 0 
Vedurite kap. remont tuh € 
   
273 422 145 149 615 158 163 504 346 178 551 189 389 602 207 213 877 226 233 719 493 254 785 270 555 858 295 303 1250 322 332 1024 703 362 1119 384 
Vedurite hooldus tuh € 
   
53 54 56 58 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 80 82 85 87 90 93 95 98 101 104 107 110 114 117 121 124 128 132 136 140 144 148 
Vagunite hooldus tuh € 
   
48 52 53 55 56 58 60 62 63 65 67 69 71 74 76 78 80 83 85 88 90 93 96 99 102 105 108 111 115 118 121 125 129 133 137 141 
Vedurimeeskond tuh € 
   
1260 1297 1383 1474 1572 1675 1786 1904 2029 2163 2306 2458 2620 2793 2978 3174 3384 3607 3845 4099 4370 4658 4965 5293 5642 6015 6412 6835 7286 7767 8280 8826 9409 10030 10692 11397 
Vedurite müük tuh € 
   
546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vagunite müük tuh € 
   
1038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Väljaminev rahavoog tuh € 
   
5413 5512 5772 5752 5934 6082 6512 6925 7074 7206 7160 7525 7675 7884 8098 8192 8492 8629 8740 8940 9158 9340 9588 9869 10177 10465 10730 11114 11562 11923 12267 12628 12988 13110 12950 12391 
Raudtee muutuvkulu (Viru - 
Musta, 37,6 km) 
tuh € 
   
408 415 406 405 405 405 716 986 993 977 778 985 972 1010 1047 959 1068 1008 913 901 897 849 858 890 939 957 941 1032 1175 1218 1231 1246 1246 1199 858 107 
Konveieri elektrikulu tuh € 
   
3608 3689 3934 3888 4043 4161 4249 4360 4467 4576 4689 4805 4924 5046 5171 5300 5432 5568 5707 5850 5997 6147 6302 6461 6625 6792 6964 7141 7323 7509 7701 7897 8099 8099 8099 8099 
Materjalid ja hooldus tuh € 
   
1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 
Tööjõukulud tuh € 
   
315 324 346 369 393 419 446 476 507 541 577 615 655 698 744 794 846 902 961 1025 1092 1164 1241 1323 1411 1504 1603 1709 1822 1942 2070 2207 2352 2507 2673 2849 
Üldkulud tuh € 
   
49 50 52 53 55 57 58 60 62 64 66 67 69 72 74 76 78 81 83 85 88 91 93 96 99 102 105 108 112 115 118 122 126 129 133 137 
Hoolduspersonali teenuse ost tuh € 
   
20 21 22 24 25 27 29 31 33 35 37 40 42 45 48 51 55 58 62 66 71 75 80 86 91 97 104 111 118 126 134 143 152 162 173 185 
Projekti rahavoog tuh € -9055 -9353 
-
38985 
-
37926 
1325 897 1084 1544 1123 3310 5797 5708 5413 4039 4675 5509 6188 6752 6174 7934 6944 6309 6788 6647 6619 7451 7472 8395 9120 8723 9975 12737 12656 13200 13627 13695 13588 11255 2623 
Projekti NPV tuh € -37366 
                                     Projekti IRR 
 
5% 
                                     Tasuvusaeg aastat #N/A 
                                     Projekti eluiga aastat 36 
                                     
Allikas: autori koostatud  
106 
 
Tabel 16. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti A4 (Pikk konveier) alternatiivi tasuvusanalüüs, stsenaarium 1.2 
 
 
Mõõtühi
k 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 
Projekti aasta 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Eeldused 
                                        Tööjõukulude kasv % 
   
3% 3% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
Inflatsioon % 
   
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Diisli kütuse hind €/t 
   
610 605 585 583 579 580 581 583 592 603 614 625 636 647 659 671 683 695 708 720 733 747 760 774 788 802 816 831 846 861 877 893 909 909 909 909 
Diisli kütuse hind €/l 
   
0,905 
0,90
1 
0,88
4 
0,88
3 
0,87
9 
0,88 
0,88
1 
0,883 0,89 0,899 0,908 0,918 0,927 0,937 0,946 0,956 0,967 0,977 0,987 0,998 1,009 1,02 1,031 1,043 1,055 1,067 1,079 1,091 1,104 1,116 1,129 1,143 1,156 1,156 1,156 1,156 
Uus Kiviõli põlevkivi maht 1 sts 
   
2392 2442 2434 2434 2442 2442 4309 5918 5909 5758 4540 5688 5552 5713 5861 5309 5851 5465 4897 4780 4708 4405 4402 4517 4712 4747 4617 5007 5635 5774 5768 5768 5699 5483 3925 491 
Estonia + Estonia 2 põlevkivi 
maht 
1 sts 
   
7393 7393 7393 7393 7393 7393 6393 6393 5890 5300 3900 300 3209 3279 5589 5589 5589 5564 5589 5218 4887 6802 6802 6802 6479 6392 6511 6625 6762 6873 6844 6856 6697 6510 6139 6003 
EVR Cargo tariif 2 sts 
   
0,98 1,00 1,02 1,04 1,07 1,09 1,12 1,14 1,17 1,20 1,22 1,25 1,28 1,31 1,35 1,38 1,41 1,45 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,77 1,81 1,86 1,91 1,96 2,01 2,06 2,12 2,17 2,23 2,28 
Kütusekulu l/tuh. tkm 
   
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Vabanevate edurite arv tk 
   
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Vabanevate vagunite arv tk 
   
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Infrastruktuuri investeeringud tuh.€ 
   
342 352 362 373 385 396 408 420 433 446 459 473 487 502 517 532 548 565 582 599 617 636 655 674 695 715 737 759 782 805 829 0 0 0 0 0 
Vedurite kap. remont tuh € 
   
348 149 307 380 391 336 173 428 551 189 195 602 496 213 438 542 558 479 247 610 785 270 278 858 707 303 625 773 796 683 352 869 1119 384 396 1223 
Vedurite hooldus 
tuh 
€/vedur    
10,6 10,9 11,2 11,5 11,9 12,2 12,6 13,0 13,4 13,8 14,2 14,6 15,0 15,5 16,0 16,4 16,9 17,4 18,0 18,5 19,1 19,6 20,2 20,8 21,4 22,1 22,8 23,4 24,1 24,9 25,6 26,4 27,2 28,0 28,8 29,7 
Vagunite hooldus 
tuh 
€/vagun    
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 
Vedurimeeskond in 
   
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Vedurite müük tuh € 
   
656 
                                   Vagunite müük tuh € 
   
1093 
                                   
Materjalid ja hooldus €/t 
   
0,001 
0,00
1 
0,00
1 
0,00
1 
0,00
1 
0,00
1 
0,00
1 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 
Elekter koos kõikide tasudega €/MWh 
   
64,66 
66,1
1 
70,5
0 
69,6
8 
72,4
5 
74,5
8 
76,1
5 
78,13 80,05 82,02 84,04 86,11 88,24 90,43 92,67 94,98 97,35 99,78 
102,2
7 
104,8
4 
107,4
7 
110,1
7 
112,9
4 
115,7
9 
118,7
2 
121,7
2 
124,8
1 
127,9
8 
131,2
3 
134,5
7 
138,0
0 
141,5
3 
145,1
5 
145,1
5 
145,1
5 
145,1
5 
Konveieri operaatorite arv in 
   
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Palgakulu (koos maksudega) tuh € 
   
21,0 21,6 23,0 24,6 26,2 27,9 29,8 31,7 33,8 36,1 38,4 41,0 43,7 46,6 49,6 52,9 56,4 60,1 64,1 68,3 72,8 77,6 82,8 88,2 94,0 100,2 106,9 113,9 121,4 129,5 138,0 147,1 156,8 167,2 178,2 190,0 
Sisseostetud hoolduspersonali arv in 
   
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sisseostetud hoolduspersonali 
töötundide arv 
t 
   
312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 
Hoolduspersonali töötunni 
maksumus 
€/t 
   
16,3 16,8 17,9 19,1 20,4 21,7 23,2 24,7 26,3 28,1 29,9 31,9 34,0 36,2 38,6 41,2 43,9 46,8 49,9 53,2 56,7 60,4 64,4 68,7 73,2 78,0 83,2 88,7 94,5 100,8 107,4 114,5 122,1 130,1 138,7 147,9 
A1 investeering tuh € 1230 1271 5296 5518 
                                   
A4 investeering tuh € 
1028
5 
1062
4 
44281 46140 
                                   
Projekti WACC 
 
11% 
                                      
Sissetulev rahavoog tuh € 
   
7904 6623 6451 6614 7250 6972 9401 
1213
0 
1217
8 
1201
7 
1071
4 
1157
7 
1256
3 
1341
7 
1416
1 
1372
8 
1570
6 
1488
4 
14416 15096 15167 15347 16412 16683 17868 18858 18728 20282 23368 23600 24464 25226 25640 25669 23448 14916 
Muutuvkulu (Aidu-Liiva – Püssi, 
4,4 km) 
tuh € 
   
49 50 49 49 49 49 86 118 119 118 94 119 117 122 126 116 129 122 110 109 109 103 104 108 114 116 114 126 143 148 150 152 152 147 105 13 
Muutuvkulu (Jõhvi - Musta, 38,3 
km) 
tuh € 
   
416 422 413 413 412 413 730 1004 1011 995 793 1003 990 1029 1067 976 1088 1027 930 918 914 864 874 907 956 974 958 1051 1197 1241 1254 1269 1269 1221 874 109 
EVR CARGO  hind (Püssi -Jõhvi) tuh € 
   
2341 2441 2486 2541 2606 2664 4809 6755 6903 6885 5558 7129 7127 7511 7894 7325 8271 7916 7270 7273 7343 7043 7216 7594 8122 8393 8372 9314 10754 11305 11588 11891 12057 11901 8740 1122 
Muutuvkulu (Raudi - Musta, 45,9 
km) 
tuh € 
   
1539 1532 1504 1502 1496 1497 1297 1299 1207 1097 816 63 685 707 1218 1231 1244 1252 1271 1200 1136 1599 1616 1634 1575 1571 1619 1666 1720 1769 1782 1806 1785 1736 1637 1601 
Infrastruktuuri investeeringud tuh € 
   
342 352 362 373 385 396 408 420 433 446 459 473 487 502 517 532 548 565 582 599 617 636 655 674 695 715 737 759 782 805 829 0 0 0 0 0 
Vedurite kap. remont tuh € 
   
273 422 145 149 615 158 163 504 346 178 551 189 389 602 207 213 877 226 233 719 493 254 785 270 555 858 295 303 1250 322 332 1024 703 362 1119 384 
Vedurite hooldus tuh € 
   
53 54 56 58 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 80 82 85 87 90 93 95 98 101 104 107 110 114 117 121 124 128 132 136 140 144 148 
Vagunite hooldus tuh € 
   
48 52 53 55 56 58 60 62 63 65 67 69 71 74 76 78 80 83 85 88 90 93 96 99 102 105 108 111 115 118 121 125 129 133 137 141 
Vedurimeeskond tuh € 
   
1260 1297 1383 1474 1572 1675 1786 1904 2029 2163 2306 2458 2620 2793 2978 3174 3384 3607 3845 4099 4370 4658 4965 5293 5642 6015 6412 6835 7286 7767 8280 8826 9409 10030 10692 11397 
Vedurite müük tuh € 
   
546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vagunite müük tuh € 
   
1038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Väljaminev rahavoog tuh € 
   
5413 5512 5772 5752 5934 6082 6512 6925 7074 7206 7160 7525 7675 7884 8098 8192 8492 8629 8740 8940 9158 9340 9588 9869 10177 10465 10730 11114 11562 11923 12267 12628 12988 13110 12950 12391 
Raudtee muutuvkulu (Viru - 
Musta, 37,6 km) 
tuh € 
   
408 415 406 405 405 405 716 986 993 977 778 985 972 1010 1047 959 1068 1008 913 901 897 849 858 890 939 957 941 1032 1175 1218 1231 1246 1246 1199 858 107 
Konveieri elektrikulu tuh € 
   
3608 3689 3934 3888 4043 4161 4249 4360 4467 4576 4689 4805 4924 5046 5171 5300 5432 5568 5707 5850 5997 6147 6302 6461 6625 6792 6964 7141 7323 7509 7701 7897 8099 8099 8099 8099 
Materjalid ja hooldus tuh € 
   
1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 
Tööjõukulud tuh € 
   
315 324 346 369 393 419 446 476 507 541 577 615 655 698 744 794 846 902 961 1025 1092 1164 1241 1323 1411 1504 1603 1709 1822 1942 2070 2207 2352 2507 2673 2849 
Üldkulud tuh € 
   
49 50 52 53 55 57 58 60 62 64 66 67 69 72 74 76 78 81 83 85 88 91 93 96 99 102 105 108 112 115 118 122 126 129 133 137 
Hoolduspersonali teenuse ost tuh € 
   
20 21 22 24 25 27 29 31 33 35 37 40 42 45 48 51 55 58 62 66 71 75 80 86 91 97 104 111 118 126 134 143 152 162 173 185 
Projekti rahavoog tuh € -9055 -9353 
-
38985 
-
38131 
1111 679 862 1316 890 2889 5205 5104 4811 3554 4052 4887 5532 6064 5536 7214 6255 5676 6155 6009 6008 6824 6813 7691 8393 7998 9168 11806 11677 12197 12599 12652 12558 10498 2526 
                                         Projekti NPV tuh € -39718 
                                     Projekti IRR 
 
4% 
                                     Diskonteeritud  aastat #N/A 
                                     Projekti eluiga aastat 41 
                                     
Allikas: autori koostatud  
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Tabel 17. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti A4 (Pikk konveier) alternatiivi tasuvusanalüüs, stsenaarium 2.1 
 
 
Mõõt-ühik 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 
Projekti aasta 
 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Eeldused 
                                     Tööjõukulude kasv % 
   
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
Inflatsioon % 
   
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Diisli kütuse hind €/t 
   
592 603 614 625 636 647 659 671 683 695 708 720 733 747 760 774 788 802 816 831 846 861 877 893 909 909 909 909 909 909 909 909 909 
Diisli kütuse hind €/l 
   
0,89 0,899 0,908 0,918 0,927 0,937 0,946 0,956 0,967 0,977 0,987 0,998 1,009 1,02 1,031 1,043 1,055 1,067 1,079 1,091 1,104 1,116 1,129 1,143 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 
Uus Kiviõli põlevkivi maht 2 sts 
   
2423 2434 3228 5673 5667 5732 5822 5131 5654 5285 4699 4513 4740 4576 4783 4852 5014 5136 5190 5591 5739 5844 5873 5864 5699 5537 5957 5939 5939 5820 5839 4088 1492 
Estonia + Estonia 2 põlevkivi maht 2 sts 
   
5890 5300 3900 2077 2324 2719 3888 5589 5589 5564 7510 8182 8982 8723 8723 8723 8442 8501 8687 8924 8782 8479 8288 8020 7691 7340 5139 634 537 0 0 0 0 
EVR Cargo tariif 1 sts 
   
1,27 1,30 1,33 1,36 1,40 1,43 1,46 1,50 1,54 1,57 1,61 1,65 1,70 1,74 1,78 1,83 1,87 1,92 1,97 2,02 2,07 2,13 2,18 2,24 2,30 2,36 2,42 2,48 2,55 2,61 2,68 2,75 2,83 
Kütusekulu l/tuh. tkm 
   
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Vabanevate edurite arv tk 
   
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Vabanevate vagunite arv tk 
   
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Infrastruktuuri investeeringud tuh.€ 
   
433 446 459 473 487 502 517 532 548 565 582 599 617 636 655 674 695 715 737 759 782 805 829 854 880 906 933 961 961 0 0 0 0 
Vedurite kap. remont tuh € 
   
550,7 189,1 194,7 601,8 495,9 212,8 438,4 541,8 558,1 479,0 246,7 609,8 785,2 269,6 277,7 858,0 707,0 303,4 625,0 772,5 795,7 683,0 351,7 869,5 1119,5 384,3 395,9 1223,3 1008,0 432,6 891,1 1101,4 
 
Vedurite hooldus tuh €/vedur 
   
13,4 13,8 14,2 14,6 15,0 15,5 16,0 16,4 16,9 17,4 18,0 18,5 19,1 19,6 20,2 20,8 21,4 22,1 22,8 23,4 24,1 24,9 25,6 26,4 27,2 28,0 28,8 29,7 30,6 31,5 32,4 33,4 34,4 
Vagunite hooldus tuh €/vagun 
   
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 
Vedurimeeskond in 
   
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Vedurite müük tuh € 
   
831 
                                Vagunite müük tuh € 
   
1384 
                                Materjalid ja hooldus €/t 
   
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,006 
Elekter koos kõikide tasudega €/MWh 
   
80,05 82,02 84,04 86,11 88,24 90,43 92,67 94,98 97,35 99,78 102,27 104,84 107,47 110,17 112,94 115,79 118,72 121,72 124,81 127,98 131,23 134,57 138,00 141,53 145,15 145,15 145,15 145,15 145,15 145,15 145,15 145,15 145,15 
Konveieri operaatorite arv in 
   
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Palgakulu (koos maksudega) tuh € 
   
33,8 36,1 38,4 41,0 43,7 46,6 49,6 52,9 56,4 60,1 64,1 68,3 72,8 77,6 82,8 88,2 94,0 100,2 106,9 113,9 121,4 129,5 138,0 147,1 156,8 167,2 178,2 190,0 202,5 215,9 230,1 245,3 261,5 
Sisseostetud hoolduspersonali arv in 
   
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sisseostetud hoolduspersonali töötundide arv t 
   
312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 
Hoolduspersonali töötunni maksumus €/t 
   
26,3 28,1 29,9 31,9 34,0 36,2 38,6 41,2 43,9 46,8 49,9 53,2 56,7 60,4 64,4 68,7 73,2 78,0 83,2 88,7 94,5 100,8 107,4 114,5 122,1 130,1 138,7 147,9 157,6 168,0 179,1 191,0 203,6 
A1 investeering tuh € 1695 1766 7360 7669 
                                A4 investeering tuh € 14169 14764 61537 64122 
                                Projekti WACC 
 
11% 
                                   Sissetulev rahavoog tuh € 
   
9763 7653 9198 12552 13179 13983 14414 14063 16082 15252 15123 15911 16819 16746 18259 18488 19685 20939 21258 22984 25052 25159 26099 27655 27829 27967 30295 29424 30952 31147 31664 27752 22397 
Muutuvkulu (Aidu-Liiva – Püssi, 4,4 km) tuh € 
   
49 50 67 118 120 122 126 112 125 118 106 103 109 107 113 116 121 126 129 140 146 150 153 155 152 148 159 159 159 156 157 110 40 
Muutuvkulu (Jõhvi - Musta, 38,3 km) tuh € 
   
415 421 564 1001 1010 1032 1060 944 1051 993 892 866 920 898 949 974 1018 1054 1078 1174 1219 1256 1277 1290 1269 1233 1327 1323 1323 1297 1301 911 333 
EVR CARGO  hind (Püssi -Jõhvi) tuh € 
   
3078 3164 4298 7732 7909 8194 8525 7696 8689 8322 7582 7463 8036 7952 8521 8863 9394 9867 10227 11300 11900 12434 12821 13136 13101 13058 14413 14741 15126 15212 15663 11255 4218 
Muutuvkulu (Raudi - Musta, 45,9 km) tuh € 
   
1207 1097 816 439 496 587 847 1231 1244 1252 1708 1881 2088 2050 2073 2096 2051 2089 2160 2244 2234 2182 2158 2113 2050 1957 1371 169 143 0 0 0 0 
Infrastruktuuri investeeringud tuh € 
   
433 446 459 473 487 502 517 532 548 565 582 599 617 636 655 674 695 715 737 759 782 805 829 854 880 906 933 961 961 0 0 0 0 
Vedurite kap. remont tuh € 
   
346 178 551 189 389 602 207 213 877 226 233 719 493 254 785 270 555 858 295 303 1250 322 332 1024 703 362 1119 384 792 1223 420 433 1782 
Vedurite hooldus tuh € 
   
67 69 71 73 75 77 80 82 85 87 90 93 95 98 101 104 107 110 114 117 121 124 128 132 136 140 144 148 153 157 162 167 172 
Vagunite hooldus tuh € 
   
63 65 67 69 71 74 76 78 80 83 85 88 90 93 96 99 102 105 108 111 115 118 121 125 129 133 137 141 145 149 154 159 163 
Vedurimeeskond tuh € 
   
2029 2163 2306 2458 2620 2793 2978 3174 3384 3607 3845 4099 4370 4658 4965 5293 5642 6015 6412 6835 7286 7767 8280 8826 9409 10030 10692 11397 12149 12951 13806 14717 15689 
Vedurite müük tuh € 
   
692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vagunite müük tuh € 
   
1384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Väljaminev rahavoog tuh € 
   
7074 7206 7160 7525 7675 7884 8098 8192 8492 8629 8740 8940 9158 9340 9588 9869 10177 10465 10730 11114 11562 11923 12267 12628 12988 13110 12950 12391 12488 12705 12937 13184 13447 
Raudtee muutuvkulu (Viru - Musta, 37,6 km) tuh € 
   
993 977 778 985 972 1010 1047 959 1068 1008 913 901 897 849 858 890 939 957 941 1032 1175 1218 1231 1246 1246 1199 858 107 0 0 0 0 0 
Konveieri elektrikulu tuh € 
   
4467 4576 4689 4805 4924 5046 5171 5300 5432 5568 5707 5850 5997 6147 6302 6461 6625 6792 6964 7141 7323 7509 7701 7897 8099 8099 8099 8099 8099 8099 8099 8099 8099 
Materjalid ja hooldus tuh € 
   
1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 
Tööjõukulud tuh € 
   
507 541 577 615 655 698 744 794 846 902 961 1025 1092 1164 1241 1323 1411 1504 1603 1709 1822 1942 2070 2207 2352 2507 2673 2849 3037 3238 3452 3679 3922 
Üldkulud tuh € 
   
62 64 66 67 69 72 74 76 78 81 83 85 88 91 93 96 99 102 105 108 112 115 118 122 126 129 133 137 141 146 150 154 159 
Hoolduspersonali teenuse ost tuh € 
   
33 35 37 40 42 45 48 51 55 58 62 66 71 75 80 86 91 97 104 111 118 126 134 143 152 162 173 185 197 210 224 238 254 
Projekti rahavoog tuh € -12475 -12999 -54178 -53764 447 2038 5028 5503 6099 6316 5870 7591 6623 6384 6971 7661 7406 8671 8619 9508 10475 10528 11870 13489 13236 13832 15028 14841 14857 17345 17034 18465 18442 18727 14568 8950 
                                      Projekti NPV tuh € -21135                                  
Projekti IRR  5%                                   
Diskonteeritud tasuvusaeg aastat #N/A                                   
Projekti eluiga aastat 41                                   
Allikas: autori koostatud  
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Tabel 18. Uus-Kiviõli logistika arendusprojekti A4 (Pikk konveier) alternatiivi tasuvusanalüüs, stsenaarium 2.2 
 
 
Mõõtühik 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 
Projekti aasta 
 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Eeldused 
                                     Tööjõukulude kasv % 
   
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
Inflatsioon % 
   
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Diisli kütuse hind €/t 
   
592 603 614 625 636 647 659 671 683 695 708 720 733 747 760 774 788 802 816 831 846 861 877 893 909 909 909 909 909 909 909 909 909 
Diisli kütuse hind €/l 
   
0,89 0,899 0,908 0,918 0,927 0,937 0,946 0,956 0,967 0,977 0,987 0,998 1,009 1,02 1,031 1,043 1,055 1,067 1,079 1,091 1,104 1,116 1,129 1,143 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 
Uus Kiviõli põlevkivi maht 2 sts 
   
2423 2434 3228 5673 5667 5732 5822 5131 5654 5285 4699 4513 4740 4576 4783 4852 5014 5136 5190 5591 5739 5844 5873 5864 5699 5537 5957 5939 5939 5820 5839 4088 1492 
Estonia + Estonia 2 põlevkivi maht 2 sts 
   
5890 5300 3900 2077 2324 2719 3888 5589 5589 5564 7510 8182 8982 8723 8723 8723 8442 8501 8687 8924 8782 8479 8288 8020 7691 7340 5139 634 537 0 0 0 0 
EVR Cargo tariif 2 sts 
   
1,17 1,20 1,22 1,25 1,28 1,31 1,35 1,38 1,41 1,45 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,77 1,81 1,86 1,91 1,96 2,01 2,06 2,12 2,17 2,23 2,28 2,34 2,41 2,47 2,53 2,60 
Kütusekulu l/tuh. tkm 
   
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Vabanevate edurite arv tk 
   
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Vabanevate vagunite arv tk 
   
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Infrastruktuuri investeeringud tuh.€ 
   
433 446 459 473 487 502 517 532 548 565 582 599 617 636 655 674 695 715 737 759 782 805 829 854 880 906 933 961 961 0 0 0 0 
Vedurite kap. remont tuh € 
   
550,7 189,1 194,7 601,8 495,9 212,8 438,4 541,8 558,1 479,0 246,7 609,8 785,2 269,6 277,7 858,0 707,0 303,4 625,0 772,5 795,7 683,0 351,7 869,5 1119,5 384,3 395,9 1223,3 1008,0 432,6 891,1 1101,4 
 
Vedurite hooldus tuh €/vedur 
   
13,4 13,8 14,2 14,6 15,0 15,5 16,0 16,4 16,9 17,4 18,0 18,5 19,1 19,6 20,2 20,8 21,4 22,1 22,8 23,4 24,1 24,9 25,6 26,4 27,2 28,0 28,8 29,7 30,6 31,5 32,4 33,4 34,4 
Vagunite hooldus tuh €/vagun 
   
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 
Vedurimeeskond in 
   
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Vedurite müük tuh € 
   
831 
                                Vagunite müük tuh € 
   
1384 
                                Materjalid ja hooldus €/t 
   
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,006 
Elekter koos kõikide tasudega €/MWh 
   
80,05 82,02 84,04 86,11 88,24 90,43 92,67 94,98 97,35 99,78 102,27 104,84 107,47 110,17 112,94 115,79 118,72 121,72 124,81 127,98 131,23 134,57 138,00 141,53 145,15 145,15 145,15 145,15 145,15 145,15 145,15 145,15 145,15 
Konveieri operaatorite arv in 
   
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Palgakulu (koos maksudega) tuh € 
   
33,8 36,1 38,4 41,0 43,7 46,6 49,6 52,9 56,4 60,1 64,1 68,3 72,8 77,6 82,8 88,2 94,0 100,2 106,9 113,9 121,4 129,5 138,0 147,1 156,8 167,2 178,2 190,0 202,5 215,9 230,1 245,3 261,5 
Sisseostetud hoolduspersonali arv in 
   
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sisseostetud hoolduspersonali töötundide arv t 
   
312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 
Hoolduspersonali töötunni maksumus €/t 
   
26,3 28,1 29,9 31,9 34,0 36,2 38,6 41,2 43,9 46,8 49,9 53,2 56,7 60,4 64,4 68,7 73,2 78,0 83,2 88,7 94,5 100,8 107,4 114,5 122,1 130,1 138,7 147,9 157,6 168,0 179,1 191,0 203,6 
A1 investeering tuh € 1695 1766 7360 7669 
                                A4 investeering tuh € 14169 14764 61537 64122 
                                Projekti WACC 
 
11% 
                                   Sissetulev rahavoog tuh € 
   
9516 7399 8852 11931 12544 13325 13730 13446 15386 14586 14517 15314 16176 16110 17578 17781 18936 20152 20442 22084 24103 24168 25078 26609 26786 26927 29147 28250 29747 29935 30416 26854 22061 
Muutuvkulu (Aidu-Liiva – Püssi, 4,4 km) tuh € 
   
49 50 67 118 120 122 126 112 125 118 106 103 109 107 113 116 121 126 129 140 146 150 153 155 152 148 159 159 159 156 157 110 40 
Muutuvkulu (Jõhvi - Musta, 38,3 km) tuh € 
   
415 421 564 1001 1010 1032 1060 944 1051 993 892 866 920 898 949 974 1018 1054 1078 1174 1219 1256 1277 1290 1269 1233 1327 1323 1323 1297 1301 911 333 
EVR CARGO  hind (Püssi -Jõhvi) tuh € 
   
2830 2910 3952 7111 7275 7537 7841 7080 7993 7656 6976 6867 7393 7317 7841 8155 8644 9080 9412 10399 10951 11443 11800 12090 12058 12018 13265 13567 13921 14000 14415 10357 3882 
Muutuvkulu (Raudi - Musta, 45,9 km) tuh € 
   
1207 1097 816 439 496 587 847 1231 1244 1252 1708 1881 2088 2050 2073 2096 2051 2089 2160 2244 2234 2182 2158 2113 2050 1957 1371 169 143 0 0 0 0 
Infrastruktuuri investeeringud tuh € 
   
433 446 459 473 487 502 517 532 548 565 582 599 617 636 655 674 695 715 737 759 782 805 829 854 880 906 933 961 961 0 0 0 0 
Vedurite kap. remont tuh € 
   
346 178 551 189 389 602 207 213 877 226 233 719 493 254 785 270 555 858 295 303 1250 322 332 1024 703 362 1119 384 792 1223 420 433 1782 
Vedurite hooldus tuh € 
   
67 69 71 73 75 77 80 82 85 87 90 93 95 98 101 104 107 110 114 117 121 124 128 132 136 140 144 148 153 157 162 167 172 
Vagunite hooldus tuh € 
   
63 65 67 69 71 74 76 78 80 83 85 88 90 93 96 99 102 105 108 111 115 118 121 125 129 133 137 141 145 149 154 159 163 
Vedurimeeskond tuh € 
   
2029 2163 2306 2458 2620 2793 2978 3174 3384 3607 3845 4099 4370 4658 4965 5293 5642 6015 6412 6835 7286 7767 8280 8826 9409 10030 10692 11397 12149 12951 13806 14717 15689 
Vedurite müük tuh € 
   
692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vagunite müük tuh € 
   
1384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Väljaminev rahavoog tuh € 
   
7074 7206 7160 7525 7675 7884 8098 8192 8492 8629 8740 8940 9158 9340 9588 9869 10177 10465 10730 11114 11562 11923 12267 12628 12988 13110 12950 12391 12488 12705 12937 13184 13447 
Raudtee muutuvkulu (Viru - Musta, 37,6 km) tuh € 
   
993 977 778 985 972 1010 1047 959 1068 1008 913 901 897 849 858 890 939 957 941 1032 1175 1218 1231 1246 1246 1199 858 107 0 0 0 0 0 
Konveieri elektrikulu tuh € 
   
4467 4576 4689 4805 4924 5046 5171 5300 5432 5568 5707 5850 5997 6147 6302 6461 6625 6792 6964 7141 7323 7509 7701 7897 8099 8099 8099 8099 8099 8099 8099 8099 8099 
Materjalid ja hooldus tuh € 
   
1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 
Tööjõukulud tuh € 
   
507 541 577 615 655 698 744 794 846 902 961 1025 1092 1164 1241 1323 1411 1504 1603 1709 1822 1942 2070 2207 2352 2507 2673 2849 3037 3238 3452 3679 3922 
Üldkulud tuh € 
   
62 64 66 67 69 72 74 76 78 81 83 85 88 91 93 96 99 102 105 108 112 115 118 122 126 129 133 137 141 146 150 154 159 
Hoolduspersonali teenuse ost tuh € 
   
33 35 37 40 42 45 48 51 55 58 62 66 71 75 80 86 91 97 104 111 118 126 134 143 152 162 173 185 197 210 224 238 254 
Projekti rahavoog tuh € -12475 -12999 -54178 -54012 193 1692 4407 4868 5441 5633 5253 6895 5957 5777 6374 7018 6771 7990 7911 8758 9687 9712 10969 12541 12245 12810 13982 13798 13817 16197 15859 17260 17230 17479 13670 8614 
                                      Projekti NPV tuh € -22538 
                                  Projekti IRR 
 
4% 
                                  Diskonteeritud tasuvusaeg aastat #N/A 
                                  Projekti eluiga aastat 41 
                                  
 Allikas: autori koostatud  
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Lisa 4. Kokkuvõte intervjuudest Logistikaettevõtte võtmeisikutega 
 
Tabel 19. Uus-Kiviõli logistika arendusprojektiga seotud isikutega intervjuu kokkuvõte. 
 
1 
Milline oleks Teie arvates parim  logistiline lahendus Uus-Kiviõli (uute 
kaevekohtade üldiselt) põlevkivi mahtude transportimiseks? Miks? 
Logistikaettevõtte 
infrastruktuuri 
juht 
Eesti riigi seisukohalt oleks majanduslikult otstarbekam kasutada juba 
olemasolevat raudtee infrastruktuuri, k.a. EVR raudteeinfrastruktuuri Uus-
Kiviõli toodangu väljaveoks, taastada tuleks Maidla – Püssi jaamavahetee 
ning Maidla raudteesõlm. 
Kui vaadata veel laiemat pilti, siis kogu EE Kaevanduste 
raudteeinfrastruktuur tuleks võõrandada riigile ning ühendada EVR-ga. 
Tulemus: 
-parim personali(insenerid jms) kasutus; 
-kulude optimeerimine, st. saab kasutada EVR-i kasutatud materjale; 
-transpordikoridoride ja liiklusgraafikute ühtlustamine (st. pole enam kahte 
erineva alluvusega raudteed); 
-kulud raudteeinfrastruktuurile kajastuksid otse omahinnas, st. pole vaja 
teostada ei investeeringuid ega remonte eraldi. 
Veole endale võib välja kuulutada suurhanke näiteks 5-10 aastaks 
fikseeritud hindadega. 
Logistikaettevõtte 
arendusprojektide 
juht 
Arvan, et parim lahendus on selline, mis on samal ajal töökindel, piisavalt 
paindlik ja madalaima transpordikuluga. Eks nende kolme kriteeriumi vahel 
tulebki optimeerida. Minu enda arvates väga pika konveieri ehitamine on 
kallis ja seotud liiga suurte riskidega, ka maaküsimuste lahendamine võtab 
aega ja on keerukas. Seos Estonia II on määramatus. Õlitehaste vajadus, 
ehk siis tarbija pool, samuti ebamäärane. Arvan, et kui EE-l raha 
investeeringuteks on vähe, siis tuleb vedada EVR infrat kasutades. Kui 
laenu saab võtta, siis tuleks ehitada oma rdt või konveier Sompani/Eredani. 
Mina pooldan viimast varianti, siis EE ei sõltu EVR infrastruktuuri 
kasutustasust ja rongide liiklustihedusest Püssi-Jõhvi(Vaivara) liinil.  
Ilmselt on võimaik aga sõlmida ka EVR cargoga pikaajaline leping, kuid 
hind sõltub siis kindlasti kogustest. 
Logistikaettevõtte 
direktor 
Kõige tasuvam on ka kõige parem. Pigem raudtee, sest see on konveierist 
paindlikum. Hea oleks omada oma infrastruktuuri, eriti kui mahud on 
suured ja projekti eluiga on pikk; siis ollakse ka sõltumatu teistest. 
Logistikaettevõtte 
logistik 
Raudtee 
2 
Kas on mõistlik ehitada raudtee lõigu, mis tasub ennast vähemalt 12 
aastaga (kolmandik projekti elueast) ära või maksta iga aasta EVR-ile, 
või tasub otsida muid lahendusi, näiteks osta uued vedurid/vagunid, 
mis saaksid mööda EVR infrastruktuuri sõita, eriti kui sel juhul 
hoitakse ka Estonia - BEJ veokulusid kokku? 
Logistikaettevõtte 
infrastruktuuri 
juht 
Siin on põhimõttelised otsused riiklikust seisukohast, st. lõpptulemusena 
maksab kõik nii või teisiti kinni riik: 
-doteerib EVR-i, kuna vedude mahud raudteeinfrastruktuuril väikesed ning 
tariifide tõus pole mõeldav; 
- vähenevad dividendid EE -lt riigile, kuna uute projektide, s.h. 
infrastruktuuri rajamised kallid ning vähendavad kasumit. 
Kui ehitada raudtee, siis: 
-üldiselt on raudtee ehitus väga kallis ühikule(km-le ca 1,0 milj eur); 
-raudtee amortisatsiooni iga täna on ca 30-40 aastat, st raudtee detailid 
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(rööpad, liiprid, ballast, muldkeha on rajataud sellele elueale) ja 
väiksemat(eluiga) kahjuks ei saa; 
- tasumise aeg sõltub amortisatsiooni arvestusest ning muidugi ka veetavast 
mahust antud raudteel.Selge on see, et raudtee kui kallis objekt rajatakse 
pikaks perioodiks koos kõigi vajalike eeldustega ning perspektiiviga. 
Raudteevedudel on 2 osa: 
1. infrastruktuur ja sellel liikluse juhtimine; 
2. raudtee vedu (vedurid, vagunid, vedurimeeskonnad); 
teises osas pole üldse tähtsust, kes veab, st. loevad soodsamad pakkumused 
läbi suurhangete. 
Mille läbi on ka riskid tarbijale maandatud (vedurite, vagunite soetus, 
nende hooldused remondid, meeskonnad). 
Logistikaettevõtte 
arendusprojektide 
juht 
Ma arvan et kui veokulu kogu kaevanduse eluea jooksul on oluliselt 
väiksem kui teised alternatiivid, siis on ikka. Kindlasti on ise vedada- 
alternatiiv, mida tasub kaaluda. Alustada võiks Balti EJ vedamise 
analüüsiga, sain aru, et kunagi seda on ka uuritud, kuid ilmselt oleks vaja 
moodustada töögrupp ja uurida uuesti. Samas mina ei saa väita, et ise 
vedamine on tasuv, enne kui ei ole tehtud arvutused. Tuleks arvutada, palju 
meil vaguneid vaja on Balti veoks, sinna panna siis külge uuemad vagunid, 
mis meil on, või need kap.remontida (siis peaks saama sõita EVR teel). 
Samas on nii vaguneid ja vedureid võimalik rentida. 
Logistikaettevõtte 
direktor 
Võib küll, aga EVR-ile tuleb siis nii kui nii infrastruktuuri tasu maksta, kui 
võimalus on, parem on ikka oma infrastruktuuri omada ja ise vedada. 
Logistikaettevõtte 
logistik 
Oma infrastruktuuri omamine ei ole mõistlik, kuna siis riigis on 
paralleelselt kaks raudteed samas suunas. Vedada saab nii oma jõududega 
või teenust sisse ostes, sõltuvalt kumb on odavam.  
3 
Kas ideel, et raudteesüsteemi asendatakse konveieritega, on Teie 
arvates üldse potentsiaali? 
Logistikaettevõtte 
infrastruktuuri 
juht 
Raudtee peab jääma nii kui nii lõikudel: 
- Vaivara-Sõtke-Sirgala-Metsküla-Musta – seoses õli ja tuha väljaveoga; 
- BEJ raudteesõlm. 
Mis moodustab tänasest raudteevõrgust ca 50 % 
Minu arvates on kulukas samaaegselt üleval pidada 2 transpordisüsteemi. 
Logistikaettevõtte 
arendusprojektide 
juht 
Teoreetilisel jah, kui arvestades hetkeolukorda, kus õlihinnad on madalad ja 
ebaselge tulevik, siis see investeering liiga suur ja riskid ka suured, 
ebamäärasus aga nii suur, et vaevalt keegi sellist investeeringut teeb. 
Logistikaettevõtte 
direktor 
Täna on veomahud ühed, homme teised – juhul kui konveieri võimsust ei 
piisa, on rakse olukorda ära lahendada, üheks võimaluseks siis 
autotransport, mis on aga ülikallis. Ja vastupidi, kui mahud on väiksemad 
kui planeeritud, töötab konveier tühja. 
Logistikaettevõtte 
logistik 
Konveier on siiski liiga kallis, samas tuleb veel meeles pidada, et 
Logistikaettevõttel on olemas muud kliendid, näiteks VKG ja väiksemad, 
kelle jaoks raudtee vedu on äri ajamiseks oluline.  
Allikas: autori koostatud 
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SUMMARY 
SCENARIO-BASED APPRAISAL OF A TRANSPORTATION INVESTMENT 
PROJECT – THE CASE OF THE UUS-KIVIÕLI LOGISTICS DEVELOPMENT 
PROJECT 
Darja Medvedskaja 
Oil shale is an important energy resource in Estonia and will remain so in the long term. 
Eesti Energia Kaevandused AS Logistikaettevõte’s goal is therefore to carry out 
continuous transportation of oil shale from mines to consumers (today the are Eesti 
Energia Narva Power Plants and Eesti Energia Oil Industry). Eesti Energia owns Soviet-
era railway infrastructure, which provides a relatively low transportation cost due to the 
low investment. The biggest challenge, however, arises with opening of new mines and 
construction of new infrastructure. New oil shale infrastructure must operate 
continuously, in a safe and economically most favorable manner and to that end there 
are two options available in Estonia - either to build a new railway or a belt-conveyor. 
In any case this is a very long-term project, where planning is done under conditions of 
uncertainty, and the holder does not have the option to abandon the project or to use real 
options on project management. 
One of the most important aspects is that transportation costs are reflected in the price 
of oil shale (being one of its components), which in turn affects the price of electricity 
in Estonia. Thus, the new project is a great responsibility for Logistikaettevõte, as well 
as for Eesti Energia Group as a whole and requires a very good scorer and analysis to be 
done before launching the project as well as the efficient management of the project 
after launching. 
The objective of the master thesis is to derive the most economically profitable option 
for transporting oil shale within the framework of proposed scenarios. The primary 
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consideration of profitability is financial return. Since the subject of analysis is a long-
term project, thesis author focuses on the scenario analysis and management. To fulfill 
the objective set in the master thesis the following tasks are set to accomplish: 
 to explain the specifics of the profitability of investment projects in the field of 
transport; 
 to explain different methods of evaluation of transportation projects; 
 to explain the role of scenario-based analysis and management in budgeting of 
investment projects; 
 to provide an overview of the investment project’s background; 
 to map alternatives and scenarios of investment project; 
 to carry out a scenario-based analysis of the investment project; 
 to analyze and provide an assessment of the results obtained; 
 to propose how the project could be successfully managed taking into 
consideration various scenarios available. 
Infrastructure and transport have a major impact on the sustainability of both countries 
and companies, especially in the energy sector. Historically, transport-related projects 
were carried out in order to develop trade, reduce logistics costs and to improve 
reliability of infrastructure, expand business to new markets and increase productivity. 
In order to understand how justified is particular investment into transportation projects, 
thorough impact and risk assessment must be done to define their scope, direction, 
relationships and incentives. 
During evaluation of transportation projects one must bear in mind such factors as 
changes in towing speed, reliability and safety, operating costs and availability of 
transportation services to clients. Increasingly higher requirements are set for an 
environmental impact. Transportation projects produce direct and indirect economic 
effects for its users and for society. Direct benefits may include such as reduced costs, 
improved product/service quality and availability, while indirect benefits include for 
example changes in business location patterns and land use. Those effects in turn can be 
divided into short-term (e.g. changes in costs and gains of owner and users of 
transportation project)  and long-term effects (e.g. changes in economic activities in the 
region of transportation project). 
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A number of risks that generate many additional risks accompanies large-scale transport 
projects. Lessard and Miller (2001), for example, divides railway construction-related 
risks into three large groups: market, technical and institutional risks. According to 
other authors, the most important risk of transportation projects is a financial risk, 
namely the construction-related overspending (which occurs in 90% of cases). While 
Eesti Energia’s railway/conveyor project does not reach the level of the world's largest 
transportation projects (where cost exceed one billion US dollars (Merrow 2012: 38)), it 
has a lot in common with pipeline or modular construction infrastructure projects. Such 
projects are not flexible, are typically long-term (over 20 years) and require a very large 
irreversible initial investment. It is almost impossible to increase the installed capacity 
of the project after completion of the construction. Project’s revenues significantly 
depend on market demand. In case of Eesti Energia the situation is even more 
complicated, because the rail/belt conveyor serves two main customers and in general 
does not allow to provide service to other clients.  
The belt conveyor/railroad/pipeline is usually a part of a larger value chain and its 
operational costs significantly affect the total transportation cost price, which in its turn 
reflects in the oil shale price, which is cost-based and includes a logistic component, and 
thus the cost of electricity production. Other major challenges for the company may also 
appear in finding suitable labor, post-constructional operations and maintenance, 
management and lack of transparency in relations with authorities. 
The most popular evaluation methods of transportation projects are scoring, cost-
benefit, cost-effectiveness and multiple-criteria decision analyzes. The nature of large 
transportation investment projects and diversity of numerous effects and risks is the 
main reason why the cost-benefit analysis is considered to be the best evaluation 
method for such kind of projects, as it allows to quantify these effects and risks, taking 
into account time value of money. As the main purpose of evaluation Uus-Kiviõli new 
infrastructure project is to find the most economically advantageous option, the cost-
benefit analysis allows comparing each project’s alternative within a framework of 
chosen scenarios.  
The right choice of discount rate is critical for the result of cost-benefit analysis. It is 
important to remember that underestimation of the WACC by two percentage points 
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leads to overestimation of the present value of 25%. In the process of ascertaining the 
value of the project one must also take into account company’s liquidity, add liquidity 
discount to NPV or liquidity premium to discount rate. The first option is considered to 
be most suitable for use in this thesis, as discount rates are prescribed by the Group. 
Nevertheless, thecost-benefit analysis has some weaknesses: as cash flows of 
investment occur in the future, prices and costs used in analysis are approximate. 
Moreover it is quite easy to manipulate NPV and IRR, even by changing one factor 
(e.g., oil shale volume). 
The main problem associated with the transportation projects is uncertainty, related 
mainly to their long life. The scenario analysis and management can help to identify the 
critical factors of the project and the impact of uncertainty on its value. Moreover, 
scenarios must be used as a test-platform for strategy development. It is possible to 
identify six scenario-management steps: 
1. Definition of project’s scope and goals, 
2. Perception analysis, 
3. Uncertainty analysis, 
4. Scenario generation, 
5. Strategy definition, and 
6. Monitoring. 
During the strategy definition phase the strategy corridor is generated, which in its turn 
allows to determine the basic strategy, value loss minimization strategy and scenario-
specific strategies. The biggest challenge of the scenario based management is how to 
manage different groups of scenarios and their changes as well as how to effectively 
monitor scenarios until the project is realized. The main obstacle of the scenario-based 
management is that scenarios are not sufficiently involved in strategic management in 
addition to the fact that organizations are often too inert to quickly adjust their strategy 
and decisions. 
While assessing an investment project it is important to clearly define the purpose and 
alternatives of the project and evaluate its impacts, risk and uncertainty. The aim of 
Uus-Kiviõli transportation project is to transport up to 6.7 million tons of oil shale per 
annum from a new mine to Logistikaettevõte’s over project’s lifetime (with a net value 
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lower than 1.5 €/t). Despite the numerical output of the net price goal, it still needs to be 
clarified and revised as it lacks clarity on how it should be calculated.  
Four project alternatives have been revised in this master thesis: 
1. Base alternative – carriage by new railway Aidu-Liiva – Püssi  and existing 
railway from Püssi to Auvere bypassing Jõhvi, 63.6 km, carrier – EVR Cargo 
(Estonian Republic Railway) and Logistikaettevõtte; 
2. A2 – new railway Aidu-Liiva – Ereda, 12 km; 
3. A3 – belt conveyor Aidu-Liiva – Viru, 17.5 km; 
4. A4 – belt conveyor Aidu-Liiva – Auvere, 51.9 km. 
Those alternatives are assessed within the framework of four scenarios, which depend 
on the EVR price and the oil shale mining plan. As Uus-Kiviõli transportation project is 
a part of a larger value chain, the weighted average capital cost of Eesti Energia concern 
approved by the management board is used in the cost-benefit analysis, which is not 
completely in accordance with company’s practices (Eesti Energia Kaevandused AS 
WACC should be used). In addition, the author has asked independent analysts for their 
view on which can be Eesti Energia WACC for a long period of stable growth, and has 
also made its own calculations. The sensitivity analysis was done in respect of these 
estimates. Despite the fact that the discount rate change has a significant impact on the 
projects’ net present value, the estimated rates do not affect the logics of analysis 
results, except for the alternative A3. 
As the results of the scenario based cost-benefit analysis show that A2 (railway) turns 
out to be the most profitable alternative, which supports hypotheses of the thesis that 
one conveyor line will not pay off within the existing rail system. The project value is 
most sensible to the selected discount rate, EVR price, oil shale volume and investment 
cost. As regards the choice of scenarios, even 10% difference in the EVR rates does not 
significally affect the project’s value.  Considering Eesti Energia’s strategy direction, 
Uus-Kiviõli opening is likely to shift to the year 2026. Opinions of Logistikaettevõte 
employees who are directly involved in the project differs, for example, on such issues 
like infrastructure property and the long belt conveyor’s potential to bring profit. 
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Despite the fact that the scenario based cost benefit analysis conducted in this thesis is 
one of the earliest stages of project evaluation, it still enables to assess whether selected 
directions are worth developing further or the project’s goal and assumptions need to be 
revised as well as enables to define strategy corridor for the project. In author’s opinion 
an overall strategy for Uus-Kiviõli oil shale transportation would be railway. In this 
option, the value maximization strategy is the establishment of own infrastructure; the 
value loss minimization strategy is base alternative and as the scenario-specific 
strategies may be considered such options like carriage done by Logistikaettevõte by 
Eesti Energia’s and EVR infrastructure or  vice versa, carriage done by EVR using the 
state and Eesti Energia’s infra. Those scenario-specific alternatives need to be evaluated 
in the same manner as done in this thesis and in the event that their value is negative, 
other strategies must be proposed or base alternative should be chosen. 
In order to improve scenario based management for the logistical project the author 
proposes to create a logistic model, which takes into account different mining plans and 
allows to determine dependences between costs and expected traffic as well as other 
internal and external factors. With regards to the management of the scenarios, 
influencing factors must be continuously monitored and analysis must be updated on the 
basis of information available. Despite the fact that updating existing project evaluation 
and management practices is a complicated and time-consuming process that allows it 
to create an integrated approach to the management of the project scenarios and 
significantly promote the right decision making 
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